	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COFAC-CODAF-JELOG-DILOS
Fecha del informe	Dia: 02 Mes: NOVIEMBRE Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: x Final:
Periodo evaluado	Mes: OCTUBRE Año:
Número de Contrato	107-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S NIT No. 901.310.109-2 ÁLVARO ENRIQUE RAMÍREZ ECHAVARRÍA CC No. 98.475.036 expedida en El Bagre - Antioquia, REPRESENTANTE LEGAL
Objeto	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS, CADETES Y ALUMNOS DE LA FAC
Valor del Contrato	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS ($174.899.060)
Fecha Suscripción	Dia: 16 Mes: JUNIO Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 23 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: ÚNICO PAGO correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los sesenta (60) días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al PAC NOVIEMBRE DE 2026 se tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 592826 Dia: 17 Mes: JUNIO Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras	No Aplica.
Registro Presupuestal VF	No Aplica.
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 08 Mes: JUNIO Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	No Aplica.
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No Aplica.
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 24 Mes: JUNIO Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 24 Mes: JUNIO Año: 2026
Objeto de la Modificación	OTROSI ACLARATORIO CLAUSULADO ADIC CTO 107
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica.

Nuevo Valor Contrato	No Aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No Aplica.
Registro Presupuestal Ajustado	No Aplica.
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No Aplica.
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	No Aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No Aplica.

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 23 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE MODIFICA EL ANEXO TECNICO, EL PLAZO DE EJECUCION A MAS TARDAR EL 30OCT2026 Y LA FORMA DE PAGO
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No Aplica.
Nuevo Valor Contrato	No Aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Se modifica la Cláusula 3 – Plazo de ejecución en el sentido de ampliar el plazo del contrato hasta el 30 de octubre de 2026.
Registro Presupuestal Ajustado	Póliza de Seguros No: 14-44-101265470 Anexo 02 Fecha de Expedición: 02-10-2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 08 Mes: OCTUBRE Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	No Aplica.
Aprobación - Otras Garantías	No Aplica.

Amparos	**Vigencia**		**Suma Aseg/Actual**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	12/06/2026	31/07/2027	$52,469,718.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	23/09/2026	30/10/2028	$87,449,530.00

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No Aplica.
Objeto de la Suspensión	No Aplica.
Reinicio	No Aplica.
Observaciones	No Aplica.

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: x Suspendido

Cumplimiento general	Sí x No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 174.899.060
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 174.899.060 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1	30-OCT-2026	FEV1050 (29-OCT-26)	$ 174.899.060	En trámite.	$ 174.899.060	En trámite
				Total, Pagos	$ 174.899.060	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No Aplica.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)


Objeto contractual	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Otros	No Aplica.		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

a) **Visita de verificación de materia prima (tela vinílica):** El día 6 de octubre de 2026, se realizó la verificación de la materia prima correspondiente a la tela vinílica en las instalaciones de la empresa INDUSTRIAS Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S. Durante la visita, se tomaron dos muestras de los rollos de tela, con el propósito de realizar los ensayos correspondientes a los numerales 3.2.2. Tela vinílica y 3.2.3. Color de la tela, establecidos en la reunión de coordinación.


nuvant


nuvant
COVER MATT AZUL FUERZA AEREA
nuvant


DELICADO
PROQUINAL
MIEMBRO DE
SPRADLING GROUP
MATREX FA AZUL OSCURO
SKU: 855242
CANTIDAD:
PIEZAS:
BONIFICACION:
ANCHO:
1.45
ROLLO: 857801B03
LOTE: PT 294687









b) Visita de verificación del 2%: El día 6 de octubre de 2026, se realizó la visita de verificación correspondiente al 2 % de los elementos objeto del contrato, tomando como referencia las cantidades contratadas de 602 colchonetas y 1.978 almohadas. Para esta visita, se verificaron 13 colchonetas y 40 almohadas. Asimismo, se tomaron dos muestras de cada uno de los elementos evaluados para realizar la respectiva inspección.

Como resultado de la evaluación, los elementos inspeccionados obtuvieron un concepto CONFORME, de acuerdo con lo requerido en la Norma Técnica del Ministerio de Defensa NTMD-0081-A6.

El supervisor del contrato deja constancia de que realizó el conteo físico y la verificación de los elementos entregados, confirmando que la cantidad y descripción coinciden con el 2%.

ELEMENTO VERIFICADO	CANTIDAD REPORTADA	CANTIDAD VERIFICADA	OBSERVACIONES
Colchonetas	13	13	s/n
Almohadas	40	40	s/n.

Para el caso de la visita del 100% requisitos generales, empaque y rotulado; el contratista y el supervisor del contrato tienen pleno conocimiento del CONCEPTO final emitido por el evaluador técnico delegado FAC y seguir el protocolo de entrega del lote en el Almacén y si llegado el caso corregir las novedades o la fabricación nuevamente del lote total.

CONCEPTO FINAL POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: (Aplica visita 100%)

ELEMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
-	-	-	-

Si el evaluador técnico delegado FAC, considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento, diferente a las establecidas en la reunión de coordinación, esta fecha debe ser pactada con el contratista y el Supervisor del contrato.

Para constancia firman:

CT. DEICY ROCIO URQUINA JOVEN	T2. LUISA FERNANDA GOMEZ MANCHOLA	ÁLVARO ENRIQUE RAMÍREZ ECHAVARRÍA
Evaluador Técnico de Producto	**Supervisor del contrato**	**Representante Legal** **Contratista**

c) Entrega de resultados de laboratorio sobre materia prima: De acuerdo con los muestreos realizados los días 29 de julio y 6 de octubre de 2026, se tomaron muestras de las materias primas utilizadas en la fabricación de los elementos objeto del contrato.

El 29 de julio de 2026, se realizó el muestreo de los siguientes insumos: relleno de colchones y almohadas, cremalleras, cinta hiladillo e hilo. Posteriormente, el 6 de octubre de 2026, se efectuó el muestreo de la tela vinílica.

En virtud de lo anterior, el contratista se comprometió a remitir las muestras extraídas al laboratorio correspondiente para la realización de los ensayos requeridos y la posterior emisión de los respectivos informes de resultados. Sin embargo, a la fecha de elaboración del presente informe, la entidad no ha recibido comunicación ni evidencia que permita verificar la entrega de dichos insumos a los laboratorios para su evaluación.

Por lo anterior, mediante comunicación telefónica sostenida con la señora Nadina, encargada del contrato por parte de la empresa INDUSTRIAS Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S., se informó que los resultados de laboratorio se encuentran pendientes. Asimismo, indicó que el día 16 de octubre de 2026 se remitirá a la

entidad la comunicación correspondiente, en la que se informará sobre el incumplimiento presentado frente a la entrega de dichos resultados.

En consecuencia, se deja constancia de que, a la fecha, se encuentra pendiente la entrega de los informes de resultados de laboratorio de las muestras de materia prima, documentación necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos específicos establecidos para los insumos objeto de evaluación.

d) Verificación del certificado de conformidad y de los informes de laboratorio: El día 19 de octubre de 2026, la señora Capitán Ochoa realizó la verificación de los resultados consignados en los informes de laboratorio, evidenciando que estos cumplen con los parámetros y requisitos específicos exigidos en la Norma Técnica NTMD-0081-A6, correspondiente a la colchoneta y almohada en espuma de poliuretano.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-327
		Versión N°:	04
	VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD / LABORATORIOS Y RESULTADO FINAL DEL LOTE	Vigencia:	12-12-2024

Fecha:	19-10-2026
Contrato No:	107-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista:	ALRAMEC
NTMD o ET-FAC aplicada:	NTMD-0081-A6
Organismo Certificador	N/A
Laboratorio (s):	M&G
Cantidad total de elementos:	COLCHONETAS 602 / ALMOHADAS 1.978

Elemento (s) Inspeccionado (s)
COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO

Laboratorios <100 SMMLV [X]
Consolidado Certificadora > 100 SMMLV [ ]

Número del Certificado y/o Informe de Resultado	Fecha del Certificado y/o Informe de Resultado	Ítem Certificado de Acuerdo a los numerales de la NTDM/ET-FAC	Presenta Informe de Laboratorio		Resultados		Observaciones
			Si	No	Conforme	No Conforme	
Informe M&G No. 26-07681	14 de octubre de 2026	3.2.1 Relleno Colchonetas	x		x		N/A
		3.2.1 Relleno Almohadas	x		x		N/A
		3.2.2 Tela vinílica	x		x		N/A
		3.2.3 Color de la Tela	x		x		N/A
		3.2.4 Cremallera	x		x		N/A
		3.2.5 Hilos	x		x		N/A
		3.2.6 Cinta Hiladillo	x		x		N/A

Observaciones:

Se revisaron todos los informes allegados a esta dirección y se evidencia que estos cumplen con todos los requisitos específicos de la norma técnica y los laboratorios están acreditados por la ONAC.

Nota 1: Para revisión de solo **laboratorios** se debe anexar los resultados de los laboratorios.
Nota 2: Para revisión de **consolidado Certificadora**, se debe anexar certificado de conformidad, resultado de los laboratorios y consolidado Certificadora.

De acuerdo con la **VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD / LABORATORIOS Y RESULTADO FINAL DEL LOTE** la NTMD y/o ET-FAC aplicada, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS ESTAN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA [x]
2. LOS ELEMENTOS **NO ESTAN CONFORME** CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA [ ]

EVALUADOR TECNICO	SUPERVISOR
Grado-Nombre completo: CT. Leidy Katherin Ochoa Mosquera	Grado-Nombre completo: T2 Luisa Fernanda Gómez Manchola
Cargo: Evaluador Técnico de Producto	Cargo: Supervisor Principal
Firma: Leidy Ochoa	Firma:

e) Visita de verificación del 100%: El día 26 de octubre de 2026, se realizó la visita de verificación correspondiente al 100% de los elementos objeto del contrato, tomando como referencia las cantidades contratadas de 602 colchonetas y 1.978 almohadas. Para esta visita, se verificaron 13 colchonetas y 20 almohadas. Asimismo, se tomaron dos muestras de cada uno de los elementos evaluados para realizar la respectiva inspección.

Como resultado de la evaluación, los elementos inspeccionados obtuvieron un concepto CONFORME, de acuerdo con lo requerido en la Norma Técnica del Ministerio de Defensa NTMD-0081-A6.

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	5
	Vigencia:	10-11-2025

Fecha	26 de octubre de 2026
Contrato No	107-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S
Elemento Inspeccionado	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS, CADETES Y ALUMNOS DE LA FAC
NTMD o ET-FAC aplicada	NTMD-0081-A6

Acta visita Técnica:

	2% Requisitos generales, empaque y rotulado
X	100% Requisitos generales, empaque y rotulado

Lote total (Cantidad numérica)	Colchoneta: 602 Almohada: 1.978
Muestra 2%, 80 % o 100% (Cantidad numérica)	Colchoneta: 602 Almohada: 1.978

Aspectos a evaluar NTMD o ET-FAC	Tamaño de la muestra NTMD o ET-FAC	Numero de aceptación (Muestras que Cumplen)	Numero de rechazo (Muestras que no Cumplen)
COLCHONETA EN ESPUMA DE POLIURETANO	13	13	Ø
ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO	20	20	Ø

CONCEPTO (Marcar con X):

	Los Elementos CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
X	El lote CUMPLE los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%).
	Los Elementos NO CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
	El lote NO CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado, no se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%). Se debe realizar nuevamente la visita.

Para el caso de la visita del 100% requisitos generales, empaque y rotulado, el contratista y el supervisor del contrato tienen pleno conocimiento del CONCEPTO final emitido por el evaluador técnico delegado FAC y seguir el protocolo de entrega del lote en el Almacén y si llegado el caso corregir las novedades o la fabricación nuevamente del lote total.

CONCEPTO FINAL POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: (Aplica visita 100%)

ELEMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Colchonetas	X		De Rueda recibe el lote S/N
Almohadas	X		De Rueda recibe el lote S/N

Si el evaluador técnico delegado FAC, considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento, diferente a las establecidas en la reunión de coordinación, esta fecha debe ser pactada con el contratista y el Supervisor del contrato.

Para constancia firman:

CT. LEIDY KATHERIN OCHOA MOSQUERA	T2. LUISA FERNANDA GOMEZ MANCHOLA	ALVARO ENRIQUE RAMIREZ ECHAVARRIA
Evaluador Técnico de Producto	Supervisor del contrato	Representante Legal Contratista

f) **Recepción de los elementos**: El día 30 de octubre de 2026 se realizó la recepción de los elementos objeto del presente contrato, sin presentarse novedades durante la entrega por parte del contratista. Así mismo, se adelantaron los trámites administrativos correspondientes para el ingreso de los elementos al almacén y la gestión documental requerida para continuar con el trámite de pago del contrato.

g) A continuación, se relacionan las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo del contrato:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega	Soporte	Estado	Observaciones
Entrega de la muestra por parte del Contratista.	Contratista	14-07-2026	Acta evaluación técnica de muestra de fecha 15-07-2026	100%	CONFORME PARCIALMENTE. ☑
Visita de materia prima.	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato.	29-07-2026	Toma de muestra para certificación del lote de fecha 29-07-2026	100%	CONFORME ☑
Visita de materia prima (Tela Vinílica)	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato.	06-10-2026	Toma de muestra para certificación del lote de fecha 06-10-2026	100%	CONFORME ☑
Visita de seguimiento del 2%, Requisitos generales, Empaque y rotulado.	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato	06-10-2026	Acta evaluación técnica de muestra de fecha 15-07-2026	100%	CONFORME ☑
Entrega Resultados de Laboratorio.	Contratista, Supervisor del contrato	19-10-2026	Acta verificación de certificado de conformidad / Laboratorios y resultado final del lote	100%	CONFORME ☑
Evaluación al 100% Requisitos generales.	Contratista, Subdirección calidad, Supervisor del contrato	26-10-2026	Acta evaluación técnica de muestra de fecha 15-07-2026	100%	CONFORME ☑
Entrega total de los Elementos.	Contratista, Supervisor del contrato	30-10-2026	Acta de recibo a satisfacción	100%	CONFORME ☑

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

a) Verificación del pago.
b) Liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: __x__
Entidad	Sí: ____ No: __x__

Observaciones: No Aplica.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Contratista	Sí: ____ No: __x__
Entidad	Sí: ____ No: __x__

Observaciones: No Aplica.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Durante el mes de octubre de 2026, se realizaron las actividades de seguimiento y verificación técnica del contrato, incluyendo la verificación de materia prima (tela vinílica), la evaluación del 2 % y la verificación final de los elementos, de conformidad con los requisitos establecidos en la NTMD-0081-A6. Así mismo, se efectuó la revisión de los informes de laboratorio y del certificado de conformidad, cuyos resultados fueron satisfactorios.

Si bien se presentó una demora inicial en la entrega de los resultados de laboratorio por parte del contratista, esta situación fue objeto de seguimiento y posteriormente se contó con la documentación correspondiente, evidenciándose resultados conformes en los ensayos realizados.

Finalmente, el 30 de octubre de 2026 se recibió la totalidad de los elementos contratados, sin presentarse novedades durante la entrega, y se adelantaron los trámites administrativos para su ingreso al almacén y la gestión del pago.

En consecuencia, se evidencia un avance satisfactorio y la culminación de la entrega del objeto contractual, por lo cual se recomienda continuar con los trámites administrativos y financieros correspondientes, previa verificación de los soportes y demás requisitos contractuales. Con la información disponible, no se considera necesaria una prórroga o modificación contractual ni se advierten elementos que justifiquen el inicio de actuaciones por presunto incumplimiento.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T2. Gómez Manchola Luisa Fernanda	**C.C.** 1.110.553.880
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 23 de junio de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Dirección Logística de los Servicios	
Firma		