E.S.P.L Empresa De Servicios Públicos De Lejanías	MUNICIPIO DE LEJANIAS DEPARTAMENTO DEL META EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEJANIAS ESPL NIT 900284830-1	ALCALDÍA DE LEJANÍAS META | CONTRATACIÓN FECHA: 27 (dd) 10 (mm) 2026 (aa)

HUMBERTO BARRAGAN CASTRO-GERENTE

CONTRATO No. 027 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2026

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO No. 027 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2026

VENCIMIENTO DE PLAZO ☑ **CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL** ☑

OBRA TERMINADA ☐

OBRA ☐ **CONSULTORIA** ☐ **SUMINISTRO** ☑ **INTERADMINISTRATIVO** ☐

TIPO DE CONSULTORIA

CONTRATO No 27 DE 20 DE OCTUBRE DEL 2026

VIGENCIA SIETE (07) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

LICITACION PUBLICA ☐ **CONTRATACION DIRECTA** ☑

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA ☐

OBJETO DELCONTRATO

"MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, INSUMOS, SERVICIOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EL VEHÍCULO RECOLECTOR DE TENENCIA Y USO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LEJANÍAS – META".

LOCALIZACION DEL PROYECTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEJANIAS META

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SIETE (07) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 27 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2026 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO 27 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 13.000.000

0

CONTRATISTA JM TANOK SAS - R.L FAYVER GUTIERREZ OSORIO

INTERVENTOR

SUPERVISOR HUMBERTO BARRAGAN CASTRO

En Lejanias, a los veintisiete (27) días de octubre de dos mil veintiséis (2026), se reunieron: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. R/L HUMBERTO BARRAGAN CASTRO**, en calidad de contratante,y por otra parte, **JM TANOK SAS - R.L FAYVER GUTIERREZ OSORIO,** en calidad de Contratista, con el fin de dar Terminación al CONTRATO No. 027 DE 20 DE OCTUBRE DE 2026, dado que el contratista cumplio a cabalidad con su ejecución.

A.TRABAJO EJECUTADO

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación

A.1- CONSULTORIA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR

E.S.P.L Empresa De Servicios Publicos De Lejanias	MUNICIPIO DE LEJANIAS DEPARTAMENTO DEL META EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEJANIAS ESPL NIT 900284830-1	ALCALDÍA DE LEJANÍAS META | CONTRATACIÓN FECHA: 27 dd / 10 mm / 2026 aa

HUMBERTO BARRAGAN CASTRO-GERENTE

CONTRATO No. 027 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2026

A.2- CONTRATO 018 DE 2024

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Líquido hidráulico iso 68	CANECA DE 60 GALONES	1	$ 4.054.230	$ 4.054.230
2	Reparación y mantenimiento de cableado eléctrico	LABOR	1	$ 2.247.000	$ 2.247.000
3	garrafa de aceite mobil sae 15w-40 multigrado 601561	UND	1	$ 835.000	$ 835.000
4	Filtros de combustible BF7629 y ACPM AS830SP	UND	2	$ 145.000	$ 290.000
5	Filtros aceite B262	UND	1	$ 122.430	$ 122.430
6	GRASA TAMBOR	UND	5	$ 114.000	$ 570.000
7	llantas 295/80 rin 22.5	UND	2	$ 2.440.670	$ 4.881.340
			VALOR TOTAL		$ 13.000.000

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Describa aspectos referentes a la calidad de los trabajos realizados,

en esta acta y se tendran en cuenta para la liquidación del contrato de suministro de acuerdo con la cláusula forma de pago del contrato anteriormente citado.

B. TRABAJO FALTANTE

SI ☐ **NO** ☑

A continuacion se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

B.1- CONSULTORIA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR

B.2- OBRA PUBLICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
					$ 0,00
				SUBTOTAL	$ 0,00
				% AIU	
				VALOR TOTAL OBRA FALTANTE	$ 0,00

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Firma

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEJANIAS E.S.P.
R.L. Dr. HUMBERTO BARRAGAN CASTRO
SUPERVISOR

Firma Fayver Gutierrez O.

JM TANOK SAS - R.L FAYVER GUTIERREZ OSORIO
CONTRATISTA

Original Oficina Juridica y copias para interventoria, supervision y dependencia responsable