Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Construcción mantenimiento y dotación de la Infraestructura Cultural en el Municipio de Yondó

Tipología
A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN
202500000047805

Sector
Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/10/2025 20:54:21

Identificador: 1602742

Formulador Ciudadano: Nelly Amparo Castro Lora

Formulador Oficial : EDER EDUARDO SERRANO BARROSO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa
3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Por Antioquia Firme 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Línea estratégica 2. Cohesión desde lo social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa 2.3.7. Cultura para vivir en un territorio diverso y en paz

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
YONDÓ AVANZA: INCLUSIVO, PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: YONDÓ AVANZA CON INCLUSIÓN SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano, Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiente infraestructura cultural, así como deficiencias en la adecuación y el mantenimiento de los espacios físicos destinados a la práctica, promoción y fomento de las expresiones artísticas y culturales en el municipio de Yondó.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Yondó cuenta con un teatro municipal que actualmente no se encuentra en condiciones aptas para su uso, debido al deterioro de su infraestructura física y a la ausencia de labores oportunas de mantenimiento y adecuación. Esta edificación hace parte de un conjunto de construcciones de origen holandés que han sido declaradas patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, lo que le confiere un alto valor simbólico, urbano y cultural para el municipio. La clasificación de un bien inmueble como patrimonio arquitectónico urbano implica reconocer su valor histórico, cultural, estético y testimonial, así su conservación, protección legal y uso adecuado por parte de la comunidad. Dicha clasificación conlleva a la adopción de estrategias de preservación y sostenibilidad.
Mediante el Acuerdo Municipal 024 de 1995, fueron declaradas como patrimonio arquitectónico, histórico y cultural varias edificaciones del casco urbano, entre las que se encuentran la Iglesia Santísima Trinidad, la Casa Cural, el teatro municipal, la alcaldía municipal, el Liceo Luis Eduardo Díaz, el juzgado y la residencia estudiantil.

Dada la connotación patrimonial de estas edificaciones, y en particular del teatro municipal, se hace necesario e indispensable adelantar obras de mantenimiento y adecuación de su infraestructura, orientadas a su conservación, habilitación y adecuado aprovechamiento para el desarrollo de expresiones artísticas, culturales, comunitarias y sociales.

Actualmente, el teatro presenta múltiples afectaciones, entre las que se destacan el deterioro de la pintura general, escaleras de madera en mal estado que permiten el acceso a los camerinos, daños estructurales en la tarima, así como la presencia de murciélagos y abejas africanizadas, entre otras problemáticas. Estas condiciones requieren atención prioritaria, con el fin de evitar un mayor deterioro del inmueble, garantizar su funcionamiento y salvaguardar la seguridad de los usuarios y de la comunidad en general.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Insuficiencia de espacios adecuados para el fomento y la difusión de la cultura, lo cual limita las alternativas para la conservación de las manifestaciones culturales y el uso adecuado del tiempo libre.

Departamento Nacional de Planeación

Identificación / Problemática

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ

Impreso el 22/12/2025 10:16:46 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inexistencia de un plan de salvaguardia del patrimonio arquitectónico y cultural que garantice la implementación de acciones permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura cultural	**1.1** Débil capacidad institucional y falta de lineamientos técnicos y normativos para la gestión, protección y conservación de la infraestructura cultural del municipio.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deterioro progresivo de las edificaciones patrimoniales por la falta de intervenciones oportunas de mantenimiento y conservación.	**1.1** Pérdida gradual del valor histórico, cultural y simbólico del patrimonio arquitectónico, lo que limita el desarrollo cultural, turístico y social del municipio.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** YONDÓ - ANTIOQUIA **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Fortalecer el acceso a la formación, circulación artística y cultural y el disfrute de las artes y la culturas a través de infreastructuras adecuadas, cómodas y seguras	Fortalecimiento de la gestión institucional del patrimonio arquitectónico y cultural del municipio, mediante la formulación e implementación de lineamientos técnicos que orientan acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, mejoran la planificación sectorial y garantizan la conservación y uso sostenible de los bienes patrimoniales.

02 - Análisis de los participantes

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

20.727

Fuente de la información

Proyecciones DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina	Cabecera municipal
Departamento: Antioquia	
Municipio: Yondó	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.200

Fuente de la información

Secretaría de deporte, cultura y turismo

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina	Cabecera municipal	
Departamento: Antioquia		
Municipio: Yondó		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente infraestructura cultural, así como deficiencias en la adecuación y el mantenimiento de los espacios físicos destinados a la práctica, promoción y fomento de las expresiones artísticas y culturales en el municipio de Yondó.

Objetivo general – Propósito

Propender por la restauración, mantenimiento y adecuacón de la infraestructura cultural como garantía de espacios cómodos y seguros para la práctica, la circulación y disfrute de las artes, las culturas y los saberes e integración familiar y social

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Restauraciones realizadas	**Medido a través de:** Número	Secretaría de deporte, cultura y turismo
	Meta: 1	
	Tipo de fuente: Informe	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inexistencia de un plan de salvaguardia del patrimonio arquitectónico y cultural que garantice la implementación de acciones permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura cultural	Generar acciones para la restauración, mantenimiento, adecuación y conservación de espacios físicos para el fomento de la cultura y expresiones artísticas y culturales
Causa indirecta 1.1 Débil capacidad institucional y falta de lineamientos técnicos y normativos para la gestión, protección y conservación de la infraestructura cultural del municipio.	Dotar y habilitar la infraestructura cultural para el fomento, difusión cultural, la tradición artística y disfrute del tiempo libre para el fortalecimiento de la unidad familiar y la integración social.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Realizar obras de restauración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura cultural para el fortalecimiento, fomento y difusión de la cultura y expresiones artísticas en el municipio de Yondó Antioquia	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Realizar obras de restauración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura cultural para el fortalecimiento, fomento y difusión de la cultura y expresiones artísticas en el municipio de Yondó Antioquia

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Implementación de espacios de fortalecimiento y posicionamiento de agendas artísticas y culturales, emprendimiento cultural, fomento y difusión de las artes, la cultura y los saberes.

Medido a través de

Número

Descripción

Promoción de acciones para el fortalecimiento, la implementación y desarrollo de agendas culturales para el uso y conservación de la infraestructura física cultural de Yondó.

Descripción de la Demanda

Demanda de agendas artísticas y culturales estructuradas que integren y consoliden diversas expresiones artísticas, orientadas a la participación, formación y disfrute del público del municipio.

Descripción de la Oferta

Promover y disponer de espacios adecuados para el desarrollo del emprendimiento cultural y el fortalecimiento de las expresiones artísticas en el municipio de Yondó, que permitan la creación, producción, circulación y disfrute de las manifestaciones culturales por parte de la comunidad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	1,00	6,00	-5,00
2026	1,00	5,00	-4,00

Alternativa: Realizar obras de restauración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura cultural para el fortalecimiento, fomento y difusión de la cultura y expresiones artísticas

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Programación y desarrollo de agendas culturales orientadas a la conservación de la infraestructura cultural, así como al fomento y la difusión de la cultura y de las diversas expresiones artísticas en el municipio.

Alternativa: Realizar obras de restauración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura cultural para el fortalecimiento, fomento y difusión de la cultura y expresiones artísticas

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina	Sector urbano
Departamento: Antioquia	
Municipio: Yondó	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Cercania a la población objetivo,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte

Alternativa: Realizar obras de restauración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura cultural para el fortalecimiento, fomento y difusión de la cultura y expresiones artísticas

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 60.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 60.000.000,00

Generar acciones para la restauración, mantenimiento, adecuación y conservación de espacios físicos para el fomento de la cultura y expresiones artísticas y culturales

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de infraestructuras culturales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 57.900.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1200 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1200	**1.1.1** Obras de infraestructura para la restauración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura cultural municipal. **Costo:** $ 2.900.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble **Costo:** $ 55.000.000,00 **Etapa:** Inversión
1.2 Infraestructuras culturales dotadas **Complemento:** **Medido a través de:** Número de infraestructuras **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.100.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1200 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1200	**1.2.1** Acciones para la dotación del teatro municipal **Costo:** $ 2.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.2.2 Campaña de divulgación para la protección, cuidado y conservación de la infraestructura cultural **Costo:** $ 100.000,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Realizar obras de restauración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura cultural para el fortalecimiento, fomento y difusión de la cultura y expresiones artísticas

Actividad 1.1.1 Obras de infraestructura para la restauración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura cultural municipal.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$2.900.000,00
Total	$2.900.000,00

Periodo	Total
0	$2.900.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$55.000.000,00
Total	$55.000.000,00

Periodo	Total
0	$55.000.000,00
Total	

Departamento Nacional de Planeación
Preparación / Cadena de valor
CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ
Impreso el 22/12/2025 10:16:47 p. m.

Actividad 1.2.1 Acciones para la dotación del teatro municipal

Periodo	Materiales
0	$2.000.000,00
Total	$2.000.000,00

Periodo	Total
0	$2.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Campaña de divulgación para la protección, cuidado y conservación de la infraestructura cultural

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$100.000,00
Total	$100.000,00

Periodo	Total
0	$100.000,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Priorización de otras necesidades a costa de las de mantenimiento a la infraestructura cultural	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Deterioro progresivo de la infraestructura cultural (Teatro municipal)	Dar cumplimiento al objeto del proyecto
2-Componente (Productos)	Financieros	Presupuesto insuficiente para atender la necesidad	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Reducción de la oferta cultural por falta de espacios físicos adecuados	Gestión de recursos para el fortalecimiento del presupuesto destinado a la infraestructura cultural
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Actividad/Entregable: Obras de infraestructura para la restauración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura cultural municipal. Riesgo: Aumento del deterioro de la infraestructura del teatro municipal por filtraciones en el techo y paredes y por la presencia de muerciélagos, abejas tipo africano y ratones.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Afectaciones en la salud de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y formadores de la escuela de iniciación y formación artística y cultural, y comunidad en general por el uso de las instalaciones inadecuadas	Realizar las obras de mantenimiento dentro de los tiempos establecidos en el proyecto

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Acciones de recuperación, mantenimiento, adecuación, dotación y habilitación del teatro municipal para el fortalecimiento del desarrollo cultural y artístico en la localidad.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Teatro Mantenido

Descripción Valor Unitario: 1

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	$60.000.000,00	$60.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$60.000.000,00	$60.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$48.000.000,0	$0,0	$0,0	$47.980.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$20.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Realizar obras de restauración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura cultural para el fortalecimiento, fomento y difusión de la cultura y expresiones artísticas en el municipio de Yondó Antioquia					
$20.000,00	No aplica	$1,00	$39.983,33	$47.980.000,00	$21.800,00

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (Producto principal del proyecto)	$46.320.000,00
Infraestructuras culturales dotadas	$1.660.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Realizar obras de restauración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura cultural para el fortalecimiento, fomento y difusión de la cultura y expresiones artísticas en el municipio de Yondó Antioquia

04 - Alcance

Generar acciones para la restauración, mantenimiento, adecuación y conservación de espacios físicos para el fomento de la cultura y expresiones artísticas y culturales Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de infraestructuras culturales, Cantidad: 1 Infraestructuras culturales dotadas, Medido a través de: Número de infraestructuras, Cantidad: 1 con el fin de Propender por la restauración, mantenimiento y adecuacón de la infraestructura cultural como garantía de espacios cómodos y seguros para la práctica, la circulación y disfrute de las artes, las culturas y los saberes e integración familiar y social Restauraciones realizadas, Número, 1 Antioquia, Yondó

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Generar acciones para la restauración, mantenimiento, adecuación y conservación de espacios físicos para el fomento de la cultura y expresiones artísticas y culturales

Producto

1.1. Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Infraestructura cultural intervenida

Medido a través de: Número de infraestructuras culturales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de deporte, cultura y turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Departamento Nacional de Planeación

Programación / Indicadores de producto

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ

Impreso el 22/12/2025 10:16:47 p. m.

Producto

1.2. Infraestructuras culturales dotadas

Indicador

1.2.1 Infraestructuras culturales dotadas

Medido a través de: Número de infraestructuras

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de deporte, cultura y turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Antioquia	Yondó			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	57.900.000,00	57.900.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Infraestructuras culturales dotadas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Antioquia	Yondó			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	2.100.000,00	2.100.000,00	1,0000	1,0000	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de acciones para el fortalecimiento del ecosistema bibliotecario y servicio público de biblioteca en el Municipio de Yondó

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000047645

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/10/2025 20:58:12

Identificador: 1602744

Formulador Ciudadano: Nelly Amparo Castro Lora

Formulador Oficial : EDER EDUARDO SERRANO BARROSO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. COHESIÓN DESDE LO SOCIAL

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

EDUCACIÓN Y CULTURA CON PERTINENCIA Y CALIDAD

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

YONDÓ AVANZA: INCLUSIVO, PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea Estratégica 2. Yondó Avanza con Inclusión Social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Los servicios ofrecidos desde la biblioteca pública y a través de actividades y talleres de promoción de lectura son insuficientes para el total de población que requiere acceder a estos servicios.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

n la actualidad, la biblioteca pública y las actividades complementarias orientadas a la promoción de la lectura no logran cubrir de manera adecuada la demanda de la población del territorio. Los servicios disponibles, tales como el acceso a material bibliográfico, actividades culturales, talleres de lectura y espacios de formación, resultan insuficientes frente al número de personas que requieren y solicitan estos servicios, especialmente niños, jóvenes y comunidades con limitado acceso a otros recursos educativos y culturales.

Esta situación se ve reflejada en la limitada capacidad instalada, la insuficiencia de programas permanentes de promoción de lectura, la escasez de recursos humanos y materiales, así como en la baja frecuencia y cobertura de los talleres y actividades ofertadas. Como consecuencia, una parte significativa de la población queda excluida de oportunidades para fortalecer hábitos de lectura, mejorar competencias comunicativas y acceder a procesos de formación cultural, lo cual incide negativamente en el desarrollo educativo, social y cultural de la comunidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Departamento Nacional de Planeación

Identificación / Problemática

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA BIBLIOTECARIO Y SERVICIO PÚBLICO DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ

Impreso el 22/12/2025 4:19:26 p. m.

El problema se manifiesta en una brecha significativa entre la oferta actual de servicios de la biblioteca pública y las actividades de promoción de lectura, frente a la demanda real de la población. La capacidad operativa existente no permite atender de manera suficiente y continua al total de usuarios potenciales, lo que limita el acceso equitativo a espacios de lectura, formación cultural y fortalecimiento de competencias lectoras.

Actualmente, la cobertura de los servicios bibliotecarios y de los talleres de promoción de lectura alcanza únicamente a un porcentaje reducido de la población, concentrándose principalmente en determinados grupos etarios o zonas específicas, mientras que otros sectores permanecen desatendidos. La insuficiencia de horarios, cupos disponibles, personal capacitado y recursos bibliográficos restringe la frecuencia y el alcance de las actividades, generando listas de espera o una baja participación comunitaria.

Esta situación impacta de manera directa en los niveles de acceso a la lectura y a la oferta cultural, evidenciándose en una limitada participación ciudadana en los programas de la biblioteca y en la falta de continuidad de los procesos de formación lectora, especialmente en poblaciones vulnerables.

Indicadores de referencia

- Cobertura del servicio bibliotecario:
Porcentaje de la población total atendida por la biblioteca pública frente al total de habitantes del territorio.

- Capacidad operativa de la biblioteca:
Número de funcionarios, horas de atención y espacios disponibles en relación con la demanda del servicio.

- Tasa de participación en actividades de lectura:
Número de participantes en talleres y actividades de promoción de lectura respecto al total de población objetivo.

- Disponibilidad de recursos bibliográficos:
Número de libros y materiales disponibles por habitante.

- Frecuencia de actividades de promoción de lectura:
Número de actividades realizadas por periodo (mensual o anual).

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente capacidad operativa de la biblioteca pública: Cuenta con recursos limitados en términos de infraestructura, personal, horarios de atención y material bibliográfico, lo que restringe la cantidad de usuarios que pueden ser atendidos	**1.1** Insuficiente asignación y gestión de recursos financieros destinados al mantenimiento de la infraestructura, lo que impide realizar de manera oportuna acciones de conservación, adecuación y mejoramiento de los espacios físicos de la biblioteca.
2. Limitada oferta y continuidad de actividades de promoción de lectura: La cantidad de actividades y talleres programados es insuficiente y su realización no es permanente, debido a la falta de recursos financieros, logísticos y de planificación	**2.2** Insuficiente asignación presupuestal para el fortalecimiento de la biblioteca y los programas de lectura La falta de recursos financieros limita la adquisición de material bibliográfico, la contratación de personal y la ampliación de la oferta de act

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Atención limitada a los usuarios que demandan los servicios bibliotecarios	**1.1** Disminución del hábito lector en la comunidad.
2. Escasa participación de niños, jóvenes y adultos en actividades lectoras.	**2.2** Débil fortalecimiento de competencias lectoras y comunicativas.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** YONDÓ - ANTIOQUIA **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Población beneficiaria (niños, jóvenes, adultos y comunidad en general), que acceden de manera equitativa y permanente a los servicios de la biblioteca pública.	El proyecto contribuye al fortalecimiento de la gestión pública al mejorar la capacidad institucional para planear, ejecutar y hacer seguimiento a los servicios de la biblioteca pública y a las actividades de promoción de lectura. Mediante el fortalecimiento de la infraestructura, el recurso humano y la oferta de servicios, se optimiza la prestación del servicio cultural, incrementando la cobertura y calidad de la atención a la población beneficiaria. Así mismo, el proyecto fortalece los procesos de articulación institucional, control y evaluación, permitiendo un uso más eficiente de los recursos públicos y asegurando la sostenibilidad de las acciones implementadas, en concordancia con los lineamientos de política pública cultural y educativa.

02 - Análisis de los participantes

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

20.727

Fuente de la información

Proyecciones DANE 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina	Casco urbano y rural
Departamento: Antioquia	
Municipio: Yondó	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

600

Fuente de la información

Secretaría de deporte, cultura y turismo

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina	Casco urbano y rural	
Departamento: Antioquia		
Municipio: Yondó		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Los servicios ofrecidos desde la biblioteca pública y a través de actividades y talleres de promoción de lectura son insuficientes para el total de población que requiere acceder a estos servicios.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad operativa de la biblioteca pública mediante el mejoramiento de la infraestructura, el incremento y cualificación de la oferta de servicios y actividades de promoción de lectura, durante el año 2026

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales	**Medido a través de:** Número **Meta:** 100 **Tipo de fuente:** Informe	Secretaría de deporte, cultura y turismo
Infraestructura cultural intervenida	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Secretaría de deporte, cultura y turismo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente capacidad operativa de la biblioteca pública: Cuenta con recursos limitados en términos de infraestructura, personal, horarios de atención y material bibliográfico, lo que restringe la cantidad de usuarios que pueden ser atendidos	Mejorar la capacidad operativa de la biblioteca pública mediante la adecuación y dotación de la infraestructura, el fortalecimiento del recurso humano y la ampliación de los horarios de atención.
Causa indirecta 1.1 Insuficiente asignación y gestión de recursos financieros destinados al mantenimiento de la infraestructura, lo que impide realizar de manera oportuna acciones de conservación, adecuación y mejoramiento de los espacios físicos de la biblioteca.	Fortalecer la planeación y gestión de los recursos financieros destinados al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la biblioteca pública, asegurando su adecuada conservación y funcionamiento.
Causa directa 2 Limitada oferta y continuidad de actividades de promoción de lectura: La cantidad de actividades y talleres programados es insuficiente y su realización no es permanente, debido a la falta de recursos financieros, logísticos y de planificación	Incrementar y garantizar la continuidad de las actividades y talleres de promoción de lectura, a través de una programación permanente y diversa que atienda a la población objetivo.
Causa indirecta 2.1 Insuficiente asignación presupuestal para el fortalecimiento de la biblioteca y los programas de lectura La falta de recursos financieros limita la adquisición de material bibliográfico, la contratación de personal y la ampliación de la oferta de act	Gestionar y asegurar una asignación presupuestal suficiente y sostenible para el fortalecimiento de la biblioteca pública y la implementación de programas permanentes de promoción de lectura, que permita ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la comunidad.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de la gestión financiera y presupuestal del servicio bibliotecario	No	Completo
Fortalecimiento integral de la biblioteca pública, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física, dotación y actualización del material bibliográfico y fortalecimiento de la promoción de LEO	Si	Completo
Implementación de un programa permanente de promoción de lectura, escritura y oralidad	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento integral de la biblioteca pública, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física, dotación y actualización del material bibliográfico y fortalecimiento de la promoción de LEO

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Prestación fortalecida de los servicios bibliotecarios de ley a través de un programa de promoción de LEOB

Medido a través de

Número

Descripción

El bien o servicio está orientado a satisfacer la demanda de la población por el acceso a espacios adecuados, material bibliográfico, actividades y talleres de lectura, escritura y oralidad permanentes y de calidad, que permitan ampliar la cobertura y mejorar el acceso equitativo a los servicios culturales y educativos de la biblioteca pública.

Descripción de la Demanda

Necesidad de la población del territorio de acceder a servicios bibliotecarios y a actividades permanentes de promoción de LEO que contribuyan al fortalecimiento de hábitos lectores, competencias educativas y participación cultural. Esta demanda está conformada por niños, jóvenes, adultos y población en general.

Descripción de la Oferta

La oferta actual consiste en los servicios prestados por la biblioteca pública, como el acceso a material bibliográfico, espacios de consulta y lectura, y la realización de algunas actividades de LEO. Sin embargo, presenta limitaciones en términos de cobertura, capacidad operativa y continuidad, debido a la insuficiencia de infraestructura aadecuada, recursos bibliográficos actualizados.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	600,00	20.727,00	-20.127,00

Alternativa: Fortalecimiento integral de la biblioteca pública, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física, dotación y actualización del material bibliográfico y fortalecimiento de la promoción de LEO

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en el fortalecimiento integral de la biblioteca pública mediante el mejoramiento y adecuación de la infraestructura, la dotación y actualización del material bibliográfico, el fortalecimiento del recurso humano y la implementación de un programa permanente de promoción de lectura. Esta intervención permitirá ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad de los servicios bibliotecarios, y garantizar el acceso equitativo de la población a espacios culturales y educativos.

Así mismo, la alternativa contempla el fortalecimiento de la gestión financiera e institucional y la articulación con actores educativos y culturales, con el fin de asegurar la sostenibilidad de las acciones y atender de manera efectiva la demanda existente de servicios bibliotecarios y de promoción de lectura, escritura, oralidad y biblioteca

Alternativa: Fortalecimiento integral de la biblioteca pública, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física, dotación y actualización del material bibliográfico y fortalecimiento

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina	Casco urbano y rural
Departamento: Antioquia	
Municipio: Yondó	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género

Alternativa: Fortalecimiento integral de la biblioteca pública, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física, dotación y actualización del material bibliográfico y fortalecimiento

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 60.000.002,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 2,00

Mejorar la capacidad operativa de la biblioteca pública mediante la adecuación y dotación de la infraestructura, el fortalecimiento del recurso humano y la ampliación de los horarios de atención.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de acceso a materiales de lectura (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de materiales de lectura **Cantidad:** 100,0000 **Costo:** $ 2,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 600 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 600	**1.1.1** Actualización del material bibliográfico de la biblioteca pública **Costo:** $ 1,00 **Etapa:** Inversión **1.1.2** Disposición de colecciones al público a través de actividades en la bibliot4eca o de extensión bibliotecaria **Costo:** $ 1,00 **Etapa:** Inversión

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 60.000.000,00

Incrementar y garantizar la continuidad de las actividades y talleres de promoción de lectura, a través de una programación permanente y diversa que atienda a la población objetivo.

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural **Complemento:** **Medido a través de:** Número de infraestructuras culturales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 60.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 600 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 600	**2.1.1** Diagnóstico de la infraestructura de la biblioteca para determinar el mantenimiento a realizar **Costo:** $ 5.000.000,00 **Etapa:** Inversión **2.1.2** Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil **Costo:** $ 55.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Fortalecimiento integral de la biblioteca pública, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física, dotación y actualización del material bibliográfico y fortalecimiento

Actividad 1.1.1 Actualización del material bibliográfico de la biblioteca pública

Periodo	Materiales
0	$1,00
Total	$1,00

Periodo	Total
0	$1,00
Total	

Actividad 1.1.2 Disposición de colecciones al público a través de actividades en la bibliot4eca o de extensión bibliotecaria

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1,00
Total	$1,00

Periodo	Total
0	$1,00
Total	

Actividad 2.1.1 Diagnóstico de la infraestructura de la biblioteca para determinar el mantenimiento a realizar

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$5.000.000,00
Total	$5.000.000,00

Periodo	Total
0	$5.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$55.000.000,00
Total	$55.000.000,00

Periodo	Total
0	$55.000.000,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Insuficiencia o retraso en la asignación de recursos financieros	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Afectación al cronograma de ejecución del proyecto y a la implementación de las actividades previstas.	Fortalecer la planeación presupuestal y la gestión de fuentes de financiación complementarias, así como realizar un seguimiento periódico a la ejecución financiera del proyecto.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Atrasos en la disposición de los recursos lo que provocaría un deterioro de la infraestructura física	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Modificaciones en la gestión pública que puedan afectar la continuidad y sostenibilidad del proyecto.	Incluir acciones de mantenimiento preventivo y realizar evaluaciones periódicas del estado de la infraestructura, con el fin de anticipar necesidades de intervención.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Disposición de colecciones al público a través de actividades en la biblioteca o de extensión bibliotecaria Riesgo: Disminución de las actividades de extensión bibliotecaria	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Aumento de brechas de inequidad y limitado acceso de la comunidad a la información	Fortalecer el programa de promoción de lectura, escritura y oralidad

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

El proyecto genera beneficios sociales y culturales al ampliar el acceso de la población a servicios bibliotecarios y a actividades permanentes de promoción de lectura, contribuyendo al fortalecimiento de hábitos lectores, competencias educativas y participación cultural.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Personas que se benefician del servicio bibliotecario

Descripción Valor Unitario: 600

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	600,00	$100.000,00	$60.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$60.000.000,00	$60.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$48.000.000,0	$0,0	$0,0	$48.000.001,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1,6

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento integral de la biblioteca pública, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física, dotación y actualización del material bibliográfico y fortalecimiento de la promoción de LEO					
$-1,59	No aplica	$1,00	$80.000,00	$48.000.001,59	$-1,73

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de acceso a materiales de lectura (Producto principal del proyecto)	$0,02
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural	$48.000.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento integral de la biblioteca pública, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física, dotación y actualización del material bibliográfico y fortalecimiento de la promoción de LEO

04 - Alcance

Mejorar la capacidad operativa de la biblioteca pública mediante la adecuación y dotación de la infraestructura, el fortalecimiento del recurso humano y la ampliación de los horarios de atención. Servicio de acceso a materiales de lectura (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de materiales de lectura, Cantidad: 100 Incrementar y garantizar la continuidad de las actividades y talleres de promoción de lectura, a través de una programación permanente y diversa que atienda a la población objetivo. Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural, Medido a través de: Número de infraestructuras culturales, Cantidad: 1 con el fin de Fortalecer la capacidad operativa de la biblioteca pública mediante el mejoramiento de la infraestructura, el incremento y cualificación de la oferta de servicios y actividades de promoción de lectura, durante el año 2026 Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales, Número, 100 Infraestructura cultural intervenida, Número, 1 Antioquia, Yondó

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la capacidad operativa de la biblioteca pública mediante la adecuación y dotación de la infraestructura, el fortalecimiento del recurso humano y la ampliación de los horarios de atención.

Producto

1.1. Servicio de acceso a materiales de lectura (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales

Medido a través de: Número de materiales de lectura

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de deporte, cultura y turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000		

Departamento Nacional de Planeación
Programación / Indicadores de producto
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA BIBLIOTECARIO Y SERVICIO PÚBLICO DE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ
Impreso el 22/12/2025 4:19:27 p. m.

02 - Objetivo 2

2. Incrementar y garantizar la continuidad de las actividades y talleres de promoción de lectura, a través de una programación permanente y diversa que atienda a la población objetivo.

Producto

2.1. Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

Indicador

2.1.1 Infraestructura cultural intervenida

Medido a través de: Número de infraestructuras culturales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de deporte, cultura y turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de acceso a materiales de lectura (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Antioquia	Yondó			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	2,00	2,00	100,0000	100,0000	0

Producto: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Antioquia	Yondó			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	60.000.000,00	60.000.000,00	1,0000	1,0000	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo , fortalecimiento y promoción del turismo en el Municipio de Yondó

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000047794

Sector

Comercio, industria y turismo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/10/2025 21:06:43

Identificador: 1602746

Formulador Ciudadano: Nelly Amparo Castro Lora

Formulador Oficial : EDER EDUARDO SERRANO BARROSO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática	04. Economía productiva a través de la reindustrialización y la bioeconomía	01. De una economía extractivista a una sostenible y productiva: Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible	a. Reindustrialización para la sostenibilidad, el desarrollo económico y social

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

ANTIOQUIA FIRME 2024 -2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Inversión desde la confianza

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión integral para el desarrollo turístico de Antioquia

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

YONDÓ AVANZA: INCLUSIVO, PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

YONDÓ AVANZA CON PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Productividad y competitividad de las empresas colombianas

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja Productividad, Competitividad E Innovación En El Tejido Empresarial: El Potencial Turístico No Es Aprovecho Como Fuente De Generación De Empleos Y De Oportunidad De Emprendimiento.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Las actividades de comercio y servicios se desarrollan principalmente en la zona urbana del municipio. De acuerdo a datos de la Cámara de comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, existen 312 establecimientos de comercio, registradas en su mayoría como personas naturales.
Tiene una oferta de servicios comerciales minoristas, como graneros, tiendas de abarrotes, almacenes de ropa, misceláneas, ferreterías, dispendios de carne; pequeñas papelerías, panaderías, droguerías, servicios de restaurantes, financieros, de transportes, belleza, taller automotriz, mensajería, bares y discotecas. Estas actividades generan gran parte de fuentes de empleos y de ingresos al municipio.
Cuenta con un Plan de desarrollo turístico y ambiental adoptado por acuerdo municipal No 021 de 2016, que requiere de revisión y actualización, este plan determina los inventarios y la tipología de turismo que debe implementarse y potencializar este sector de vital importancia en el municipio. En la actualidad se requiere mejorar en materia de capacidad

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Yondó no cuenta con una parrilla cultural, deportiva y turística que pueda ofrecer al visitante espacios de distracción, entretenimiento y buen uso del tiempo libre, además, que fortalezcan la economía local. El potencial turístico del municipio no es aprovechado como fuente de generación de empleos y de oportunidad para el emprendimiento económico y que la mano de obra local continúe dependiendo de las actividades petroleras

Departamento Nacional de Planeación

Identificación / Problemática

APOYO , FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ

Impreso el 22/12/2025 10:15:45 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. 1. Baja capacidad de alojamiento en la cabecera municipal.	**1.1** 1.1 baja oferta de de servicios turísticos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. 1. Baja diversificación económica y de encadenamientos productivos	**1.1** 1.1 Desarticulación de actores

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** YONDÓ - ANTIOQUIA **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Apalancar y fortalecer el eco turismo y el turismo gastronómico y cultural	Generan procesos de recuperación y conservación de sitios medio ambiental relevantes, con el fin de potenciarlas como atractivos turísticos.

02 - Análisis de los participantes

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

20.727

Fuente de la información

PROYECCIONES DANE 2024

Localización

Ubicación general	Localización especifica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** Yondó **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Area Urbana y Rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Numero

20.727

Fuente de la información

PROYECCIONES DANE 2024

Localización

Ubicación general	Localización especifica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** Yondó **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	CABECERA MUNICIPAL, CENTROS POBLADOS Y RURAL DISPERSO	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja Productividad, Competitividad E Innovación En El Tejido Empresarial: El Potencial Turístico No Es Aprovecho Como Fuente De Generación De Empleos Y De Oportunidad De Emprendimiento.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el ecoturismo y el turismo gastronómico y cultural a través de la recuperación y conservación de sitios ambientalmente relevantes como atractivos turísticos sostenibles.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
campañas realizadas	**Medido a través de:** Número	SECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO
	Meta: 1	
	Tipo de fuente: Informe	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1	Generar procesos de recuperación y conservación, para potenciarlas como atractivos turísticos.
1. Baja capacidad de alojamiento en la cabecera municipal.	
Causa indirecta 1.1	Integración regional y nacional a través de grandes proyectos de infraestructuravial, permitirá potenciar su ofertaturística y paisajística.
1.1 baja oferta de de servicios turísticos	

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Apoyo, fortalecimiento, mantenimiento y promoción del turismo en el municipio de Yondó Antioquia.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Departamento Nacional de Planeación

Identificación / Objetivos

APOYO , FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ

Impreso el 22/12/2025 10:15:45 p. m.

Alternativa 1. Apoyo, fortalecimiento, mantenimiento y promoción del turismo en el municipio de Yondó Antioquia.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Diseño, capacitación e implementación de estrategias y Prácticas adecuadas para el disfrute de los atractivos turísticos y el fortalecimiento del emprendimiento de la localidad.

Medido a través de

Número

Descripción

Promover actividades para la formación y sensibilización turística direccionadas al fortalecimiento y formalización de la economía local, adecuado disfrute del entorno y sus potencialidades turísticas.

Descripción de la Demanda

Personas en actividades de ciclo paseos.

Descripción de la Oferta

Actividades Turísticas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	1,00	2,00	-1,00
2026	1,00	2,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Programación y desarrollo de actividades para la formación y sensibilización turística en el municipio; generadoras de ambientes de armonía y corresponsabilidad con el entorno, el respeto por la diferencia y paz.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina	
Departamento: Antioquia	
Municipio: Yondó	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Comunicaciones,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público

Alternativa: Apoyo, fortalecimiento, mantenimiento y promoción del turismo en el municipio de Yondó Antioquia.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 100.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 100.000.000,00

Generar procesos de recuperación y conservación, para potenciarlas como atractivos turísticos.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de promoción turística (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de campañas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 60.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 600 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 600	**1.1.1** Promoción del turismo y emprendimiento local **Costo:** $ 59.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Convocatoria para la identificación de emprededores y emprendedoras locales **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión
1.2 Servicio de apoyo financiero para la competitividad turística **Complemento:** **Medido a través de:** Número de proyectos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 600 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 600	**1.2.1** Competitividad turistica **Costo:** $ 9.800.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.2.2 Caracterización del sector organizado de turismo **Costo:** $ 200.000,00 **Etapa:** Inversión

Departamento Nacional de Planeación

Preparación / Cadena de valor

APOYO , FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ

Impreso el 22/12/2025 10:15:45 p. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.3 Servicio de educación informal en asuntos turísticos **Complemento:** **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 60,0000 **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 60 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 60	**1.3.1** Personas capacitadas **Costo:** $ 9.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.3.2 Taller de diseño de imagen **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión
1.4 Sendero turístico mantenido **Complemento:** **Medido a través de:** Número de senderos **Cantidad:** 0,2500 **Costo:** $ 20.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 60 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 60	**1.4.1** mantenimiento senderos turisticos **Costo:** $ 19.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.4.2 Visivilización de los senderos **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Apoyo, fortalecimiento, mantenimiento y promoción del turismo en el municipio de Yondó Antioquia.

Actividad 1.1.1 Promociòn del turismo y emprendimiento local

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$59.000.000,00
Total	$59.000.000,00

Periodo	Total
0	$59.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Convocatoria para la identificaciòn de emprededores y emprendedoras locales

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1.000.000,00
Total	$1.000.000,00

Periodo	Total
0	$1.000.000,00
Total	

Departamento Nacional de Planeación

Preparación / Cadena de valor

APOYO , FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÒN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ

Impreso el 22/12/2025 10:15:45 p. m.

Actividad 1.2.1 Competitividad turistica

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$9.800.000,00
Total	$9.800.000,00

Periodo	Total
0	$9.800.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Caracterizaciòn del sector organizado de turismo

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$200.000,00
Total	$200.000,00

Periodo	Total
0	$200.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Personas capacitadas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$9.000.000,00
Total	$9.000.000,00

Periodo	Total
0	$9.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Taller de diseño de imagen

Periodo	Materiales
0	$1.000.000,00
Total	$1.000.000,00

Periodo	Total
0	$1.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 mantenimiento senderos turisticos

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$10.000.000,00	$2.000.000,00	$7.000.000,00
Total	$10.000.000,00	$2.000.000,00	$7.000.000,00

Periodo	Total
0	$19.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.2 Visivilizaciòn de los senderos

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1.000.000,00
Total	$1.000.000,00

Periodo	Total
0	$1.000.000,00
Total	

Alternativa: Apoyo, fortalecimiento, mantenimiento y promoción del turismo en el municipio de Yondó Antioquia.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Restricciones de acceso a los atractivos turisticos, riesgos para la seguridad de visitantes y habitantes, y disminución temporal o prolongada de la afluencia turística.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Demora en la ejecución de las actividades por fenomenos naturales, como lluvias, crecientes...	Estructural cronograma de actividades para desarrollarse en epoca de verano.
2-Componente (Productos)	Financieros	Existe el riesgo de insuficiencia o ineficiente ejecución de los recursos financieros para los senderos turísticos, debido a incrementos de costos, retrasos en los desembolsos y una menor afluencia de visitantes, lo que puede afectar su mantenimiento, sostenibilidad y viabilidad financiera.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retrasos en la ejecución de las obras de adecuación y mejoramiento de los senderos turísticos.	Realizar una planeación detallada del proyecto, con cronogramas realistas y definición clara de actividades, responsables y tiempos de ejecución.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: Promoción del turismo y emprendimiento local Riesgo: Deficiencias en la planeación, coordinación y ejecución de las acciones de promoción del turismo y apoyo al emprendimiento local	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3, Moderado	Bajo impacto de las acciones en el apoyo al emprendimiento local.	Definir roles, responsabilidades y cronogramas desde la etapa de planeación.

Alternativa: Apoyo, fortalecimiento, mantenimiento y promoción del turismo en el municipio de Yondó Antioquia.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

implementación de estrategias que mejoren el aprovechamiento de visibilización y disfrute de los atractivos turísticos de la localidad y fortalecimiento de unidades productivas a través de la cualificación del talento humano para el turismo

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Actividades

Descripción Valor Unitario: Promoción turística

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	$100.000.000,00	$100.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$100.000.000,00	$100.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los creditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$80.000.000,0	$0,0	$0,0	$77.970.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.030.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Apoyo, fortalecimiento, mantenimiento y promoción del turismo en el municipio de Yondó Antioquia.					
$2.030.000,00	No aplica	$1,03	$3.761,76	$77.970.000,00	$2.212.700,00

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción turística (Producto principal del proyecto)	$48.000.000,00
Servicio de apoyo financiero para la competitividad turística	$8.000.000,00
Servicio de educación informal en asuntos turísticos	$133.166,67
Sendero turístico mantenido	$55.920.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Apoyo, fortalecimiento, mantenimiento y promoción del turismo en el municipio de Yondó Antioquia.

04 - Alcance

Generar procesos de recuperación y conservación, para potenciarlas como atractivos turísticos Servicio de promoción turística (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de campañas, Cantidad: 1 Servicio de apoyo financiero para la competitividad turística, Medido a través de: Número de proyectos, Cantidad: 1 Servicio de educación informal en asuntos turísticos, Medido a través de: Número de personas, Cantidad: 60 Sendero turístico mantenido, Medido a través de: Número de senderos, Cantidad: 0 con el fin de Fortalecer el ecoturismo y el turismo gastronómico y cultural a través de la recuperación y conservación de sitios ambientalmente relevantes como atractivos turísticos sostenibles. campañas realizadas, Número, 1 Antioquia, Yondó

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Generar procesos de recuperación y conservación, para potenciarlas como atractivos turísticos.

Producto

1.1. Servicio de promoción turística (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Campañas realizadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de deporte, cultura y turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.2. Servicio de apoyo financiero para la competitividad turística

Indicador

1.2.1 Proyectos cofinanciados para la adecuación de la oferta turística

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de deporte, cultura y turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Departamento Nacional de Planeación

Programación / Indicadores de producto

APOYO , FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ

Impreso el 22/12/2025 10:15:45 p. m.

Producto

1.3. Servicio de educación informal en asuntos turísticos

Indicador

1.3.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 60,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de deporte, cultura y turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	60,0000		

Producto

1.4. Sendero turístico mantenido

Indicador

1.4.1 Senderos mantenidos

Medido a través de: Número de senderos

Meta total: 0,2500

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de deporte, cultura y turismo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2500		

Departamento Nacional de Planeación

Programación / Indicadores de producto

APOYO , FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ

Impreso el 22/12/2025 10:15:45 p. m.

Regionalización

Producto: Servicio de promoción turística (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Antioquia	Yondó			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	60.000.000,00	60.000.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de apoyo financiero para la competitividad turística

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Antioquia	Yondó			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	10.000.000,00	10.000.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de educación informal en asuntos turísticos

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Antioquia	Yondó			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	10.000.000,00	10.000.000,00	60,0000	60,0000	0

Producto: Sendero turístico mantenido

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Antioquia	Yondó			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	20.000.000,00	20.000.000,00	0,2500	0,2500	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción , mantenimiento, y adecuación de la infraestructura deportiva en el Municipio de Yondó

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000047792

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 22/12/2025 19:54:27

Identificador: 1661324

Formulador Ciudadano: EDER EDUARDO SERRANO BARROSO

Formulador Oficial : EDER EDUARDO SERRANO BARROSO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

ANTIOQUIA FIRME 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

COHESIÓN DESDE LO SOCIAL

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Espacios deportivos protectores e incluyentes

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"YONDÓ AVANZA: INCLUSIVO, PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 2024 - 2027"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

YONDÓ AVANZA CON INCLUSIÓN SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Infraestructura deportiva local con falencias y necesidades de adecuación, mantenimiento y sostenimiento para el servicio a la comunidad del Municipio de Yondó Antioquia.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Municipio de Yondó Antioquia, como Entidad territorial fundamental de la División Político-Administrativa del Estado servirá de manera eficiente, eficaz y efectiva a la comunidad; en la generación de acciones de desarrollo social, físico, económico, ambiental e institucional; enfocado en la gestión, liderazgo y planificación de procesos direccionados al mejoramiento del nivel, la calidad y la esperanza de vida de la comunidad, dinamizando la participación ciudadana, el manejo adecuado, eficiente, equilibrado y transparente de sus recursos para satisfacer las necesidades básicas de la población Yondosina.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Escenarios deportivos con necesidades de mantenimiento, adecuación y sostenimiento para la práctica de la recreación y deporte.

Departamento Nacional de Planeación
Identificación / Problemática
CONSTRUCCIÓN , MANTENIMIENTO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ
Impreso el 22/12/2025 10:15:27 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escenarios deportivos inadecuados para la practica deportiva, el sano esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre.	**1.1** Inadecuada utilización de los escenarios deportivos por parte de la comunidad y deportistas.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Disminución de la practica deportiva y actividades para la salud física	**1.1** Aumento del sedentarismo y practicas inadecuadas durante el tiempo libre Página

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** YONDÓ - ANTIOQUIA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** la reducción de los índices de vulnerabilidad, la tasa de enfermedades crónicas, la tasa de mortalidad y la inadecuada utilización del tiempo libre.	Informes de ejecución, actas y certificación
Actor: Otro **Entidad:** comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** mejoramiento de los escenarios deportivos	veeduria ciudadana

02 - Análisis de los participantes

una coordinacion para la gestion de los mejoramientos de los escenarios deportivos existentes y construccion de los mismos.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

20.727

Fuente de la información

dane 2024

Localización

Ubicación general	Localización especifica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina	urbana y rural
Departamento: Antioquia	
Municipio: Yondó	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

20.727

Fuente de la información

dane 2024

Localización

Ubicación general	Localización especifica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina	urbana y rural	
Departamento: Antioquia		
Municipio: Yondó		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Infraestructura deportiva local con falencias y necesidades de adecuación, mantenimiento y sostenimiento para el servicio a la comunidad del Municipio de Yondó Antioquia.

Objetivo general – Propósito

MEJORAR, MANTENER, CONSTRUIR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL TIEMPO LIBRE DE LOS HABITANTES DE YONDÓ EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YONDÓ.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Infraestructura deportiva mantenida	**Medido a través de:** Número **Meta:** 3 **Tipo de fuente:** Informe	informe por parte de la secretaria de deportes

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Escenarios deportivos inadecuados para la practica deportiva, el sano esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre.	Ampliar la oferta y la cobertura con los Programas de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte.
Causa indirecta 1.1 Inadecuada utilización de los escenarios deportivos por parte de la comunidad y deportistas.	Fortalecer los programas de sensibilización para las buenas prácticas y uso adecuado del tiempo libre.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación de actividades de limpieza, reparación, embellecimiento y sostenimiento de escenarios deportivos	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementación de actividades de limpieza, reparación, embellecimiento y sostenimiento de escenarios deportivos

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil

Medido a través de

Número

Descripción

Desarrollo de planes de mantenimiento, dotación, sostenimiento y conservación de escenarios deportivos en el municipio de Yondó

Descripción de la Demanda

Personas beneficiadas

Descripción de la Oferta

Infraestructura deportiva mejorada y adecuada

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	3,00	40,00	-37,00
2022	3,00	40,00	-37,00
2023	3,00	40,00	-37,00
2024	3,00	40,00	-37,00
2025	3,00	35,00	-32,00

Alternativa: Implementación de actividades de limpieza, reparación, embellecimiento y sostenimiento de escenarios deportivos

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proceso consiste en el diseño de un plan de mantenimiento, dotación y sostenimiento, e implementación de acciones de limpieza y conservación de la infraestructura deportiva en el Municipio de Yondó durante el año 2026

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina	urbana y rural
Departamento: Antioquia	
Municipio: Yondó	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 50.000.104,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 50.000.104,00

Ampliar la oferta y la cobertura con los Programas de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 50.000.100,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 20727 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 20727	**1.1.1** Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil **Costo:** $ 50.000.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.2** servicios de mantenimiento **Costo:** $ 100,00 **Etapa:** Inversión
1.2 Cancha construida **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 2,0000 **Costo:** $ 2,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 20727 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 20727	**1.2.1** estudios para los diseños de la insfraestructura **Costo:** $ 1,00 **Etapa:** Inversión **1.2.2** costo de obra de infraestructura **Costo:** $ 1,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.3 Parque recreo-deportivo construido y dotado	**1.3.1** Dotación
	Costo: $ 1,00
Complemento:	**Etapa:** Inversión
Medido a través de: Número de parques recreo-deportivos	
Cantidad: 1,0000	
Costo: $ 2,00	
Etapa: Inversión	**1.3.2** Obra civil
Localización:	**Costo:** $ 1,00
Número de Personas: 20727	**Etapa:** Inversión
Acumulativo o no: No Acumulativo	
Población Beneficiaria: 20727	

Alternativa: Implementación de actividades de limpieza, reparación, embellecimiento y sostenimiento de escenarios deportivos

Actividad 1.1.1 Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$50.000.000,00
Total	$50.000.000,00

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 servicios de mantenimiento

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$100,00
Total	$100,00

Periodo	Total
0	$100,00
Total	

Actividad 1.2.1 estudios para los diseños de la insfraestructura

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1,00
Total	$1,00

Periodo	Total
0	$1,00
Total	

Actividad 1.2.2 costo de obra de infraestructura

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1,00
Total	$1,00

Periodo	Total
0	$1,00
Total	

Entregable 1.3.1 Dotación

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1,00
Total	$1,00

Periodo	Total
0	$1,00
Total	

Entregable 1.3.2 Obra civil

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1,00
Total	$1,00

Periodo	Total
0	$1,00
Total	

Alternativa: Implementación de actividades de limpieza, reparación, embellecimiento y sostenimiento de escenarios deportivos

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Demora en la ejecución del proyecto	analisis de la programacion
2-Componente (Productos)	De calendario	Incumplimiento de las actividades programadas	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Alteración de los tiempos para la realización de las actividades enmarcadas en este proyecto	Desarrollar los trámites pertinentes y a tiempo para la contratación del servicio
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil Riesgo: Incumplimiento en la entrega de las obras	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Obras incompletas	Verificación y seguimiento al cronograma de actividades en el tiempo estipulado

Alternativa: Implementación de actividades de limpieza, reparación, embellecimiento y sostenimiento de escenarios deportivos

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejorar, mantener, construir y adecuar la infraestructura para el aprovechamiento de la actividad física, la recreación y el tiempo libre de los habitantes de Yondó.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Descripción Cantidad: Personas que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre

Descripción Valor Unitario: Infraestructura en parques recreativos y/o espacios lúdicos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	3,00	$32.000.000,00	$96.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$96.000.000,00	$96.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$96.000.000,0	$0,0	$0,0	$40.000.083,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$55.999.916,2

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementación de actividades de limpieza, reparación, embellecimiento y sostenimiento de escenarios deportivos					
$55.999.916,20	No aplica	$2,40	$1.929,85	$40.000.083,80	$61.039.908,66

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)	$13.333.360,00
Cancha construida	$0,90
Parque recreo-deportivo construido y dotado	$2,00

03 - Decisión

Alternativa

Implementación de actividades de limpieza, reparación, embellecimiento y sostenimiento de escenarios deportivos

04 - Alcance

Ampliar la oferta y la cobertura con los Programas de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte, Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas, Cantidad: 3.Cancha construida, Medido a través de: Número de canchas, Cantidad: 2,Parque recreo-deportivo construido y dotado, Medido a través de: Número de parques recreo-deportivos, Cantidad: 1, con el fin de MEJORAR, MANTENER, CONSTRUIR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL TIEMPO LIBRE DE LOS HABITANTES DE YONDÓ EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YONDÓ. Infraestructura deportiva mantenida, Número, 3. Antioquia, Yondó.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Ampliar la oferta y la cobertura con los Programas de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte.

Producto

1.1. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Infraestructura deportiva mantenida

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe por parte de la secretaria encargada

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000	**Total:**	3,0000

Producto

1.2. Cancha construida

Indicador

1.2.1 Cancha construida

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe por parte de la secretaria encargada

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000		

Departamento Nacional de Planeación

Programación / Indicadores de producto

CONSTRUCCIÓN , MANTENIMIENTO, Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ

Impreso el 22/12/2025 10:15:28 p. m.

Producto

1.3. Parque recreo-deportivo construido y dotado

Indicador

1.3.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado

Medido a través de: Número de parques recreo-deportivos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe por parte de la secretaria encargada

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Antioquia	Yondó			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	50.000.100,00	50.000.100,00	3,0000	3,0000	0

Producto: Cancha construida

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Antioquia	Yondó			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	2,00	2,00	2,0000	2,0000	0

Producto: Parque recreo-deportivo construido y dotado

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Antioquia	Yondó			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	0,00	2,00	1,0000	1,0000	0

Impreso el 22/12/2025 10:15:28 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor