	PROCESO CONTRATACIÓN	Código	FCO. 60
	ACTA DE INICIO	Versión	03

FECHA DEL ACTA	**DÍA**	**06**	**MES**	**11**	**AÑO**	**2026**	
CONTRATO	Orden de Trabajo N°2026000187 de 2026						
OBJETO	Realizar el servicio de adecuación y mejoramiento de la infraestructura del vivero demostrativo existente, en el marco del Proyecto 3 "Vivero demostrativo IoT para la formación en agroindustria en Santander", del programa de investigación ICOTEA – 4624						
VALOR DEL CONTRATO:	$34.855.849,80						
	Treinta y cuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con ochenta centavos mcte.						
PLAZO:	30 días calendario						
FECHA DE INICIO:	**DIA/MES/AÑO**	**06**	**11**	**2026**			
FECHA DE TERMINACIÓN:	**DIA/MES/AÑO**	**04**	**12**	**2026**			
PARTICIPANTES:							
Por parte de la UIS:	Ana Beatriz Ramírez Silva						
	DIEF Ingenierías Fisicomecánicas						
	Ordenador de gasto						
	Jairo Rene Martínez Morales						
	Coinvestigador del proyecto 4624						
	Supervisor del Contrato						
Por parte del Contratista:	MANOA MOBILIARIO SAS						
	Contratista						

CONSIDERANDOS:

Nota: *En el campo correspondiente usted puede agregar o eliminar las consideraciones que crea pertinentes*

Primero: Que se suscribió el contrato en mención

Segundo: Las Pólizas del contrato en referencia se encuentran debidamente aprobadas por el Ordenador del Gasto.

PÓLIZAS

Aseguradora	N°. De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
				Desde (día/mes/año)	Hasta (día/mes/año)
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	012004615197	Cumplimiento	$6.971.170	04/11/2026	04/04/2027
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	012004615197	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$6.971.170	04/11/2026	04/12/2027

En constancia de lo anterior firman quienes participaron:

POR PARTE DE LA UIS :

Supervisor / Interventor del Contrato	
Nombre Completo	Jairo Rene Martínez Morales
Cargo	Coinvestigador del proyecto 4624
Ordenador de Gasto	
Nombre Completo	Ana Beatriz Ramírez Silva
Cargo	DIEF Ingenierías Fisicomecánicas
Jefe División de Contratación *Este espacio se diligencia exclusivamente cuando el contrato es de cuantía del señor Rector o los Vicerrectores.*	
Nombre Completo	

POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Persona Jurídica		**X**
Nombre Completo del Representante Legal	Mariana Arias Velandia	
Nit	901.290.174-4	
Persona Natural		
Nombre Completo		
C.C. o Nit.		

Proyectó	**Nombre completo**	Lizeth Paola Hernández Ortiz		
	Cargo	Secretaria DIEF Ingenierías Fisicomecánicas	**Contacto Telefónico:**	6344000 ext.1084

CONTROL DE CAMBIOS

(No imprima esta hoja)

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS
01	Diciembre 15 de 2016	Creación del documento
02	Mayo 31 de 2017	Se eliminó la casilla de fecha de acta y se reorganiza las 5 primeras casillas, se modifican los considerandos y se elimina la casilla de acuerdan.
03	Septiembre 27 de 2018	Se anexa la casilla de fecha del acta, se anexa la casilla Contrato, en las casillas de fecha de inicio y fecha final se reorganiza el día/mes/año, se anexa en el título de considerandos una nota y se modifica el primer considerando. Se anexa instructivo de diligenciamiento del formato