Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

FECHA DE ELABORACIÓN:	Julio de 2024

NOMBRE DEL PROYECTO	Integración de procesos para la efectiva promoción y acceso a la justicia 2024 - 2028 en el municipio de Madrid, Cundinamarca

TIPO DE PROYECTO:	Inversión

DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Secretaria de gobierno y seguridad
Correo institucional:	oliva.fuentes@madridcundinamarca.gov.co
Sector de Inversión:	Justicia y del derecho

PROCESO (seleccione)	Actualización	Adecuación	Administración	Adquisición	Alfabetización
	Ampliación	Análisis	Aplicación	Aportes	Apoyo
	Aprovechamiento	Asesoría	Asistencia	Capacitación	Capitalización
	Caracterización	Compromiso	Conformación	Conservación	Consolidación
	Construcción	Control	Demarcación	Desarrollo	Descontaminación
	Diagnóstico	Difusión	Diseño	Distribución	Divulgación
	Dotación	Edición	Elaboración	Erradicación	Estudio
	Estudios	Exploración	Explotación	Extensión	Forestación
	Formación	Formulación	Fortalecimiento	Habilitación	Identificación
	Implantación	Implementación	Incremento	Innovación	Instalación
	Inventario	Inversiones	Investigación	Levantamiento	Mantenimiento
	Mejoramiento	Nacionalización	Normalización	Optimización	Pavimentación
	Prevención	Privatización	Protección	Reconstrucción	Recopilación
	Recreación	Recuperación	Reforestación	Rehabilitación	Remodelación
	Renovación	Reparación	Reposición	Restauración	Restructuración
	Saneamiento	Servicio	Sistematización	Subsidio	Suministro
	Sustitución	Titulación	traslado		

Localización específica	Municipio de Madrid Cundinamarca

CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

Plan de desarrollo nacional	Colombia Potencia Mundial de la Vida

Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Estrategia	
Programa	1202 - Promoción al acceso a la justicia

Plan de desarrollo departamental	GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN 2024 - 2028
Estrategia	Con-unidad
Programa	Seguridad y convivencia

Plan de desarrollo municipal	COSECHANDO CON AMOR POR MADRID 2024-2028
Estrategia	1. Cultivando Educación, Inclusión social y derechos 2. Cultivando Seguridad, Autoridad y Convivencia
Programa	1.1 Cosechando educación, inclusión y bienestar social 2.1 Cosechando paz, reconciliación, seguridad y convivencia

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

CAUSA INDIRECTA	CAUSA DIRECTA		EFECTO DIRECTO	EFECTO INDIRECTO
1.1 Déficit en los sistemas de seguridad 1.2 Insuficientes estrategias que promuevan la justicia 1.3 Escasos programas que incentiven la sana convivencia	1. insuficientes acciones en materia de justicia, seguridad y convivencia	**PROBLEMA CENTRAL** Insuficientes procesos de acompañamiento en materia de seguridad y convivencia en el municipio de Madrid, Cundinamarca	1. Pérdida de la credibilidad en los actores de convivencia, seguridad y justicia	1.1 Migración de la población hacia otros Municipios

Descripción de la situación existente con respecto al problema:

Alcaldía Municipal de MADRID
Departamento de Cundinamarca

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Las necesidades identificadas en el sector de participación y acción comunal fueron quince (15), siendo la temática de capacitación a las JAC la que más necesidades presenta con 7 necesidades, de las cuales la más sentida fue [3]Planeación estratégica´ con un 40%; en segundo lugar, ubicamos la temática de deficiencias en seguridad con 7 necesidades, de las cuales la más sentida fue [3]La falta de vigilancia policial´ con un 39%; finalmente ubicamos la temática de actos delictivos con 5 necesidades, de las cuales la más sentida fue [3]Drogadicción´con un 56%.

Magnitud actual del problema e indicadores de referencia:
-INDICADOR: Porcentaje de cobertura en materia de justicia, convivencia y seguridad en el municipio.
-MAGNITUD: 78,89%

PARTICIPANTES

Departamental		Distrital		Embajada		Municipal	X	Nacional		Otro	X
Seleccione y menciónelo: Municipio y Comunidad											

Posición: Municipio – cooperante, Comunidad - beneficiario

Intereses o expectativas: Municipio: Cumplimiento de las metas estipuladas en las mesas de trabajo para la creación del Plan de desarrollo municipal.
Comunidad: Contar con el cumplimiento de lo pactado y establecido en el Plan de Desarrollo como acciones de inversión específicas.

Contribución o gestión: (De cada participante)
Municipio: Realizar un uso eficiente de los recursos propios del municipio y llevarlos a una inversión efectiva.
Comunidad: Control social del municipio como veedores del cumplimiento de la ejecución de los recursos.

Análisis de los participantes (Describir el papel de cada participante y las alianzas entre ellos)**:**
La ciudadanía y la administración trabajarán de la mano para llevar a cabo de manera efectiva la ejecución de los proyectos con el fin de generar progreso y una prestación de servicios óptima que llevará a una mejor calidad de vida. Para ello es esencial que la comunidad sea partícipe y garante del proceso por tener el control social.

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN

Población afectada por el problema (indicar número y fuente de información):
Personas: 139005
Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19

Localización población afectada	
Ubicación General	**Ubicación Especifica**

Alcaldía Municipal de MADRID
Departamento de Cundinamarca

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Madrid **Centro Poblado:** **Resguardo:**	**Rural:** [x] **Urbana:** [x]

Población objetivo de la intervención (indicar número y fuente de información, puede ser igual a la población afectada):
Personas: 139005 Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post COVID-19

Localización población objetivo	
Ubicación General	**Ubicación Especifica** (descripción)
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Madrid **Centro Poblado:** **Resguardo:**	El área urbana que está dividida en 14 zonas, con un total de 32 urbanizaciones, 16 veredas, 49 barrios, 2 asociaciones de vivienda, 17 conjuntos residenciales, 1 condominio y 1 conjunto de casas fiscales y el área rural donde se encuentran las veredas: La Cuesta, Valle del Abra, Carrasquilla, Puente de Piedra, La Punta, Cháuta, Bebederos, Las Mercedes, Los Árboles, Boyero, Moyano, Laguna Larga, Santacruz, El Corzo, Potrero Grande y La Estancia

Características demográficas de la población objetivo			
Clasificación	**Detalle**	**Número de personas**	**Fuente de la información**
Género	Masculino	68.225	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post & nbsp;COVID-19
	Femenino	70.780	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post & nbsp;COVID-19
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0-5 años	12.469	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post & nbsp;COVID-19
	Infancia 6-11 años	12.684	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post & nbsp;COVID-19
	Adolescencia 12-18 años	12.108	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post & nbsp;COVID-19
	Juventud 14-26 años	21.773	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post &

			nbsp;COVID-19
	Adultez 27-59 años	67.048	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post & nbsp;COVID-19
	Vejez 60 años y más	12.923	Proyecciones DANE CENSO 2018 - CNPV con Actualización Post & nbsp;COVID-19

OBJETIVOS

Objetivo general o propósito:

Aumentar los procesos de acompañamiento en materia de seguridad y convivencia en el municipio de Madrid, Cundinamarca

Indicador que mide el objetivo general:

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de Verificación
Cobertura en materia de justicia, convivencia y seguridad en el municipio	Medido a través de: Porcentaje Meta: 100 Tipo de fuente: Documento oficial	Planes de acción y documentos de seguimiento al PDM

Relaciones entre las causas y objetivos: (Los objetivos específicos están relacionados con cada causa directa e indirecta)

Causa relacionada	Objetivo específico
Causa directa 1: insuficientes acciones en materia de justicia, seguridad y convivencia	Aumentar y mejorar las acciones en materia de justicia, seguridad y convivencia
Causa indirecta 1.1 Déficit en los sistemas de seguridad	Mejorar los sistemas de seguridad
Causa indirecta 1.2 Insuficientes estrategias que promuevan la justicia	Aumentar las estrategias que promuevan la justicia
Causa indirecta 1.3 Escasos programas que incentiven la sana convivencia	Implementar programas que incentiven la sana convivencia

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Nombre: INTEGRACIÓN DE PROCESOS PARA LA EFECTIVA PROMOCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

Estudio de Necesidades	
Bien o Servicio: Iniciativas en justicia, convivencia y seguridad	**Medido a través de:** Porcentaje

Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Descripción: Hace referencia a las metas del plan de desarrollo municipal de Madrid formuladas y programadas durante los periodos 2020-2023 y 2024-2028.

Descripción de la demanda: La demanda hace referencia al porcentaje de metas de producto en materia de fortalecimiento institucional del Plan de Desarrollo programadas con recursos del SGP y propios.

Descripción de la oferta: La oferta hace referencia al porcentaje de metas de producto en materia de fortalecimiento institucional del Plan de Desarrollo ejecutadas con recursos del SGP y propios.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	100	100	0,0
2021	100	100	0,0
2022	90	100	-10
2023	35,5	100	-64,5
2024	100	100	0.0
2025	100	100	0.0
2026	100	100	0.0
2027	100	100	0.0
2028	100	100	0.0

Análisis técnico de la alternativa

Se llevarán a cabo dos (02) iniciativas en materia de justicia, convivencia y seguridad, en los años 2024 - 2028 para lo cual el municipio realizará la contratación de insumos, materiales, estudios y personal para el desarrollo efectivo del proyecto.

Localización de la alternativa

Ubicación general	**Ubicación específica** (descripción)
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Madrid **Centro Poblado:** **Resguardo:**	El área urbana que está dividida en 14 zonas, con un total de 32 urbanizaciones, 16 veredas, 49 barrios, 2 asociaciones de vivienda, 17 conjuntos residenciales, 1 condominio y 1 conjunto de casas fiscales y el área rural donde se encuentran las veredas: La Cuesta, Valle del Abra, Carrasquilla, Puente de Piedra, La Punta, Cháuta, Bebederos, Las Mercedes, Los Árboles, Boyero, Moyano, Laguna Larga, Santacruz, El Corzo, Potrero Grande y La Estancia. 4°43´50¨ de latitud norte y a 74°15¨50¨ de longitud oeste

Factores analizados: (ejemplo: servicios públicos, factores ambientales, fuentes de abastecimiento, etc.) Aspectos administrativos y políticos, Cercanía a la población objetivo, Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), Estructura impositiva y legal, Factores ambientales, Impacto para la Equidad de Género, Orden público, Otros, Topografía.

Cadena de valor de la alternativa

Objetivo especifico 1: Aumentar y mejorar las acciones en materia de justicia, seguridad y convivencia

Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca

FICHA DE PERFIL MÍNIMO		
PPD-F-001	VERSIÓN 8	FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024

Productos	Actividades
Producto: 1.1 Casa de justicia dotada (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de casas de justicia **Cantidad:** 1 **Costo:** $ 3.000.000.000	**Actividad:** 1.1.1 Implementar una estrategia para poner en operación una (1) Casa de la Justicia para fortalecer el pluralismo jurídico y la democracia participativa en el Municipio de Madrid **Costo:** $ 3.000.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Sí
Producto: 1.2 Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia **Medido a través de:** Número de asistencias técnicas **Cantidad: 9** **Costo:** $ 1.494.754.731,35	**Actividad:** 1.2.1 Brindar nueve (9) asistencias técnicas a los grupos poblacionales, territoriales y grupos sectoriales anualmente para el fortalecimiento de las instancias de participación del municipio **Costo:** $ 1.494.754.731,35 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Sí

PRESUPUESTO							
Objetivo específico de cada causa directa	**Producto**	**Ítem**	**Actividades**	**Etapa**	**U/m**	**Cant**	**Valor total**
Aumentar y mejorar las acciones en materia de justicia, seguridad y convivencia	1.1 Casa de justicia dotada (Producto principal del proyecto)	1.1.1	Implementar una estrategia para poner en operación una (1) Casa de la Justicia para fortalecer el pluralismo jurídico y la democracia participativa en el Municipio de Madrid	Inversión	Número de casas de justicia	1	$ 3.000.000.000
	1.2 Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia	1.2.1	Brindar nueve (9) asistencias técnicas a los grupos poblacionales, territoriales y grupos sectoriales anualmente para el fortalecimiento de las instancias de participación	Inversión	Número de asistencias técnicas	9	$ 1.494.754.731,35

			del municipio				
	COSTOS DIRECTOS						
	COSTOS INDIRECTOS (para infraestructura, AIU: Administración 20%, Imprevistos 5%, Utilidad 5%)						
	INTERVENTORIA (corresponde al 7% de los costos directos)						
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 4.494.754.731,35

	Valor	**Fuente de financiación**
Aporte entidad cooperante		
Aporte municipio	$ 4.494.754.731,35	Propios

Inversión año 0	$180.000.000,00
Inversión año 1	$370.750.000,00
Inversión año 2	$3.381.872.500,00
Inversión año 3	$393.328.675,00
Inversión año 4	$168.803.556,35

Costo mantenimiento de la alternativa (valor anual)	

Tiempo de ejecución del proyecto:	4 años

Análisis de riesgos alternativa					
	Tipo de riesgo (escríbalo *)	**Descripción del riesgo**	**Probabilidad e impacto**	**Efectos**	**Medidas de mitigación**
1.Proposito (Objetivo General)	Operacionales	No contar con espacios necesarios para el desarrollo de actividades de promoción y acceso a la justicia	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4 mayor	Se generan entornos con desigualdad	Contar con estrategias propicias
2. Componentes (Productos)	Administrativos	No se aprueban los lineamientos de justicia	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4 mayor	Imposibilidad de consolidar la justicia	Contar con unos lineamientos bien estructurados
3.Actividad y/o entregable	Operacionales	La administración no cuenta con	Probabilidad: 1. Raro	No se realizan eventos de	Contar con las estrategias de justicia

		estrategias de justicia	Impacto: 4 mayor	promoción de la justicia	

(*) Ejemplo de tipos de riesgos: Administrativos, Biosanitarios, De calendario, De costos, De mercado, Externos al proyecto (De seguridad, Decisiones políticas, Financiero, Humano no intencional – Aglomeraciones de público, Legales, Operacionales, Origen Natural (Meteorológicos, Geológicos: sismos), Origen Socio–Natural (inundaciones, Movimientos en masa, Incendios Forestales), Origen Tecnológico

Nota: Califique la **probabilidad** de riesgos de acuerdo con: Casi seguro, Improbable, Posible, Probable o raro

Califique el **impacto** generado el riesgo según: Catastrófico, Insignificante, Mayor, Menor o Moderado

Ingresos o beneficios alternativa (Seleccione una)

Ingresos		**Beneficios**	x

Descripción del ingreso o beneficio	Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Ahorro de la población por el pago de asesorías jurídicas privadas para la resolución de conflictos sociales y violación de derechos	0	139.005	$4500	$625.522.500
	1	143.167	$4500	$644.251.500
	2	147.174	$4500	$662.283.000
	3	151.073	$4500	$679.828.500
	4	154.965	$4500	$697.342.500
	5	158.790	$4500	$714.555.000
	6	162.589	$4500	$731.650.500
	7	166.278	$4500	$748.251.000
	8	169.989	$4500	$764.950.500
	9	173.651	$4500	$781.429.500

Medido a través de:	Peso m/c

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ALTERNATIVA (si aplica)

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Valor de salvamento

INDICADORES DE PRODUCTO (Diligenciar de acuerdo con el catálogo de productos de la MGA por cada producto)

Producto: 1.1. Casa de justicia dotada (Producto principal del proyecto)
Indicador: 1.1.1 Casas de justicia dotadas
Medido a través de: Número de casas de justicia
Meta total: 1
Fórmula:

Es acumulativo (Si/No): no
Principal (Si/No):si

Programación de indicadores del producto (ingrese la cantidad por período conforme a la Meta Total del producto)

Período	Meta por período
0	
1	
2	1
3	
4	

Producto: 1.2. Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia
Indicador: 1.2.1 Asistencias técnicas realizadas
Medido a través de: Número de asistencias técnicas
Meta total: 9
Fórmula:
Es acumulativo (Si/No): no
Principal (Si/No):si

Período	Meta por período
0	9
1	9
2	9
3	9
4	9

ESQUEMA FINANCIERO
Programa presupuestal: 1202 - Promoción al acceso a la justicia
Subprograma presupuestal: 0800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

RESUMEN FUENTES DE FINANCIACION

Etapa	Entidad	Tipo entidad	Tipo recurso (fuente)	Periodo	Valor
Inversión	Madrid	Municipios	Propios	0	$180.000.000,00
Inversión	Madrid	Municipios	Propios	1	$370.750.000,00
Inversión	Madrid	Municipios	Propios	2	$3.381.872.500,00

Inversión	Madrid	Municipios	Propios	3	$393.328.675,00
Inversión	Madrid	Municipios	Propios	4	$168.803.556,35
				Total	$4.494.754.731,35

Nota: verificar que los documentos soporten se encuentran de acuerdo con la ficha de requisitos correspondiente según tipo de proyecto.

Secretario de Despacho Responsable:

Nombre: Oliva Yanneth Fuentes

Cargo: Secretaria de Gobierno y Seguridad

Firma: