	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GENERAL ROBERTO LEYVA NIT. 890.706.749-8 SALDAÑA - TOLIMA INFORME DE SUPERVISIÓN	

TIPO DE CONTRATO

☐	**OBRA**	☐	**SUMINISTRO**	☐	**MONTO AGOTABLE**	X	**COMPRAVENTA**
☐	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	☐	**OTROS**_____				

1. DATOS GENERALES

PERÍODO DEL INFORME	28	10	2026	**A**	7	11	2026

3. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FREDY ALEXANDER MELO ALDANA
CARGO	COORDINADOR

4. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO NO.	14-2026
FECHA DEL CONTRATO	28 DE OCTUBREE 2026
CONTRATISTA	INTALADORES PROFESIONALES 1990 SAS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT 902.021.784-8
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA PATRICIA ARAQUE TORRES
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 39.746.798
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN TECNOLOGICA DEL AULA MAXIMA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GENERAL ROBERTO LEYVA DE SALDAÑA – TOLIMA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/C ($16.398.200) Iva Incluido
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	10 DIAS
FORMA DE PAGO	en un solo pago a la ejecución de las actividades
FECHA ACTA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	7 DE NOVIEMBRE 2026

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE CONTRACTUAL			
CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**	**VALOR A CANCELAR**	**TOTAL**
VALOR DEL CONTRATO	**16.398.200**	$ 0	
ADICIÓNES EN VALOR	$ 0	$ 0	$ 0
PAGOS PARCIALES EFECTUADOS	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR PRESENTE PAGO SUMINSITRO REALIZADO	0	**16.398.200**	**16.398.200**
SALDO DEL CONTRATO	0	$0	$ 0
VALOR DEL CONTRATO (SUMAS IGUALES)	**16.398.200**	**16.398.200**	**16.398.200**

6. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Rep legal y/o contratista: INSTALADORES PROFESIONALES 1990 SAS

NUMERO DE PLANILLA	**No. 96384303**



ITEM	**PERÍODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**VALOR**
SALUD	NOVIEMBRE 2026	2026-10-29	$109.100
PENSIÓN	OCTUBRE 2026	2026-10-29	$139.600
ARL	NOVIEMBRE 026	2026-10-29	$21.400
CCF	NOVIEMBRE 2026	2026-10-29	$35.000
ICBF	NOVIEMBRE 2026	2026-10-29	$35.000
SENA	NOVIEMBRE 2026	2026-10-29	$17.600
TOTAL			$349.000

NOTA: para la presentación de la planilla de seguridad social se tuvo en cuenta el formato de expensas diseñado por la contadora de la Institución y firmado por el contratista.

7. ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN Y/O FACTURA:

SI	X	**NO**	
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: FACTURA ELECTRONICA No IP 83			

8. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

ITEM	ACTIVIDAD	REGISTROS FOTOGRAFICO
1	Entrega de equipos nuevos	
2	Inicio de identificación de instalación de cableado para mantener la estètica y buen funcionamiento del recinto y se determina que la mejor vía es por la parte de la cercha comunicando lado a lado con tubería. Adicionalmente se coloca espiral plástico en las partes expuestas para proteger aun mas el cableado y mantener la estètica del recinto	 
3	Instalación de 5 cabinas profesionales según el diseño realizado para el buen funcionamiento del sistema, lo cual fue realizado mediante soporte metálico fijado con 4 chazos a la pared del recinto,	
4	Se conecta cada circuito a cada parlante mediante conector profesional y se recubre el cableado para mejor protección y estética del recinto.	 

5	Se fija mueble metálico tipo rack para 19 pulgadas para alojar los equipos	
6	Se fijaron los diferentes equipos al rack mediante cables balanceados certificados para su buen funcionamiento	
7	Se realizan pruebas de funcionamiento por un lapso de 30 minutos con toda su capacidad para detectar si quedaron fallas o mal funcionamiento lo cual todo sale bien y se procede a la entrega	
8	Se realizo capacitación técnica de funcionamiento al personal asignado por el interventor del a obra con una duración de 1 hora	

(Relacione como soportes de planillas, registros fotográficos y demás documentación anexa al informe del contratista)

9. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

NINGUNA

(Relacione las observaciones adicionales que tenga al cumplimiento de las obligaciones contractuales)



FREDY ALEXANDER MELO ALDANO
SUPERVISOR