ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO FINAL E INFORME DE SUPERVISION No. 002 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 02 DE OCTUBRE DE 2026 AL 23 DE OCTUBRE DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	ELIANA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ
	CARGO	COORDINADORA
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	011 - 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS A TODO COSTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO, AMPLIACIÓN Y ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE PRINCIPAL, INCLUYENDO ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN, DEMOLICIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MOGAMBO DE MONTERÍA CÓRDOBA
CONTRATISTA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SAS
NIT. No.	901215228-4
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ANIBAL ROBAYO PEREZ
C.C. No.	10.776.405 DE MONTERIA
DIRECCIÓN	CALLE 63 No. 10-74 BARRIO LA CASTELLANA
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	02 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	VEINTITRÉS MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($23.120.215)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un primer pago por el 50% del valor del contrato correspondiente a un anticipo, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica o documento equivalente y una póliza de garantía que ampare el buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato; y el 50% restante se pagará al finalizar los servicios objeto del contrato; para este pago el contratista deberá presentar la factura electronica, informe de actividades, planilla de seguridad integral y evidencias fotográficas. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para cada uno. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos

	laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	$ 11.560.108

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
015	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$ 23259355

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
015	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2026	$ 23120215

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, DEMOLICIÓN DE ANDENES Y EXCAVACIÓN DE ZANJAS.	M2	109	5.500	598.345	El contratista cumple
2	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CAJA DE REGISTRO PLUVIAL: EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE AMPLIACIÓN ESTRUCTURAL, ADECUACIÓN EN CONCRETO E IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL PARA CAJA DE INSPECCIÓN PLUVIAL EXISTENTE, AJUSTANDO SUS DIMENSIONES A 0.60 × 0.60 M CON UNA PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0.30 Y 0.45 M2, SEGÚN PLANOS Y	UND	4	250.000	1.000.000	El contratista cumple

e-mail: nicolayhugo@hotmail.com Teléfono: 3145322320

	DISEÑO; INCLUYE DEMOLICIÓN PARCIAL O DEMOLICIÓN DE PAÑETE DETERIORADO, RECONSTRUCCIÓN DE MUROS, APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON MORTERO ADITIVADO, RECONFIGURACIÓN Y PERFILADO DE CAÑUELAS DE FONDO PARA EL CORRECTO FLUJO DEL AGUA, FABRICACIÓN O AJUSTE DE MARCO Y TAPA, RETIRO DE ESCOMBROS, MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA REQUERIDOS.					
3	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y PISOS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA: EJECUCIÓN DE DEMOLICIÓN MANUAL O MECÁNICA DE ANDÉN Y PISOS EXISTENTES EN CONCRETO PARA APERTURA DE BRECHA, REQUERIDA EN LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DE 4" PVC DE LÍNEA PESADA (AGUA LLUVIA); INCLUYE EL CORTE DE PLACA CON CORTADORA DE DISCO, RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ESCOMBROS EN BOTADERO AUTORIZADO, ASÍ COMO LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA ENTREGA.	ML	109	28.000	3.046.120	El contratista cumple
4	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO PLUVIAL NUEVA: EJECUCIÓN DE CAJA DE REGISTRO PARA AGUAS LLUVIAS DE DIMENSIONES INTERNAS DE 0.40 × 0.40 M, ELABORADA EN CONCRETO DE 3,000 PSI (21 MPA) CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; INCLUYE LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO REFORZADO, EXCAVACIÓN, SOLADO DE LIMPIEZA, PAÑETE INTERIOR PULIDO E IMPERMEABILIZADO, PERFILADO DE CAÑUELAS Y TODOS LOS MATERIALES,	UND	7	280.000	1.960.000	El contratista cumple

	EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA ENTREGA					
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 4" LÍNEA PESADA PLUVIAL.	ML	216	29.000	6.264.000	El contratista cumple
6	CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN Y PISO NUEVO EN CONCRETO: EJECUCIÓN DE ANDÉN Y PISO EN CONCRETO DE 3,000 PSI (21 MPA) DE 10 CM DE ESPESOR Y 1.00 M DE ANCHO, PARA EL CUBRIMIENTO Y ACABADO ESTÉTICO SOBRE LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA TUBERÍA DE DESAGÜE PLUVIAL EN PVC DE 4"; INCLUYE RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO (PROFUNDIDAD DE BRECHA DE 30 A 40 CM APROX.), PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FORMALETEADO, VACIADO DE CONCRETO, AFINADO/ACABADO SUPERFICIAL (ESCOBILLADO O PULIDO SEGÚN DISEÑO), DILATAJAMIENTO Y TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA ENTREGA	ML	109	65.000	7.071.350	El contratista cumple
				TOTAL	**19.939.815**	-
				ADMINISTRACION 5%	**996.991**	-
				IMPREVISTO 5%	**996.991**	-
				UTILIDAD 5%	**996.991**	-
				TOTAL ANTES DE IVA	**22.930.787**	-
				IVA SOBRE UTILIDAD	**189.428**	-
				TOTAL	**23.120.215**	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	FEST 405	**PAGOS ANTERIORES**	$ 11.560.108
FECHA	04 DE NOVIEMBRE DE 2026	**PAGO FINAL**	$ 11.560.107
VALOR	$ 23.120.192.82	**SALDO CONTRATO**	$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
La SUPERVISORA verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, articulo 50.	**SI**	**NO**
	X	

e-mail: nicolayhugo@hotmail.com Teléfono: 3145322320

Con base en lo hasta aquí expuesto y al informe de actividades presentada por EL CONTRATISTA, como SUPERVISORA de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado.

Por lo anterior autorizo el trámite para pago final por valor de **ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE ($11.560.107)**

Cordialmente;

ELIANA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ
C.C. No. 50.939.117
SUPERVISORA.