INFORME DE SEGUIMIENTO No.	01			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	13/10/2026	Hasta :	11/11/2026

FECHA DE ELABORACION	17	de	noviembre	De	2026

1.INFORMACION GENERAL

CONTRATO __	NÚMERO:	No 004-2026		
CONVENIO __X_	FECHA:	13/10/2026		
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS Y EL MUNICIPIO DE COVEÑAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COVEÑAS Y LA PRESTACION DEL SERVICIO BOMBERIL Y DE RESCATE ACUATICO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.				
DEPENDENCIA CONTRATANTE:		SECRETARIA DE GOBIERNO		
CONTRATISTA	NOMBRE:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COVEÑAS		
	NIT	NIT: 900154343-7		
VALOR [$]:	INICIAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTE Y SEIS PESOS MCTE ($462.543.876).		
	ADICIONES			
PLAZO:	INICIAL	UN MES (1) Y QUINCE DÍAS (15) SIN SOBREPASAR VIGENCIA 2026		
	PRORROGAS	N. A		
FECHA ACTA DE INICIO:		13	OCTUBRE	2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP NUMERO:	26000924		
	FECHA	09 DE OCTUBRE DE 2026		

SUPERVISOR	NOMBRE:	RICHARD ALBETO HERAZO MEDINA
CARGO	CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES: Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato

NOTA1: *Cuando se trate de contratos donde la interventoría es contratada, este formato debe acompañarse del informe técnico suministrado por dicha interventoría.*

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBSERVACIONES
12/11/2026	Se recibió de parte del cuerpo de bomberos factura electrónica N° CBFE 452, cuenta de cobro e informe de ejecución correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de octubre de 2026 hasta el 11 de noviembre 2026.

B. SUSPENSIONES-REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES:

Aquí se relacionan en orden cronológico, con su respectivo comentario:

- ***SUSPENSIONES – REANUDACIONES REALIZADAS***
- ***MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS***

2.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA			
POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
ACTIVIDADES CONTRATADAS	**% EJECUCION**	**% Avance Financiero**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Desarrollar a plenitud el objeto del contrato, dentro de los términos y condiciones establecidas, invirtiendo los recursos de	76.67%	76,67%	Se justifica a través de las actividades desarrolladas y advertidas en el informe presentado por el cuerpo de bomberos de

acuerdo con el presupuesto oficial y el proyecto de inversión radicado en el Banco de proyectos del municipio de Coveñas			Coveñas comprendido en el periodo de 13 de octubre al 11 de noviembre 2026, actividades que guardan coherencia con las establecidas como obligación en el contrato y la propuesta presentada.
Mejorar la eficiencia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescate acuático y en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos ocurridos en el Municipio de Coveñas.	76.67%	76.67%	En el informe presentado por el cuerpo de bomberos de Coveñas se puede de manera clara que la labor por ellos desarrollada se ha ejercido eficiente y que se ha dado respuesta a todas y cada una de las eventualidades obligacionales presentadas en el municipio de Coveñas.
Fortalecimiento de las capacidades técnico-operativas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para la atención y control de incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos.	76.67%	76.67%	Se ejecuta el fortalecimiento de las capacidades técnico-operativas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a través de la implementación de medidas orientadas a la optimización de protocolos de intervención, formación especializada del personal y provisión de equipamiento estratégico. Estas intervenciones permite mejorar sustancialmente la eficacia operativa en el control de incendios, operaciones de rescate en múltiples escenarios y la gestión de emergencias.
Implementar acciones dirigidas a la información, capacitación y entrenamiento necesarios para la prevención, control y respuesta ante situaciones de emergencia de interés común dentro del tiempo establecido en el cronograma	76.67%	76.67%	21 DE OCTUBRE SIMULACRO NIVEL 1 BARRIO LA VICTORIA 27 DE OCTUBRE SIMULACRO NIVEL 2 BASE DE ENTRENAMIENTO INFANTERIA DE MARINA 11 DE NOVEMBRE ACTIVIDAD RECREATIVA ARL CAPACITACION SST

			11 DE NOVIEMBRE SIMULACRO INSTALACIONES DE LA EMPRESA OCENSA
Seguir atendiendo oportunamente las emergencias relacionadas con incendios, explosiones y calamidades conexas, dependiendo del apoyo logístico Municipal, Implementando las estrategias para la Prevención, Mitigación, Recuperación y Atención de Emergencias y Desastres, conforme al acuerdo que estipula el plan de desarrollo económico y social del Municipio.	76.67%	76.67%	Durante el periodo del 13 de octubre al 11 de noviembre del año en curso, el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Coveñas, en cumplimiento del objeto del contrato aquí supervisado, realizo las siguientes actividades

FALLA ELECTRICA.	5
INSPECCION CASO DE ABEJAS.	1
APOYO TALA DE ARBOL	1
SINIESTRO VIAL	1
INCENDIO VEHICULAR	1
DIA NACIONAL DEL BOMBERO	1
ACTIVIDAD RECREATIVA ARL	1
INSPECCION A ESTABLECIMIENTO	1
DESPLAZAMIENTO SIN INTERVENCION.	5
TRASLADO DE PACIENTE	5
ATENCION PREHOSPITALARIA	11
RESCATE ANIMAL	3
INPECCION DE SEGURIDAD	2
REUNION DE GESTION DE RIESGO	1
ACOMPAÑAMIENTO A EVENTO MASIVO	1

			SERVICIO ESPECIAL A LA COMUNIDAD: 1 QUEMA PROHIBIDA: 6 SIMULACRO: 3 MONITOREO FUENTES HIDRICAS: 2 INPECCION A VIVIENDA: 3 CONTROL DE INSEPTOS: 2 INSPECCION A ARBOL: 1 INFORME LABORES DE SUPERVISIOON SEGUIMIENTO Y PREVENCION EN LAS PLAYAS BANDERA AZUL DE SEGUNDA ENSENADA Y EL EDEN.: 30 TOTAL, EMERGENCIAS: **88**
Afianzar conocimientos para investigar las causas que le dieran y presentar informes oficiales a las autoridades competentes.	76.67%	76.67%	En el informe 01 presentados se extrae que el cuerpo de bomberos voluntarios de Coveñas, describe de forma clara el origen de las emergencias y mediante los correspondientes informes coloca en conocimiento de las autoridades los hechos.
Cumplir con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales del Representante Legal y del equipo de trabajo.	76.67%	76.67%	Se verifico el pago de planillas de la seguridad social y parafiscales según el periodo laborado de 13 de octubre al 11 de noviembre 2026 por el cuerpo voluntario de bomberos .
Llevar debida contabilidad de los	76.67%	76.67%	Se adjunta informe financiero, donde se relacionan valor total del convenio y el

recursos recibidos con sus correspondientes soportes legales y presentar los informes contables al responsable de vigilancia y control del contrato (Supervisión).			adicional valor del 30% anticipo desembolsado, valor de cobro acta N° 01 incluyendo la amortización del anticipo.
Atender los requerimientos de la Supervisión a cargo de la Secretaría de Gobierno Municipal.	0%	0%	No se advierte requerimiento del supervisor en el periodo
Atender las Inquietudes de auditoría presentadas por la secretaria de Hacienda y Control Interno del Municipio.	0%	0%	No se advierte requerimiento del supervisor en el periodo
Presentar previo a cada pago informes parciales de ejecución de actividades.	76.67%	76.67%	Se hace entrega del informe 01 con fecha de 13 de octubre al 11 de noviembre 2026 donde relacionan todas las emergencias atendidas, y como las desarrollaron.
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del convenio y que garanticen el cumplimento del objeto de este.	76.67%	76.67%	22 DE OCTUBRE INSPECCION DE SEGURIDAD HUMANA Y CONTRA INCENDIOS BARU GASTRO BAR. 24 DE OCTUBRE INSPECCION A ESTABLECIMIENTO POR REPRESAMIENTOS DE AGUA LLUVIA MG MULTISERVICIOS. 26 DE OCTUBRE INSPECCION A VIVIENDA AFECTADAS POR EL AGUA EN SUS VIVIENDAS 27 DE OCTUBRE INPECCION A VIVIEDAS POR INUNDACIONES COMUNIDAD DE COVEÑITAS Y SEGUNDA ENSENADA 30 DE OCTUBRE INPECCION DE SEGURIDAD MIRADOR DISCOTK-BAR 31 DE OCTUBRE ACOMPAÑAMIENTO A EVENTO MASIVO COMUNIDAD DE GUAYABAL

Presentar previo a cada pago informes parciales de ejecución de actividades.	76.67%	76.67%	Se presentó informe mensual N° 01 del convenio 004 de 2026.
Pertenecer al Comité Riesgo de Desastres del Municipio de Coveñas y dar recomendaciones según sea el caso, y participar activamente de las reuniones programadas.	76.67%	76.67%	4 DE NOVIEMBRE REUNION DE GESTION DE RIESGO CMGRD

2.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	C. BOMBEROS	TOTAL
1. Recursos comprometidos	*0*	*$ 399.495.126*	*$0*	*399.495.126*
2. Anticipo	*0*	*$ 119.848.538*	*0*	*$ 119.848.538*
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	***0***	*$ 399.495.126*	*0*	*399.495.126*
4. Pago anticipado	*0*	*0*	*0*	*0*
5. Recursos pagados	*0*	*$119.848.538*	*$ 0*	*$119.848.538*
6. TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS	***$ 0***	*$119.848.538*	***$ 0***	*$119.848.538*
7. Recursos ejecutados	*0*	*$306.279.597*	*$ 0*	*$306.279.597*

8.. Recursos no ejecutados	*0*	*$93.215.529*	*$0*	*$93.215.529*

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLAUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: El municipio de Coveñas desembolsará al cuerpo de bomberos voluntarios de Coveñas de la siguiente manera: a) Un anticipo por el treinta (30%) del valor del aporte del Municipio. B) El saldo restante equivalente a el setenta por ciento (70%) se pagara mediante Pagos parciales dependiendo las actividades ejecutadas del objeto del convenio, amortizando el porcentaje de anticipo entregado, en cada acta. C). Con un pago final previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte del Supervisor del contrato. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para el pago final, se debe presentar la factura, informe final de ejecución donde relacione el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones con su respectiva evidencia, certificado de cumplido de los supervisores, cumplimiento de los requisitos frente al Sistema de Seguridad social Integral y parafiscales y demás documentos solicitados por tesorería municipal. La suma de los pagos parciales del pago final no podrá superar el setenta por ciento (70%) del aporte municipal. El Municipio de Coveñas, no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. Aquellas actividades que están concebidas por evento se pagarán al Cuerpo de Bomberos de Coveñas conforme se brinde el servicio, lo cual deberá constar en los informes parciales y en las planillas que presente en el desarrollo de la prestación de las actividades contenidas en el estudio previo, sin superar lo presupuestado.

CONCEPTO	VALOR A CARGO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS	VALOR PAGO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Contrato	*$399.495.126*		0		*$399.495.126*
Anticipo	$119.848.538		0		$279.646.588
Pago No.1		$266.330.084	$79.899.025	$186.431.059	*$93.215.529*

Total					$93.215.529

CUMPLIMIENTO: El supervisor recibe a satisfacción y manifiesta el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, para el citado periodo de seguimiento.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

CONCEPTO	**PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**APORTES**
SALUD	6036743220	23/10/2026	$ 5.828.000
PENSION	6036743220	23/10/2026	$ 7.450.800
CAJA DE COMPENSACION	6036743220	23/10/2026	$ 1.866.000
RIESGO	6036743220	23/10/2026	$ 3.247.500
OTROS PARAFISCALES	6036743220	23/10/2026	$ 2.335.000
TOTALES			$ 20.737.300

CONTROL SOBRE INHABILIDADES SOBREVINIENTES

CERTIFICADO	ESTADO	FECHA DE VERIFICACION
PROCURADURIA	NO REGISTRA INHABILIDADES	13/11/2026

CONTRALORIA	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.	13/11/2026
JUDICIAL	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES	13/11/2026

4. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Se anexa por parte del contratista los siguientes documentos:

- Cuenta de cobro
- Informe N° 01 de actividades, informe financiero.
- Soporte de pago planilla de SGSS

RICHARD ALBERTO HERAZO MEDINA
SECRETARIO DE GOBIERNO
SUPERVISOR