Fecha:	2026-10-22
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.9675522-2026
Objeto del contrato	*Contrato de mandato sin representación para la administración delegada de recursos destinados a la ejecución de las actividades logísticas requeridas para el desarrollo de los encuentros subregionales correspondientes a la quinta versión del proyecto La Máquina de los Sueños LA NAVE, liderado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia*
Valor inicial del contrato	APORTE ICPA $ 1,911,000,000.00 ($ 1,911,000,000.00) - MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES PESOS
Adiciones	Ninguna
Valor final del contrato	($ 1,911,000,000.00) - MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES PESOS
Plazo	5 (CINCO) MESES - 8 (OCHO) DIAS
Supervisor	- Mariana María Parra Escobar
Contratista	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA -ACTIVA **Identificacion:** 901437957
Fecha de inicio	2026-07-23
Fecha de terminación	2026-12-31 **Modificacion:**

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.1 Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con las especificaciones técnicas. A. Logística para Fortalecimiento y Estímulo para Artistas Musicales B. Producción técnica (equipos y diferentes permisos) C. Producción técnica (actividades logísticas) D. Producción logística y de campo E. Logística Procesos administrativos F. Logística para difusión en redes, con medios locales, regionales y nacionales
EVENTOS : 9
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Este informe se genera para el pago de honorarios No. 2 , dando cumplimiento al pago del segundo 35% al proveedor, este pago fue aprobado por la supervisión con la realización de los primeros cuatro eventos de la Nave 5.0 (Carepa, Guarne, Caldas, San Jerónimo). Para la fecha del presente informe ya se avanza con la ejecución de las demás cinco subregiones.	44.44 %	44.44 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	4.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.2. Abrir una cuenta de ahorros independiente para el manejo de los recursos y reintegrar al Instituto los recursos no ejecutados
PRODUCTO-UNIDAD : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Activa dio apertura a la cuenta # 200001739 en el IDEA para el manejo exclusivo de este recurso.	0.00 %	100.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	0.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.3. Certificar y reintegrar al Instituto los rendimientos financieros que se llegaren a generar con los recursos objeto del presente contrato.
DOCUMENTO : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Este proceso se realizará una vez termine el contrato o la ejecución de actividades y se haya pagado todo el recurso, lo que suceda primero.	0.00 %	0.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	0.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.4. Cerrar la cuenta bancaria dispuesta para el desembolso de los recursos a administrar, reintegrando al Instituto los recursos no ejecutados y la totalidad de los rendimientos financieros generados hasta el cierre de la cuenta.
DOCUMENTO : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Este proceso se realizará una vez termine el contrato o la ejecución de actividades y se haya pagado todo el recurso, lo que suceda primero.	0.00 %	0.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	0.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.5. Coordinar con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia los servicios que comprende la administración de los recursos en el marco de la ejecución del contrato.
EVENTOS : 9
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Esta coordinación se va dando en la medida que se ejecute el proyecto. Para este fin se ha nombrado un profesional de apoyo técnico por parte de la supervisión del ICPA y un ejecutivo de cuenta por parte de ACTIVA. A la fecha se ha tenido correcta coordinación para la realización de los primeros cuatro eventos de la Nave 5.0 en Carepa, Guarne, Caldas, San Jerónimo.	44.44 %	44.44 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	4.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

6.6. Garantizar la administración de recursos para suplir los bienes o servicios requeridos en el marco del objeto contractual, garantizando los precios del mercado. No obstante, informará al supervisor del contrato en aquellos eventos presupuestales que afecten la correcta ejecución de los recursos, y las partes deberán hacer los ajustes necesarios, previa sustentación por parte del contratista de los precios del mercado.

EVENTOS : 9

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Esta actividad se va dando en la medida que se ejecute el proyecto de La Nave 5.0. A la fecha de este informe se encuentra aprobada la OP1 conforme a precios de mercado y no se han hecho mas solicitudes que demanden alguna afectación presupuestal.	44.44 %	44.44 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	4.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

6.7. En los casos a que hubiere lugar, exigir las garantías necesarias para que se cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos derivados de la ejecución del objeto contractual cuando de acuerdo con el respectivo análisis de riesgos así sea requerido.

PRODUCTO-UNIDAD : 1

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Este contrato cuenta con la póliza No. 520 - 47 - 994000056910 de la Aseguradora Solidaria, las cuales se encuentran debidamente aprobadas por parte del ICPA.	0.00 %	100.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	0.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

6.8. Reconocer liquidar y pagar todas las obligaciones que por ley le corresponda cancelar al recurso humano y demás proveedores que se requieran para la ejecución del contrato.

EVENTOS : 9

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Para el presente informe ACTIVA aporta el certificado de parafiscales y aportes a la seguridad social del mes de octubre,	44.44 %	44.44 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	4.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

6.9. El mandatario contratará con sus proveedores lo que fuere necesario a fin de garantizar los permisos y autorizaciones relacionadas con la ejecución del presente contrato, en el marco de LA NAVE 5

EVENTOS : 9

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
En cumplimiento de este ítem, desde el ICPA se envió orden de pedido a ACTIVA para la cotización y contratación de los servicios requeridos. A esta instancia ya se encuentra aprobada una cotización y el proveedor que surtirá el desarrollo de los eventos con sus respectivos permisos y autorizaciones por cada municipio en donde se requiera.	44.44 %	44.44 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	4.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.10. Presentar un informe mensual de ejecución que contenga: el plan de eventos ejecutado, todo lo relacionado a cada una de las actividades y encuentros subregionales acompañados durante el periodo. Estos informes deberán contener: Informes de ejecución financiera y de evidencia de realización de los eventos y actividades ejecutadas, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas,
EVENTOS : 9
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Este ítem se cumple con los informes presentados para el cobro de honorarios. Estos informes se adjuntan como evidencia para el pago	33.33 %	44.44 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	3.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.11. La entrega de estos informes será mínimamente mensual y deberá hacerse de la siguiente manera: el informe en físico y las evidencias relacionadas en el informe, tales como: Registros de asistencia a las audiciones donde circulan los artistas, acta de entrega del auxilio económico de viaje para los participantes presentarse en la audición, actas de entrega a los finalistas de la producción musical, registros de asistencia de los participantes al evento de formación, acta de entrega de la licencia de formación, actas de decisión de los jurados, fotografías, entre otros
EVENTOS : 9
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Este ítem se cumple con los informes presentados para el cobro de honorarios. Estos informes se adjuntan como evidencia para el pago	33.33 %	44.44 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	3.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.12. Mantener comunicación permanente con el supervisor designado por el Instituto a fin de recibir orientaciones que sean requeridas y en todo caso velar por la correcta ejecución del contrato y que permitan facilitar la labor de la supervisión
MES : 5
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO

Esta actividad se ha ido dando satisfactoriamente con el desarrollo del proyecto. Para este fin se nombró un profesional de apoyo técnico por parte de la supervisión del ICPA y un ejecutivo de cuenta por parte de ACTIVA.	40.00 %	80.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	2.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.13. Disponer de los medios físicos y técnicos necesarios para el desarrollo de actividades propias del objeto del contrato
MES : 5
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Esta actividad se ha ido dando satisfactoriamente con el desarrollo del proyecto	40.00 %	80.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	2.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.14. Destinar una persona de enlace para coordinar con el supervisor designado y el comité técnico acciones administrativas y demás que sean requeridas con miras a la correcta ejecución del contrato.
PERSONAS : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Para este fin se ha nombrado un profesional de apoyo técnico por parte de la supervisión del ICPA y un ejecutivo de cuenta por parte de ACTIVA.	0.00 %	100.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	0.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.15. Acompañar al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en la realización de las visitas técnicas y procesos de verificación previas al desarrollo de las actividades, cuando así sea requerido por el supervisor del contrato.
EVENTOS : 9
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Esta actividad no ha sido requerida por la supervisión. Sin embargo ya se ha realizado la avanzada técnica de cuatro municipios, CAREPA, GUARNE, CALDAS, SAN JERÓNIMO, lo anterior con el proveedor contratado.	0.00 %	44.44 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	0.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.16. Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social integral y los parafiscales de sus empleados.
MES : 5
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
El contratista presenta el certificado de revisoría fiscal del mes de octubre en donde constata el pago de la seguridad social y parafiscales al mes de septiembre.	40.00 %	80.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	2.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.17. Entregar al Instituto los informes requeridos por la supervisión, de tal forma que den cuenta de la ejecución del objeto del contrato y que la entrega de los productos inherentes a este sea medible, cuantificable en cuanto a oportunidad, calidad y cantidad.
MES : 5
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Este ítem se cumple con los informes técnico y financiero presentados para el cobro de honorarios, los cuales se adjuntan como evidencia para el pago	20.00 %	60.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.18. Presentar un informe final de ejecución presupuestal y de los servicios prestados, junto con los soportes financieros y contables, listados de entrega de material, actividades realizadas y novedades reportadas durante la realización del contrato, debe ser por subregión de los eventos, actividades y encuentros.
DOCUMENTO : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Al final del contrato se unificará este reporte	0.00 %	0.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	0.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.19. Destinación exclusiva de los recursos administrados y reintegro de rendimientos financieros. La idea de destinar exclusivamente ciertos recursos y devolver los rendimientos financieros que generen es clave para manejar bien el dinero público
EVENTOS : 9
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Para este fin se dispone de la cuenta en el IDEA # 200001739 , una vez finalice el contrato se hará la revisión y solicitud de rendimientos a que hubiese lugar	44.44 %	44.44 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	4.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.20. Realizar las deducciones y retenciones por concepto de impuestos nacionales y territoriales incluido el impuesto de timbre, sobre los pagos en los bienes y servicios contratados, de acuerdo con la naturaleza del presente contrato y la naturaleza jurídica del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
MES : 5
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Esta actividad se pudo verificar mediante comprobante de egresos del pago de la factura FL111 generada por el contratista.	20.00 %	60.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD		**CANTIDAD**
Medellín		1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.21. Informar oportunamente al contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.
MES : 5
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
A la fecha no se ha presentado ninguna situación de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.	20.00 %	80.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD		**CANTIDAD**
Medellín		1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.22. Entregar toda la información que sea necesaria para el registro del desarrollo del proyecto en el Sistema de Información del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
EVENTOS : 9
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Para el cumplimiento de esta actividad, se hace entrega de información al área de planeación para actualizar el cumplimiento de indicadores en el plan de desarrollo a medida que se desarrollen los eventos.	44.44 %	44.44 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD		**CANTIDAD**
Medellín		4.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.23. Para la realización de cualquier publicación en medios impresos o digitales de elementos o piezas de comunicación pública deberá garantizar el uso de la imagen institucional de la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, así como contar con el visto bueno del área de Comunicaciones del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
EVENTOS : 9
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Para este fin el área de comunicaciones del ICPA se encarga de todo el manejo de imagen y revisa las piezas comunicacionales del proyecto antes de cualquier publicación. El manejo de redes del proyecto se hace directamente desde el Icpa y el proveedor solo entrega los insumos que se les requiera.	44.44 %	44.44 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD		**CANTIDAD**
Medellín		4.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.24. Una vez suscrito el contrato realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, así como de sus modificaciones, adiciones o prorrogas y asumir los costos de éstas. Lo anterior, siempre y cuando la gestión dependa del contratista y no de factores externos o ajenos a su control.
MES : 5
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Esta actividad se cumplió en la fase de perfeccionamiento del contrato, con exigencia de pólizas y acta de inicio. Se realizó la orden de pedido para contratar un proveedor que ejecute el proyecto. Para este seguimiento a la gestión se ha nombrado un profesional de apoyo técnico por parte de la supervisión del ICPA y un ejecutivo de cuenta por parte de ACTIVA. No hay modificaciones a la fecha	40.00 %	80.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD		**CANTIDAD**
Medellín		2.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.25. La Empresa de Parques y Eventos de Antioquia – ACTIVA en los contratos que suscriba en cumplimiento del presente contrato de mandato exigirá a sus contratistas y/o proveedores las siguientes garantías, en las que deberá incluir como asegurado o beneficiario al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, así: ❖ Cumplimiento ❖ Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales ❖ Responsabilidad Civil Extracontractual
PÓLIZA : 1
Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Este ítem se ha cumplido cabalmente entre Activa y el proveedor contratado, el contrato cumple con las pólizas exigidas	100.00 %	100.00 %
MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD		**CANTIDAD**
Medellín		1.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.26. El mandatario a través de sus contratistas deberá proveer ayudas didácticas y tecnológicas. Incluye el suministro de herramientas y tecnologías necesarias para el desarrollo de eventos y capacitaciones, como proyectores, computadoras, etc.
MES : 5

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Este ítem se ha ido desarrollando en la medida que se han ejecutado las actividades y se ha identificado la necesidad de las herramientas o ayudas mencionadas.	40.00 %	80.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	2.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.27. En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 1121 de 2006, el contratista deberá garantizar la plena identificación de las personas naturales y jurídicas que suscriban los contratos
GL (GLOBAL) : 1

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
El contratista compartió con el ICPA el estudio de mercado realizado para la elección del proveedor, quien a su vez comparte todos los documentos que lo identifican como persona jurídica. El proveedor seleccionado es G2 LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S, NIT. 901.061.184-6	0.00 %	100.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	0.00

OBLIGACIÓN/ ACTIVIDAD/ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
6.28. Cumplir con lo establecido en el Capítulo III Beneficiarios finales, artículo 12. Principio de debida diligencia, de la Ley 2195 de 2022, Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones, y demás normas que la modifiquen o deroguen.
GL (GLOBAL) : 1

Porcentaje ponderado de la actividad con respecto al contrato: 0.00 %

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% CUMPL ACTIVIDAD	% ACUMULADO
Activa maneja su propio manual de contratación y políticas para la contratación de proveedores, hacen el filtro de revisión a través de la inscripción al banco de proveedores.	0.00 %	100.00 %

MUNICIPIO(S) DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
Medellín	0.00

Evaluación al Proveedor o Contratista	**Cumplimiento al objeto del contrato o convenio**:
	A la fecha del presente informe, el contratista ha cumplido con el objeto contractual, Para el pago de honorarios 1, era compromiso contar con el contrato del proveedor firmado y con pólizas aprobadas, además cronograma para ejecución del proyecto con aprobación del supervisor del ICPA. Para el pago de honorarios 2, el cual origina el presente informe, era necesario cumplir con los eventos en Carepa, Guarne, Caldas y San Jerónimo.
	Calidad de las especificaciones del bien o servicio:
	Se recibieron los servicios con total satisfacción, dando cumplimiento a las especificaciones requeridas mediante orden de pedido. .
	Cumplimiento de la entrega:
	Se ha dado cumplimiento al cronograma propuesto.
	Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista:
	El contratista ha atendido y ha dado cumplimiento a las actividades formuladas en el requerimiento entregado por parte del ICPA

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	**$ 1,911,000,000.00**
Adiciones	**$ 0.00**
Valor Final del Contrato	**$ 1,911,000,000.00**

CONTROL DE PAGOS						
NRO CUENTA	**FECHA CUENTA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR AMORTIZACIÓN**	**VALOR DEVOLUCIÓN**	**% PAGADO**	**SALDO PENDIENTE EJECUCIÓN**
1	2026-08-12	1,221,420,745.00	0.00	0.00	63.92 %	689,579,255.00
2	2026-09-09	58,136,736.00	0.00	0.00	66.96 %	631,442,519.00
3	2026-10-22	58,136,736.00	0.00	0.00	70.00 %	573,305,783.00
Total Pagado		**$ 1,337,694,217.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 70.00**	


3. VERIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Se verifican los aportes a la seguridad social mediante certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales., en donde, El suscrito Revisor Fiscal de la empresa "EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA – ACTIVA" identificada con el Nit. 901.437.957- 8, certifica que la entidad se encuentra al día en el pago de sus aportes a los Sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, hasta el período que terminó el 30 de septiembre de 2026; correspondiente al personal vinculado.

4. RECIBO A SATISFACCIÓN

Se ha recibido ha satisfacción los servicios de La Nave 5.0

Nombre del Supervisor/ interventor:



Mariana María Parra Escobar
Firma Supervisor / Interventor