Impreso el 27/08/2026 10:18:14 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación y mejoramiento espacio publico y construcción polideportivo centro poblado el Pensil del municipio de la Argentina Departamento del Huila

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/08/2026 21:02:40

Identificador: 1804732

Formulador Ciudadano: DIDIER JAMIR GUTIERREZ RAMIREZ

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4302 - Formación y preparación de deportistas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por un Huila Grande 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura Deportiva para Todos. Apoyar la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura recreo deportiva en los diferentes municipios del departamento, para propiciar espacios de integración y participación en los grupos poblacionales del departamento del Huila

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4302 - Formación y preparación de deportistas

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Conectado con el pueblo 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El municipio cuenta con el IMDER para la organización y gestión del sector deportivo en el municipio, en ese sentido, este se encarga de desarrollar eventos recreativos de actividad física con niños, jóvenes, adultos, adulto mayor y personas en situación de discapacidad del municipio de La Argentina

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4302 - Formación y preparación de deportistas

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de práctica del deporte y la recreación en el Municipio de la Argentina Huila

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El centro poblado El Pensil, ubicado en el municipio de La Argentina, departamento del Huila, presenta limitadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de integración comunitaria debido a la insuficiencia y el deterioro de los espacios públicos destinados a estos fines. Actualmente, la comunidad no cuenta con un escenario deportivo adecuado que permita la práctica segura y permanente de disciplinas deportivas, actividades recreativas, culturales y de aprovechamiento del tiempo libre.

La infraestructura existente presenta deficiencias físicas, falta de adecuación, ausencia de zonas complementarias para la recreación y escasas condiciones de accesibilidad, lo que restringe su uso por parte de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Esta situación reduce las oportunidades de participación comunitaria en actividades deportivas y recreativas, afectando el fortalecimiento de hábitos de vida saludable, la convivencia ciudadana y la integración social.

Adicionalmente, el crecimiento de la población y la demanda de espacios para la recreación han superado la capacidad de la infraestructura disponible, generando una baja oferta de escenarios adecuados para el desarrollo de programas deportivos impulsados por la administración municipal, instituciones educativas y organizaciones comunitarias.

Como consecuencia, se evidencian bajos niveles de práctica del deporte y la recreación en el municipio, especialmente en el centro poblado El Pensil, limitando el acceso de la población a actividades que contribuyen al bienestar físico, mental y social. Por lo anterior, se hace necesario adelantar la adecuación y mejoramiento del espacio público y la construcción de un polideportivo que permita ampliar la cobertura de los servicios recreativos y deportivos, mejorar las condiciones para la práctica del deporte y fortalecer los procesos de integración comunitaria en el territorio.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El centro poblado El Pensil constituye uno de los principales asentamientos rurales del municipio y actualmente presenta una oferta limitada de infraestructura deportiva y recreativa, situación que restringe la participación de la comunidad en actividades físicas y de integración social.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva.	**1.2** Déficit de espacios deportivos.
	1.1 Deterioro de los espacios existentes
	1.3 Exposicion a las condiciones climaticas extremas del Municipio

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento del sedentarismo	**1.1** Incremento de problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física.
2. Migración de practicantes de deportes a otros municipios	**2.2** Incremento de gastos de las familias para realizar prácticas deportivas en otros municipios.

Impreso el 27/08/2026 10:18:14 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** LA ARGENTINA - HUILA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** fomentar el deporte, integrar la comunidad y cumplir metas propuesta de gobierno	Adelantar la gestión administrativa
Actor: Otro **Entidad:** Junta de acción comunal **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** mostrar resultados de gestión e integración de la comunidad.	Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos públicos
Actor: Departamental **Entidad:** Huila **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** cumplir con las metas del Plan de desarrollo - apoyar la recuperación y construcción de escenarios deportivos	Aporte de recursos financieros para la ejecucion

02 - Análisis de los participantes

se llevo a cabo socialización con el Municipio de la Argentina el departamento directivos del colegio y padres de familia y estudiantes donde, existe interés común en desarrollar el proyecto de adecuación y mejoramiento del espacio público y construcción del polideportivo en el centro poblado El Pensil, permitiendo ampliar la oferta de infraestructura deportiva, fortalecer los procesos formativos de la población estudiantil y promover hábitos de vida saludable e integración comunitaria

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

2.519

Fuente de la información

Censo DANE 2018 con proyección 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Huila **Municipio:** La Argentina **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	el pensil

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

2.519

Fuente de la información

Censo DANE 2018 con proyección 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Huila **Municipio:** La Argentina **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	el pensil	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de práctica del deporte y la recreación en el Municipio de la Argentina Huila

Objetivo general – Propósito

Incrementar los niveles de práctica deportiva y recreación en la zona rural del municipio de la Argentina Huila

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Población cubierta por la capacidad de la infraestructura deportiva construida	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 80 **Tipo de fuente:** Documento oficial	informe de la secretaria de deporte

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva.	Mejorar las condiciones para la práctica deportiva
Causa indirecta 1.1 Deterioro de los espacios existentes	Realizar mantenimiento de los espacios existentes periodicamente
Causa indirecta 1.2 Déficit de espacios deportivos.	Aumentar la disponibilidad de espacios para las prácticas deportivas.
Causa indirecta 1.3 Exposicion a las condiciones climaticas extremas del Municipio	Recuperar los espacios deportivos para el desarrollo de actividades deportivas

Impreso el 27/08/2026 10:18:15 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción de cubierta para cancha multifuncional	Si	Completo
Recuperar espacios públicos ocupados ilegalmente para otros propósitos y habilitarlos	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	No
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción de cubierta para cancha multifuncional

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Escenarios deportivos públicos aptos para la practica deportiva recreación

Medido a través de

Número

Descripción

cancha multinacional para la recreación y sano esparcimiento de los habitantes

Descripción de la Demanda

a la población interesada en realizar deporte adecuadamente en cualquier época del año

Descripción de la Oferta

La oferta corresponde a la población cubierta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	214,00	2.419,00	-2.205,00
2023	214,00	2.419,00	-2.205,00
2024	214,00	2.419,00	-2.205,00
2025	214,00	2.419,00	-2.205,00
2026	214,00	2.419,00	-2.205,00
2027	214,00	2.419,00	-2.205,00
2028	214,00	2.419,00	-2.205,00
2029	214,00	2.419,00	-2.205,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

con el propósito de incrementar los niveles de práctica deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre de la población.

Técnicamente, la alternativa contempla la intervención integral de un área de 1297,75 MT2 destinada al uso comunitario mediante la construcción de una cancha múltiple para la práctica de disciplinas como microfútbol, baloncesto y voleibol, así como la adecuación de zonas de circulación peatonal, áreas de estancia, mobiliario urbano, iluminación, cerramiento, urbanismo complementario y obras de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Estas intervenciones permitirán disponer de un escenario seguro, funcional e incluyente para toda la comunidad.

La solución propuesta responde directamente a la causa principal del problema identificado, relacionada con la insuficiente disponibilidad de infraestructura deportiva y recreativa adecuada. La construcción del polideportivo ampliará la oferta de espacios para la práctica del deporte formativo, recreativo y comunitario, favoreciendo la realización de programas deportivos, actividades escolares, encuentros comunitarios y eventos recreativos.

Desde el punto de vista constructivo, el proyecto contempla la ejecución de obras bajo criterios de calidad, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad, siguiendo los lineamientos establecidos para escenarios deportivos y espacios públicos en Colombia. La infraestructura será diseñada para soportar las condiciones climáticas de la región y garantizar una vida útil adecuada con bajos costos de mantenimiento.

Alternativa: Construcción de cubierta para cancha multifuncional

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Huila **Municipio:** La Argentina **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	el pensil

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Topografía

Alternativa: Construcción de cubierta para cancha multifuncional

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.198.567.750,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.198.567.750,00

Mejorar las condiciones para la práctica deportiva

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de polideportivos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.198.567.750,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 2519 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 2519	**1.1.1** Realizar obras preliminares **Costo:** $ 4.657.926,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Realizar demoliciones y desmonte de elementos **Costo:** $ 5.842.722,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 Realizar movimiento de tierra **Costo:** $ 23.685.205,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 Realizar cimentación **Costo:** $ 111.387.100,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 Instalar manposteria **Costo:** $ 4.223.051,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de polideportivos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.198.567.750,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 2519 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 2519	**1.1.6** Instalar estructura **Costo:** $ 243.755.002,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 Realizar instalaciones electricas **Costo:** $ 129.447.474,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 Realizar instalaciones Hidrosanitarias **Costo:** $ 41.828.969,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 Instalar pañetes e impermeabilizacion **Costo:** $ 8.874.070,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 Instalar cubierta y estructura de cubierta **Costo:** $ 226.755.440,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.11 Instalar pisos y enchapes **Costo:** $ 209.485.392,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de polideportivos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.198.567.750,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 2519 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 2519	**1.1.12** Instalar carpinteria metalica **Costo:** $ 47.109.149,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.13 Realizar pintura general **Costo:** $ 7.564.632,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.14 Realizar limpieza general **Costo:** $ 2.882.268,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.15 Realizar transporte de material de ferreteria **Costo:** $ 15.251.550,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.16 Realizar certificación RETIE Y RETILAP **Costo:** $ 9.520.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.17 Implementar PGIO **Costo:** $ 6.784.050,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de polideportivos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.198.567.750,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 2519 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 2519	**1.1.18** Realizar interventoria **Costo:** $ 99.513.750,00 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 Realizar obras preliminares

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$500.000,00	$500.000,00	$1.000.000,00	$2.657.926,00
Total	**$500.000,00**	**$500.000,00**	**$1.000.000,00**	**$2.657.926,00**

Periodo	Total
0	$4.657.926,00
Total	

Actividad 1.1.10 Instalar cubierta y estructura de cubierta

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$20.000.000,00	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$146.755.440,00
Total	**$20.000.000,00**	**$30.000.000,00**	**$30.000.000,00**	**$146.755.440,00**

Periodo	Total
0	$226.755.440,00
Total	

Actividad 1.1.11 Instalar pisos y enchapes

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$20.000.000,00	$30.000.000,00	$30.000.000,00	$129.485.392,00
Total	**$20.000.000,00**	**$30.000.000,00**	**$30.000.000,00**	**$129.485.392,00**

Periodo	Total
0	$209.485.392,00
Total	

Actividad 1.1.12 Instalar carpinteria metalica

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$3.000.000,00	$5.000.000,00	$5.000.000,00	$34.109.149,00
Total	**$3.000.000,00**	**$5.000.000,00**	**$5.000.000,00**	**$34.109.149,00**

Periodo	Total
0	$47.109.149,00
Total	

Actividad 1.1.13 Realizar pintura general

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$1.000.000,00	$1.564.632,00	$5.000.000,00
Total	**$1.000.000,00**	**$1.564.632,00**	**$5.000.000,00**

Periodo	Total
0	$7.564.632,00
Total	

Actividad 1.1.14 Realizar limpieza general

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$2.882.268,00
Total	**$2.882.268,00**

Periodo	Total
0	$2.882.268,00
Total	

Actividad 1.1.15 Realizar transporte de material de ferreteria

Periodo	Transporte
0	$15.251.550,00
Total	**$15.251.550,00**

Periodo	Total
0	$15.251.550,00
Total	

Actividad 1.1.16 Realizar certificación RETIE Y RETILAP

Periodo	Mano de obra calificada
0	$9.520.000,00
Total	**$9.520.000,00**

Periodo	Total
0	$9.520.000,00
Total	

Actividad 1.1.17 Implementar PGIO

Periodo	Mano de obra calificada
0	$6.784.050,00
Total	**$6.784.050,00**

Periodo	Total
0	$6.784.050,00
Total	

Actividad 1.1.18 Realizar interventoria

Periodo	Mano de obra calificada
0	$99.513.750,00
Total	**$99.513.750,00**

Periodo	Total
0	$99.513.750,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar demoliciones y desmonte de elementos

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$500.000,00	$500.000,00	$1.500.000,00	$3.342.722,00
Total	**$500.000,00**	**$500.000,00**	**$1.500.000,00**	**$3.342.722,00**

Periodo	Total
0	$5.842.722,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar movimiento de tierra

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$2.000.000,00	$2.000.000,00	$4.000.000,00	$15.685.205,00
Total	**$2.000.000,00**	**$2.000.000,00**	**$4.000.000,00**	**$15.685.205,00**

Periodo	Total
0	$23.685.205,00
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar cimentación

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$10.000.000,00	$10.000.000,00	$20.000.000,00	$71.387.100,00
Total	**$10.000.000,00**	**$10.000.000,00**	**$20.000.000,00**	**$71.387.100,00**

Periodo	Total
0	$111.387.100,00
Total	

Actividad 1.1.5 Instalar manposteria

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$500.000,00	$500.000,00	$1.000.000,00	$2.223.051,00
Total	**$500.000,00**	**$500.000,00**	**$1.000.000,00**	**$2.223.051,00**

Periodo	Total
0	$4.223.051,00
Total	

Actividad 1.1.6 Instalar estructura

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$20.000.000,00	$30.000.000,00	$20.000.000,00	$173.755.002,00
Total	**$20.000.000,00**	**$30.000.000,00**	**$20.000.000,00**	**$173.755.002,00**

Periodo	Total
0	$243.755.002,00
Total	

Actividad 1.1.7 Realizar instalaciones electricas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$10.000.000,00	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$79.447.474,00
Total	**$10.000.000,00**	**$20.000.000,00**	**$20.000.000,00**	**$79.447.474,00**

Periodo	Total
0	$129.447.474,00
Total	

Actividad 1.1.8 Realizar instalaciones Hidrosanitarias

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$3.000.000,00	$4.000.000,00	$5.000.000,00	$29.828.969,00
Total	**$3.000.000,00**	**$4.000.000,00**	**$5.000.000,00**	**$29.828.969,00**

Periodo	Total
0	$41.828.969,00
Total	

Actividad 1.1.9 Instalar pañetes e impermeabilizacion

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$6.874.070,00
Total	**$1.000.000,00**	**$1.000.000,00**	**$6.874.070,00**

Periodo	Total
0	$8.874.070,00
Total	

Alternativa: Construcción de cubierta para cancha multifuncional

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Las personas no usan la infraestructura ni practican deporte.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No se lograría el objetivo general del proyecto. Pocas personas practican deporte	Promoción del deporte a través de divulgación de la oferta disponible
2-Componente (Productos)	De mercado	incremento en el costo de los materiales	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	incremento en el costo del proyecto	Ejecutarlo según cronograma en la fecha planeada
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: Realizar obras preliminares Riesgo: Realizar acabados sobre placa en concreto y cubierta	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en la ejecución de las actividades	Tener proveedores disponibles

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades relacionadas con el sedentarismo y el consumo de sustancias el perfil epidemiologico municipal

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Se refiere al numero de personas que requieren servicios de salud

Descripción Valor Unitario: correponde al valor de gastos medicos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	872,00	$350.000,00	$305.200.000,00
2	923,00	$400.000,00	$369.200.000,00
3	961,00	$450.000,00	$432.450.000,00
4	993,00	$500.000,00	$496.500.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$305.200.000,00	$305.200.000,00
2	$369.200.000,00	$369.200.000,00
3	$432.450.000,00	$432.450.000,00
4	$496.500.000,00	$496.500.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$961.597.865,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-961.597.865,0
1	$244.160.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$244.160.000,0
2	$295.360.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$295.360.000,0
3	$345.960.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$345.960.000,0
4	$397.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$397.200.000,0

Impreso el 27/08/2026 10:18:16 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción de cubierta para cancha multifuncional					
$59.531.828,41	11,57 %	$1,06	$381.737,94	$961.597.865,00	$15.305.184,03

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto)	$961.597.865,00

03 - Decisión

Alternativa

Construcción de cubierta para cancha multifuncional

04 - Alcance

Mejorar las condiciones para la práctica deportiva de 2531 habitantes de la vereda el Pensil en el municipio de la Argentina Departamento del Huila

Impreso el 27/08/2026 10:18:16 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones para la práctica deportiva

Producto

1.1. Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Polideportivos mejorados

Medido a través de: Número de polideportivos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe coordinacion de deportes

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 27/08/2026 10:18:16 p. m.

Regionalización

Producto: Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Huila	La Argentina			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	1.198.567.750,00	1.198.567.750,00	1,0000	1,0000	2.519

Impreso el 27/08/2026 10:18:16 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor