INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LOS CEDROS-MUNICIPIO DE LA ESPERANZA

Aprobada por la gobernación de Norte de Santander según decreto 1691 del 2 de octubre de 2025

DANE 254385000431

NIT 900047583-1

Siendo las 9:30 a.m. del día 5 de noviembre del 2026, se llevó a cabo una reunión con motivo de la visita del representante de la Secretaria de educación N.S, El señor Rector, docente y comunidad educativa. Con el fin de darle continuidad al proyecto de mejoramiento Infraestructura del salón de clases de la Sede Quebradas

Orden del día

1. Saludo
2. Oración
3. Palabras por parte Rector Jairo Pabón
4. Palabras del Ingeniero SED: Marlón Sanchez
5. Palabras Señor Ivan Ortega Representante de la comunidad
6. Marcha final

Desarrollo

Saludo de Bienvenida el señor Rector les comentó a la comunidad, que fue hasta la ciudad de cucuta para saber que ha evolucionado el proyecto de la sede Quebradas, el señor Ivan solicita gravar la reunion.
Rector: dice que los recursos llegaron fueron $26.847.945
Les dice que vino el Ing de la Scd para el proyecto y les explica que eso era lo que estaba proyectado En Julio, se presento la ing presentando la propuesta que ya habia por parte de la Sede.

Powered by CamScanner

1 de Agosto, llega el contratista con materiales a realizar la obra y la comunidad se opone, porque no es lo que ellos quieren.

Al no estar de acuerdo el S. Ivan coloca una tutela, la cual la respuesta fue Imprecedente.

fueron a personeria para solución con el S. Ivan

Luego la tutela se fue a segunda instancia y tambien salio improcedente

El señor Rector les dice a la comunidad aclarando todos los procesos que se ha realizado y les invita a encontrar soluciones, ya que hay materiales en la sede que son parte de la construcion

COMPROMISOS:

El ingeniero les pregunta que cuales fueron los acuerdo que llegaron con el Ing anterior

La Sra Alba manifiesta que no estuvieron de acuerdo porque no era lo que se habia acordado

El señor Mauricio expresa que la comunidad no entendieron la ficha tecnica de las actividades que se Iban a realizar

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LOS CEDROS-MUNICIPIO DE LA ESPERANZA
Aprobada por la gobernación de Norte de Santander según decreto 1691 del 2 de octubre de 2025
DANE 254385000431
NIT 900047583-1

El señor Ivan que ellos gestionaron el proyecto desde la sed y que hay una falla, que hay que es buscar un diagnostico y el Ing no tuvo encuenta las opiniones de la comunidad. La comunidad se comprometio con el contratista a tiber la arena:

- Solicitan por escrito informe de terreno (sismos)
- Informe de Ing que realizó en la primera visita.

COMPROMISOS:
La comunidad se niegan a las mejoras de la sede

El Ing. les explica a la comunidad que la S.E.D hace mejoras y que la comunidad solicita la construccion completa del salon ole clases.

Rector: manifiesta a la comunidad es llegar a un acuerdo con la comunidad y definir si estan de acuerdo con el contrato si o no
Ing: les comunica a la comunidad que si no aceptan el contrato este no seguira.
El señor Luis propone que siga el proceso
El señor Ivan dice que el material que trajo el Ing no vale no cuesto en lo que presupuestado

Acuerdos
Pasar informe
El Presidente de la J.A.C: manifiesto que no aceptan el contrato y que tampoco dejan sacar el material

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LOS CEDROS-MUNICIPIO DE LA ESPERANZA

Aprobada por la gobernación de Norte de Santander según decreto 1691 del 2 de octubre de 2025

DANE 254385000431

NIT 900047583-1

CIERRE:

Se agradece la visita y el acompañamiento del representante de la secretaria de educación N.S, resaltando la importancia de su apoyo y gestión para seguir avanzando en el mejoramiento de los espacios educativos.

En constancia firman

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION N.S

NOMBRE: Marlon Danilo Sanchez Ramos

CEDULA: 1099678680

FIRMA: Marlon Sanchez

RECTOR :

NOMBRE: JAIRO PABON DUARTE

CEDULA: 1098633211 B/manga

FIRMA:

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

NOMBRE:

CEDULA:

FIRMA:

* Nelkin Diaz Vergel
* C.C: 1004823086 Bucaramanga
* Docente
*
* Luz Ney Hernandez V
* cc. 63453367
* Docente
* Nota: Los asistentes no quisieron
* Firman
*
*