CONSORCIO INTERVENTORIA E&C	**INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DE OBJETO: MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO LA VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE MAICAO**	

PLAN DE INVERSION ANTICIPO

FECHA ELABORACION	26	10	2026	**VALOR DEL CONTRATO:**	**$343.176.011**

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRAS N°	**CMA-CI-SO-MM-001-2026**	**FECHA CONTRATO**	5/10/2026
VALOR CONTRATO	**$343.176.011**	**PLAZO EJECUCION**	7 MESES
VALOR ANTICIPO	**$137.270.404,40**	**PORCENTAJE %**	40%
FECHA INICIO	26 / 10 / 2026	**FECHA TERMINACION**	25/05/2027
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTERVENTORIA E&C**		
SUPERVISOR	**LORELIS MEJIA GÓMEZ**		
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DE OBJETO: MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO LA VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE MAICAO		

DESCRIPCION INVERSION ANTICIPO

ITEM	DETALLE	VALOR	%
1	COSTOS DIRECTOS (RECURSO HUMANO)	$102.952.803,30	75%
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	$34.317.601,10	25%
TOTAL		**$137.270.404,40**	**100%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que Intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

En Maicao, Guajira, a los veintiseis (26) dias del mes de OCUBRE del año 2026

ELABORADO POR:



CONTRATISTA
OSVALDO DAVID GUZMAN ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA E&C