TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN · MINAMBIENTE · PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: GAINF_FO_ 05 Versión: 2 Vigente desde 26/10/2011

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
01	PNN EL COCUY	15-02-2021

EQUIPO DE TRABAJO:

H. Idebriando blanco Medina - Beneficiario Proyecto Ganaderia SSC.
Leider Alyadis Nene H. Comite Ganadero tame.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Apertura Proyecto Ganadera Primara Visita encuesta de Caracterizacion y capacitacion en modelos de Pastoreo

TEMAS A TRATAR:

1. Encuesta de Caracterizacion y capacitar en modelos de Pastoreo
2. Identificar los puntos donde se van instala el equipo Solar
3. Propagacion de materia dentro el Predio

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1	Se realizo la visita al predio donde se identifica el area tambien se lleva a cabo la encuesta de Caracterizacion dirigida al beneficiario Se realiza capacitacon en modelo de Pastoreo en enfasis en Pastoreo rotacional. donde el ganadero adopta practica mucho mas eficientes Productiv y amigoble Con el medio Ambiente.
2	Se identifica Con el beneficiario los puntos de instalacion del panel solar y equipos donde van ubicados los Polos a tierra y Para rayos. Como actividad. Para la Proxima visita. queda la elaboracion: • 4 hoyos de 70cm y a distancia 2,5 m. • 2 hoyos 70cm y a distancia 2,5 m. Para el Para rayos y Polos a tierras

Escaneado con CamScanner

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA · TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN · MINAMBIENTE	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_ 05 Versión: 2 Vigente desde 26/10/2011

3.	Se concerta. con el beneficiario la Propagacion de 200 Plantulas, Especies maderables y Forrageras para disponer de este material en los nacederos cercas vivas y ronda de caños.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Ahorrado para la instalacion kit solar.	beneficiadero	Marzo

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable del Seguimiento	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
Visita apoyo tecnico	PNN CGT.	Marzo-abril	ejecucion

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA
Hildebrando Blanco Medina	Vereda Guayabal (Beneficiario)	Hildebrando Blanco
Leider Aljadis Heme H	Comite de Ganaderos	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA:
Listado de Asistencia
Fotografías.

Escaneado con CamScanner