FORMATO - PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

CANT.	CARGO / OFICIO	CATEGORIA ESTUDIO DE MERCADO	COSTO ($) SEGÚN CATEGORÍA	PLAZO MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	TOTAL DEDICACIÓN (MESES)	VALOR PARCIAL ($)
(1)			(2)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h) = (3)	(1)*(2)*(3) = (4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
PERSONAL PROFESIONAL													
FASE I - ESTUDIO, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAMIENTO DEL PROYECTO													
1	Director de interventoria (Clave Evaluable)	Postgrado 5	$ 8 036 654,00	0,30	0,30	0,30						0,90	$ 7.232.988,60
1	Arquitecto diseñador (Clave Evaluable)	5	$ 6 437 494,00	0,50	0,50	0,50						1,50	$ 9 656.241,00
1	Especialista en geotecnia (Clave Evaluable)	Postgrado 5	$ 8 036 654,00	0,20	0,20	0,20						0,60	$ 4 821.992,40
1	Especialista en estructuras (Clave Evaluable)	Postgrado 5	$ 8 036 654,00	0,25	0,25	0,25						0,75	$ 6 027.490,50
1	Especialista hidrosanitario	Postgrado 5	$ 8 036 654,00	0,20	0,20	0,20						0,60	$ 4 821.992,40
1	Profesional Electrico	5	$ 6 437 494,00	0,20	0,20	0,20						0,60	$ 3 862.496,40
1	Especialista en transito	5	$ 6 437 494,00	0,20	0,20	0,20						0,60	$ 3 862.496,40
1	Profesional en costos y presupuestos	7	$ 4 394 772,00	0,20	0,20	0,20						0,60	$ 2 636.863,20
1	Profesional en topografia	7	$ 4 394 772,00	0,20	0,20	0,20						0,60	$ 2 636.863,20
FASE II: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS													
1	Director de Interventoria (Clave Evaluable)	Postgrado 5	$ 8 036 654,00				0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,50	$ 12 054 981,00
1	Residente de interventoria (Clave Evaluable)	5	$ 6 437 494,00				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	$ 32.187 470,00
1	Especialista en estructuras (Clave Evaluable)	Postgrado 5	$ 8 036 654,00				0,20	0,20	0,20			0,60	$ 4 821.992,40
1	Especialista en geotecnia (Clave Evaluable)	Postgrado 5	$ 8 036 654,00				0,20	0,20				0,40	$ 3.214 661,60
1	Especialista hidrosanitario	Postgrado 5	$ 8 036 654,00							0,20	0,20	0,40	$ 3.214 661,60
1	Profesional Electrico	Postgrado 5	$ 8 036 654,00							0,20	0,20	0,40	$ 3.214 661,60
1	Profesional SST	5	$ 6 437 494,00				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50	$ 16 093 735,00
1	Abogado	7	$ 4 394 772,00				0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50	$ 2 197 386,00
1	Profesional ambiental	5	$ 6 437 494,00				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50	$ 16 093 735,00
PERSONAL TÉCNICO													
PERSONAL ADMINISTRATIVO													
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO													
OTROS COSTOS DE PERSONAL													
												SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)	**$ 138 652.708,30**
												FACTOR MULTIPLICADOR (6)	**2,21**
												SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)	**$ 306.422.485,34**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	PLAZO MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	TOTAL UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)
(7)			(8)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(i)+(j)+(k)+(l)+(m)+(n)+(o)+(p) =(9)	(8)*(9) = (10)
	OTROS COSTOS DIRECTOS												
OTROS COSTOS													
1	Edición de informes mensuales (impresión, fotocopias, registro fotografico, CD, planos, entre otros)	Un/Mes	$ 250.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	$ 2.000.000,00
2	Ensayo de Laboratorios	GBL	$ 10 039 309,00				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,00	$ 10 039 309,00
												SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)	**$ 12.039.309,00**
												SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 318.461.794,34**
												IVA = 19% * (C) = (D)	**$ 60.507.741,00**
												COSTO TOTAL = (C) + (D)	**$ 378.969.535,00**

FIRMAS.

Elaboró

Oscar Gomez Rodriguez
Contratista SIOP

Reviso y aprobo

Jhonny A. Muñoz Soto
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas