MATRIZ 3 RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	RIESGO SOCIAL	NO PAGO DE SALARIOS O PRESTACIONES SOCIALES	POSIBLES DEMANDAS LABORALES	2	2	4	2	CONTRATISTA	INTERVENTORIA, PAGO, GARANTIA	2	1	2	RIESGO BAJO	SI	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	PERMANENTE DURANTE LA ENECUCION DEL CONTRATO

2	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	2	3	5	2	CONTRATISTA - INTERVENTOR	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTATIVA Y FINANCIERA	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA	SEGUIMIENTO POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	PERMANENTE DURANTE LA ENECUCION DEL CONTRATO
3	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	REPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS	DAÑOS Y/O PERJUICIOS A TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	1	3	4	2	CONTRATISTA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTATIVA Y FINANCIERA	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	PERMANENTE DURANTE LA ENECUCION DEL CONTRATO

ING.PAOLA ANDREA ZÁRATE GUERRA
Secretaria de Planeación e Infraestructura

Proyecto: CARLOS ENRIQUE ROJAS HERNANDEZ
Apoyo Profesional A La Secretaria De Planeación E Infraestructura