	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	EMAVI - GRUAL
Fecha del informe	Día: 10 Mes: 11 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 10 Año: 2026
Número de Contrato	063-00-J-EMAVI-GRUAL-2026
Contratista	UT MTO INTEGRAL EMAVI 2026, INGEMOTORES SAS PARTICIPACIÓN 50% Y EDGAR ARMANDO GUTIERREZ GOMEZ PARTICIPACIÓN 50%
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO, CON REPUESTOS NUEVOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR EN LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS
Valor del Contrato	$ 175.000.000 CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES
Fecha Suscripción	Día: 16 Mes: 10 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	

No.	CORTE	PAC	VALOR
1	31OCT2026	DICIEMBRE 2026	De acuerdo con el valor facturado y recibo a satisfacción
2	30NOV2026	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	De acuerdo con el valor facturado y recibo a satisfacción

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 243526 Día: 19 Mes: 10 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 16 Mes: 10 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: 19 Mes: 10 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: 19 Mes: 10 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 22 Mes: 10 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	

Fecha firma Modificatorio	Día: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JORGE ENRIQUE ROJAS SANDOVAL	JEFE DE TALLER	INGENIERO MECANICO
RAMOS CARDONA CARLOS	MECANICO GENERAL	BAHCILLER TECNICO MECACNICA
HERNANDEZ GIRALDO SANTIAGO	MECANICO DIESEL	TECNICO MANTENIMIENTO MOTORES DIESEL
MUÑOZ MUÑOZ EDWAR ANDRES	ELECTRICISTA AUTOMOTORIZ	ELECTRICIDAD AUTOMOTORIZ

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	30.12 %
Avance en Tiempo	34.21 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$175.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 175.000.000 (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1						
2						
				Total Pagos		

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO, CON REPUESTOS NUEVOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR EN LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS	Octubre 2026	FELE1, FELE2, FELE3, FELE4, FELE5, FELE6 FELE7, FELE8, FELE9 FELE10,FELE11,FELE12 FELE13,FELE14,FELE15 FELE16,FELE17,FELE18 FELE19,FELE20,FELE21 FELE22,FELE23,FELE24 FELE25,FELE26,FELE27 FELE28,FELE29,FELE30 FELE31,FELE32FELE33 FELE34	Cumplida	Servicio realizado sin novedad

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**

PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA EJECUCIÓN	Cumple	Se verifico sin novedad
CALIDAD DE LOS REPUESTOS y GARANTÍA TÉCNICA	Cumple	Se verifico sin novedad
INCLUSIÓN DE AUTOMOTORES Y SERVICIOS NO PREVISTOS	Cumple	Se verifico sin novedad
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Cumple	Se verifico sin novedad
BITACORA DIGITAL	Cumple	Se verifico sin novedad
INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD OPERATIVA Y UBICACIÓN	Cumple	Se verifico sin novedad
PERSONAL	Cumple	Se verifico sin novedad

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Continuar con el mantenimiento de los vehículos y motocicletas del parque automotor.

2. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _x__
Entidad	Sí: ___No: _x__

Observaciones: N/A

3. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: N/A_____

4. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha de corte del presente informe, el contrato se encuentra en ejecución dentro de los parámetros establecidos, presentando un nivel de cumplimiento satisfactorio respecto al objeto contractual y a las obligaciones pactadas entre las partes.

Las actividades operativas de mantenimiento se han desarrollado de manera continua, garantizando la disponibilidad de los recursos asignados, la atención de los servicios requeridos y el cumplimiento de los tiempos programados. Asimismo, se evidencia seguimiento permanente a los indicadores de gestión relacionados con oportunidad, disponibilidad operativa, calidad del servicio, seguridad en la operación y ejecución de las actividades contratadas.

Durante el período evaluado no se han identificado incumplimientos que afecten de manera significativa la ejecución contractual. No obstante, se recomienda mantener el monitoreo permanente de los indicadores de desempeño, el control de la programación operativa, la gestión de mantenimiento de la flota y el seguimiento a los compromisos establecidos, con el fin de mitigar riesgos que puedan impactar la continuidad y eficiencia del servicio.

5. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T1 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO Principal	**C.C.** 1.130.631.591
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / TRANSPORTE TERRESTRE	
Firma		