ACTA DE INICIO	
CONTRATO:	CMA-CI-SO-MM-001-2026
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DE OBJETO: MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO LA VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE MAICAO
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVENTORIA E&C**
NIT.	902111496
REPRESENTANTE LEGAL:	**OSVALDO DAVID GUZMAN ORTEGA**
C.C.:	1.124.041.202 expedida en Maicao (La Guajira.)
DIRECCIÓN:	CALLE 11 # 21-67
EMAIL:	Osgu20@gmail.com
VALOR:	TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL ONCE PESOS (343.176.011)
PLAZO:	SEIS (07) MESES
FECHA DE INICIO:	26 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	25 DE MAYO DE 2027
SUPERVISIÓN:	**SECRETARÍA DE OBRAS MUNICIPAL**

En el Municipio de Maicao – La Guajira, a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 2026, se reunieron los señores: por parte de la Municipio de Maicao la secretaria de Obras Municipal, **LORELIS MEJIA GOMEZ,** como supervisor designado y el Ingeniero **OSVALDO DAVID GUZMAN ORTEGA** ,representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA E&C MAICAO** como **INTERVENTOR EXTERNO CONTRATADO,** a efectos de suscribir la presente **ACTA DE INICIO** del contrato referenciado, teniendo en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS:

1. SOPORTE JURÍDICO.

Que el día 05 de octubre de 2026, se firmó el contrato de la referencia, para lo cual el CONTRATISTA aportó la Póliza de seguros de cumplimiento No. **CO1.WRT.20860601** del 05 de octubre de 2026 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **CO1.WRT.20860619** del 05 de octubre de 2026, expedidas por la compañía **SEGUROS MUNDIAL** las cuales fueron debidamente aprobadas y hacen parte de los documentos jurídicos de esta contratación.

2. SOPORTE FINANCIERO.

Que hubo la expedición del correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal, que ampara el compromiso por parte del Municipio de Maicao – La Guajira.

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO	OBJETO	VALOR
C.D.P.	226	24/04/2026	02-44430	OAD-2402-0600-2502-00244-0037 MEJORAMIENTO VIAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	$ 343.176.011
R.P.	726	20/10/2026	02-44430	OAD-2402-0600-2502-00244-0037 MEJORAMIENTO VIAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	$ 343.176.011

3. VALOR FISCAL

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO
Aporte Municipio de Maicao – R.P.	$ 343.176.011
Valor Contratado	$ 343.176.011

ACUERDAN,

1. Dar inicio a los trabajos del Contrato de la referencia a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 2026.
2. La presente Acta de Inicio se suscribe teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos legales y contractuales para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.
3. El Contratista se compromete a comunicar la situación de inicio a la Compañía Aseguradora, con el fin de actualizar la Garantía Única del Contrato, de acuerdo con la fecha de la presente acta.

Para constancia se firma en el municipio de Maicao a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 2026.

POR EL MUNICIPIO DE MAICAO,

LORELIS MEJIA GOMEZ
Secretaria de Obras Municipal.
Supervisor Designado

EL CONTRATISTA,

CONSORCIO INTERVENTORIA E&C
Rep. Legal **OSVALDO DAVID GUZMAN ORTEGA**