#

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	14
Valor del contrato	$ 1.288.465.326,00
Total estimación del riesgo	$ 833.322.486,80

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	¿Ausencia de Oferentes?	Bajo	Bajo	$ 8.052.908,29	0,97%
Financiero	¿ofertas con posibles precios artificialmente bajos.?	Medio-Bajo	Bajo	$ 14.642.438,20	1,76%
Regulatorio	¿No suscripcion del contrato?	Bajo	Bajo	$ 8.052.908,29	0,97%
Operacionales	¿Insuficiencia de las apropiaciones asignadas al proceso?	Bajo	Bajo	$ 8.052.908,29	0,97%
Operacionales	¿Insuficiente Plazo de ejecucion del contrato ?	Bajo	Bajo	$ 8.052.908,29	0,97%
Operacionales	¿Participación de oferentes sin experiencia en el objeto del presente proceso.?	Medio-Bajo	Bajo	$ 14.642.438,20	1,76%

Operacionales	¿Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de entidad y/o cuando sea solicitado por parte del contratista, se le notificará a este el acto administrativo que suspende el contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas o las razones expuestas por el Contratista, así como la fecha de reanudación del mismo?	Alto	Alto	$ 623.469.073,96	74,82%
Sociales o Políticos	¿problemas de orden público, de transporte y comunicaciones, climático o geológico que impidan el cumplimiento del objeto contratado.?	Medio-Bajo	Medio-Bajo	$ 34.322.070,10	4,12%
Regulatorio	¿cambio de régimen político inestabilidad jurídica?	Medio-Bajo	Bajo	$ 14.642.438,20	1,76%
Operacionales	¿Generación de huelgas o paros al interior o fuera de la empresa que ocasione incumplimiento del contrato?	Bajo	Bajo	$ 8.052.908,29	0,97%
Operacionales	¿Posible desabastesimiento de los medicamentos requeridos en el pai?	Medio-Bajo	Medio-Bajo	$ 34.322.070,10	4,12%

Operacionales	**¿Eventos adversos por la aplicación de un medicamento ?**	**Medio-Bajo**	**Bajo**	**$ 14.642.438,20**	**1,76%**
Operacionales	**¿Exagerada variación de precios de MP en el mercado por alguna circunstancia?**	**Medio-Bajo**	**Medio-Bajo**	**$ 34.322.070,10**	**4,12%**
Tecnológicos	**¿modificación o inconsistencias en las especificaciones técnicas de medicamentos veterinarios o materiales requeridos REQUERIDOS?**	**Bajo**	**Bajo**	**$ 8.052.908,29**	**0,97%**