MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (ARTÍCULO 4º DE LA LEY 1150 DE 2007 Y ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.3. DEL DECRETO 1082 DE 2015).

Para este proceso contractual y en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, la Secretaria General y de Gobierno Municipal, ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del Contrato.

De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del Municipio de San Miguel Putumayo en los estudios previos.

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

1. CONTEXTO DEL PROCESO.

El proceso de selección, será adelantado por el MUNICIPIO SAN MIGUEL PUTUMAYO y se contextualiza con los siguientes elementos:

a) El presupuesto destinado por parte de MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO para adelantar el proceso de contratación, se estima en **VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($23.650.000).** Este valor se encuentra amparado con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	**2026001494**
Fecha de expedición.	**2026/11/03**
Rubro presupuestal:	**INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACIÓN.**
Valor apropiación:	**$23.650.000,00**

MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN	
OBJETO	**SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, INSUMOS AGRÍCOLAS Y HERRAMIENTAS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE REFORESTACIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE ÀREAS AFECTADAS POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO.**

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia posible	Probabilidad	Imp.	Valor	Categoría
1	Específico	Interna	Planeación	Operacional	Inconsistencias en especies, características de las plántulas, cantidades, sitios de entrega, jornadas de apoyo o requisitos de participación por insuficiente correspondencia entre documentos del proceso.	Ofertas no comparables, observaciones, entrega de bienes diferentes o controversias sobre el alcance.	2	4	6	Alto
2	Específico	Interna	Selección	Operacional	Interpretación o aplicación desigual de requisitos habilitantes, experiencia, subsanación, evaluación económica o medidas diferenciales por reglas imprecisas.	Observaciones, reclamaciones, controversias en evaluación, ampliación del cronograma o selección frustrada.	2	3	5	Medio
3	General	Externa	Selección	Económico	Oferta artificialmente baja o estructurada sin cubrir material vegetal, insumos, transporte rural, conservación, personal, aportes e impuestos.	Dificultades financieras, incumplimiento, entregas de baja calidad o solicitudes injustificadas de mayores valores.	3	4	7	Alto
4	Específico	Interna	Contratación	Operacional	Inicio tardío por demoras imputables a la entidad en registro presupuestal, designación de supervisión o cumplimiento de requisitos de ejecución.	Reducción del tiempo operativo disponible y afectación de la programación de entregas y jornadas.	2	3	5	Medio
5	General	Externa	Ejecución	Económico	Variaciones ordinarias de precios de plántulas, fertilizantes, herramientas, combustibles o transporte durante los catorce días, o encarecimiento de una fuente de abastecimiento.	Menor margen del proveedor, cambios no autorizados de productos o demoras en aprovisionamiento.	2	2	4	Bajo
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional / económico	Falta o insuficiencia de especies, cantidades o tamaños requeridos por incumplimiento de viveros o ausencia de reservas suficientes de material vegetal.	Suministro parcial o tardío, sustituciones no autorizadas y riesgo de incumplimiento del objeto.	3	4	7	Alto

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional / regulatorio	Suministro de plántulas sin procedencia verificable, con incumplimiento fitosanitario o sin documentación de vivero exigible según la especie y actividad.	Rechazo y reposición de material, afectación del proyecto y posibles actuaciones de control sectorial.	2	4	6	Alto
8	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Deshidratación, rotura de raíces o tallos, volcamiento de bolsas, daño foliar u otro deterioro de las plántulas por almacenamiento, cargue o transporte inadecuado.	Pérdida de aptitud para siembra, rechazo y reposición de unidades, retrasos y mayores costos del contratista.	3	4	7	Alto
9	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional / regulatorio	Entrega de fertilizante NPK con composición o presentación distinta de la exigida, identificación irregular o palas de calidad o características no conformes.	Rechazo de productos, imposibilidad de usar los insumos y afectación de las actividades previstas.	2	3	5	Medio
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Entrega incompleta, fuera del plazo de catorce días o en lugares equivocados por fallas de despacho, programación o coordinación imputables al contratista.	Inobservancia de cantidades y lugares establecidos, demora de actividades de establecimiento inicial y afectación de la meta del proyecto.	3	4	7	Alto
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Fallas ordinarias de vehículo, rutas, cargue, descargue o capacidad de movilización hacia sectores rurales por insuficiente planeación logística del proveedor.	Retrasos, deterioro de plantas, entregas frustradas o mayores costos operativos.	3	3	6	Alto
12	General	Externa	Ejecución	Naturaleza / social	Lluvias intensas, crecientes, derrumbes, cierres de vías o alteraciones de orden público no imputables a las partes que impiden transitoriamente el acceso a sectores rurales.	Imposibilidad temporal de movilización, riesgo de pérdida de material y necesidad de reprogramación justificada.	3	4	7	Alto
13	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Ausencia de receptor autorizado o instrucciones contradictorias de la entidad sobre puntos, fechas y condiciones de entrega en las comunidades.	Desplazamientos fallidos, demoras de recepción y riesgos de deterioro por esperas no imputables al proveedor.	2	3	5	Medio

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

14	Específico	Externa	Ejecución	Operacional / social	No disponer de cinco personas durante cuatro jornadas, ejecutar labores ajenas a las especificaciones o incumplir condiciones laborales, de seguridad social o priorización inclusiva aplicables.	Jornadas incompletas, reclamaciones del personal, inejecución de apoyo o incumplimiento de condiciones contractuales.	3	4	7	Alto
15	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Accidente, lesión o daños a bienes de terceros durante transporte, descargue y actividades de establecimiento inicial por actos u omisiones del personal o medios utilizados.	Daños personales o materiales, reclamaciones de terceros, interrupción de actividades y responsabilidades legales.	2	5	7	Alto
16	Específico	Externa	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de empaques, bolsas de vivero, residuos de fertilizante o vertimientos, o aplicación incorrecta de insumos durante las actividades contratadas.	Afectación puntual del suelo o fuentes hídricas, requerimientos ambientales, costos de limpieza o reposición.	2	3	5	Medio
17	Específico	Externa	Ejecución / pago	Financiero / operacional	Presentación incompleta o incorrecta de factura o cuenta de cobro, actas, soportes de las jornadas, informe final y acreditación de aportes exigibles.	Rechazo o devolución justificada de la cuenta, retraso del pago único y dificultades temporales de liquidez.	3	3	6	Alto
18	Específico	Interna	Ejecución / pago	Financiero / operacional	Mora imputable al municipio en verificación, certificación o trámite de una cuenta final completa y debidamente radicada.	Retraso injustificado del desembolso, reclamaciones y posible afectación financiera del contratista.	2	3	5	Medio
19	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Entrada en vigencia de una regulación imperativa sobre material vegetal, insumos, transporte o trabajo durante la ejecución que altere exigencias aplicables al suministro.	Necesidad de adaptar procedimientos, posibles retrasos y costos adicionales demostrables según alcance de la norma.	2	3	5	Medio

FORMA DE MITIGARLO.

N.º	Asignación	Tratamiento y controles	Prob. residual	Imp. residual	Valor residual	Nivel residual	¿Equilibrio económico?	Responsable	Inicio tratamiento	Cierre tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

1	Municipio	Revisión técnica, presupuestal y jurídica de las especificaciones, cantidades, sitios y obligaciones; verificación de concordancia entre estudio previo, invitación, presupuesto y anexos.	1	3	4	Bajo	No	Dependencia solicitante y equipo estructurador	Planeación	Publicación definitiva	Lista de chequeo documental y control de coherencia de ítems y obligaciones	Antes de publicar y ante cada adenda.
2	Municipio	Aplicar criterios objetivos y proporcionales; responder motivadamente observaciones y documentar la evaluación en SECOP II; verificar correcciones admisibles sin modificar las ofertas.	1	2	3	Bajo	No	Comité evaluador y asesoría jurídica	Publicación de la invitación	Comunicación de aceptación	Revisión de observaciones, informes y respuestas motivadas	En cada hito de evaluación
3	Proponente / contratista	El oferente verifica costos totales; la entidad evalúa ofertas con indicios de precio artificialmente bajo y solicita explicaciones conforme a las reglas aplicables; el contratista mantiene su estructura financiera.	2	3	5	Medio	Sí, si se materializa	Oferente; comité evaluador y supervisor	Preparación de ofertas	Terminación del contrato	Análisis de precios y revisión de avance físico y soporte de adquisición	Evaluación y durante ejecución
4	Municipio	Verificar los requisitos de ejecución antes del acta de inicio o documento equivalente, designar supervisor y comunicar instrucciones y lugares de entrega.	1	2	3	Bajo	No	Ordenador del gasto, área presupuestal y supervisión	Aceptación de la oferta	Inicio contractual	Control de lista de requisitos y registro de fechas	Al perfeccionamiento e inicio

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

5	Contratista	Cotización integral con cobertura de costos; confirmación anticipada de precios y acuerdos con fuentes de suministro; alternativas comerciales sin modificar especificaciones ni precios pactados.	1	2	3	Bajo	No por fluctuaciones ordinarias	Contratista	Preparación de la oferta	Entrega final	Seguimiento a órdenes de compra y alistamiento	Antes de cada despacho
6	Contratista	Confirmar inventarios y procedencia de cada especie antes del despacho; contar con fuentes alternas que cumplan las especificaciones; informar novedades a la supervisión sin sustituir especies unilateralmente.	2	3	5	Medio	No por falta ordinaria de aprovisionamiento	Contratista; verificación del supervisor	Inicio de ejecución	Última entrega	Relación por especie, disponibilidad y remisiones	Al inicio y antes de cada entrega
7	Contratista	Adquirir material de fuentes legalmente habilitadas cuando corresponda; conservar soportes de procedencia y registros aplicables; verificar sanidad y características antes de la recepción.	1	3	4	Bajo	No	Contratista; supervisión	Aprovisionamiento	Recibo final	Inspección de calidad y verificación documental de procedencia	En cada entrega de plántulas
8	Contratista	Manipulación cuidadosa, protección frente a calor y aplastamiento, riego y ventilación adecuados; transporte apto; revisión física en sitio y reposición de unidades rechazadas.	2	3	5	Medio	No	Contratista; receptor y supervisor	Alistamiento	Recibo final	Inspección visual con registro fotográfico y actas de conformidad	Antes del despacho y al recibir

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

9	Contratista	Verificar ficha y rotulado del fertilizante, registro aplicable y presentación de bultos; inspeccionar palas y unidades; reponer productos no conformes antes del recibo.	1	2	3	Bajo	No	Contratista; supervisión	Compra de insumos	Entrega final	Revisión de fichas, rótulos, cantidades y condiciones físicas	En cada recepción
10	Contratista	Programar por sitio y especie; validar cantidades y responsables de recepción; confirmar transporte y cronograma; registrar cada remisión y subsanar entregas incompletas.	2	3	5	Medio	No	Contratista; supervisión	Inicio de ejecución	Entrega final	Cotejo presupuesto-remisión-acta por cada uno de los cinco sectores	En cada entrega y cierre
11	Contratista	Revisar rutas y vehículos con anticipación; prever transporte alterno y medios de cargue; coordinar horarios; asegurar medios de conservación durante el trayecto.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Alistamiento	Entrega final	Confirmación de vehículo, itinerarios y constancias de arribo	Antes de cada despacho
12	Compartido según causa y ámbito de control	Consultar condiciones de acceso y clima; mantener comunicación inmediata; proteger las plántulas y documentar el evento; evaluar medidas de reprogramación, suspensión o modificación cuando procedan conforme a derecho.	2	3	5	Medio	Depende de la causa y efectos demostrados	Contratista (logística) y supervisor (decisiones)	Planeación de despachos	Recibo final	Reportes de movilidad, alertas, actas e incidentes documentados	Antes de cada viaje y ante eventos

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

13	Municipio	Designar supervisor y responsables de recibo por sector; comunicar anticipadamente puntos y horarios; registrar instrucciones de manera uniforme; formalizar actas oportunamente.	1	2	3	Bajo	Sí, si ocasiona perjuicio imputable al Municipio	Dependencia solicitante y supervisor	Inicio de ejecución	Recibo final	Confirmación escrita de personas y sitios; revisión de actas	Antes y durante cada entrega
14	Contratista	Organizar las cinco personas y cuatro jornadas; acreditar prestación efectiva mediante registros; verificar obligaciones laborales y seguridad social; documentar la aplicación de la prioridad de inclusión prevista.	2	3	5	Medio	No	Contratista; verificación del supervisor	Antes de las jornadas	Fin de las cuatro jornadas	Listados, constancias de actividad, afiliaciones exigibles y registros fotográficos	Cada jornada
15	Contratista por hechos imputables a sus medios y personal	Aplicar seguridad y salud en el trabajo; inducción, EPP adecuados y controles de movilización y manipulación; verificar requisitos del transporte; atender y reportar incidentes.	1	4	5	Medio	Sí, según responsabilidad demostrada	Contratista y responsables de SST	Inicio de ejecución	Terminación de actividades	Revisión de medidas de prevención y reporte de incidentes	Diariamente durante actividades
16	Contratista por actuaciones bajo su control	Manejo separado y disposición conforme a normas aplicables de empaques y residuos; evitar vertimientos y derrames; usar fertilizantes conforme a especificaciones y fichas.	1	2	3	Bajo	No, salvo efectos legalmente reconocidos	Contratista; supervisor	Inicio de actividades	Cierre de ejecución	Inspección visual de sitios y soportes de manejo de residuos	Durante y al cierre

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

17	Contratista	Preparar carpeta única de cierre con remisiones, actas, informe final, soportes laborales y factura válida; conciliar valores antes de radicar; atender requerimientos motivados.	2	2	4	Bajo	No por errores imputables al contratista	Contratista; supervisor	Durante ejecución	Radicación completa de pago	Lista de verificación de soportes y conciliación de entregas	Previo al único pago
18	Municipio	Verificar oportunamente el recibo, tramitar cuenta conforme al PAC y derecho de turno; devolver motivadamente soportes incompletos y dejar constancia de fechas de gestión.	1	2	3	Bajo	Sí, cuando haya mora imputable	Supervisión, presupuesto y tesorería	Radicación completa	Desembolso	Registro de fechas, supervisión, PAC y derecho de turno	Durante trámite de pago
19	Cada parte conforme a obligaciones legales y distribución contractual	Verificar vigencia y alcance real de la disposición; adoptar medidas legalmente exigibles; documentar impactos y formalizar ajustes solo si proceden jurídicamente.	1	2	3	Bajo	Depende de hechos y efectos probados	Contratista, supervisión y asesoría jurídica	Inicio de ejecución	Terminación	Consulta a autoridad competente y actas sobre cambio normativo	Ante novedades normativas.

VALOR	PROBABILIDAD	IMPACTO
1	Raro	Insignificante
2	Improbable	Menor
3	Posible	Moderado
4	Probable	Mayor
5	Casi cierto	Catastrófico

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

Luego, una vez identificados los riesgos del proceso de contratación, los mismos fueron clasificados según su clase, su fuente, la etapa del proceso de contratación en la que se encuentra el riesgo y su tipo, a saber:

Planeación: Etapa comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones o la determinación de la necesidad a contratar y la fecha en la cual se decide continuar o no con el proceso de contratación. Durante esta etapa, se elaboran los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.
Selección: Etapa comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección el municipio selecciona al Operador Especializado
Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del proceso de contratación, inicial a etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución.
Ejecución: Etapa que inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condicionesdedisposiciónfinalorecuperaciónambientaldelasobrasobienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del proceso de contratación.

PROBABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente
3	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	Probable	Probablemente va a ocurrir.
5	Casi Cierto	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
VALORACIÓN	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

VALORACIÓN DEL RIESGO

			IMPACTO				
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CLASIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
PROBABILIDAD	**Raro**	**1**	2	3	4	5	6
	Improbable	**2**	3	4	5	6	7
	Posible	**3**	4	5	6	7	8
	Probable	**4**	5	6	7	8	9
	casi cierto	**5**	6	7	8	9	10

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

VALORACIÓN DEL RIESGO	**8, 9 Y 10**	Riesgo Extremo
	6 y 7	Riesgo Alto
	5	Riesgo Medio
	2, 3 y 4	Riesgo Bajo

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

Atentamente

_____ *Original Firmado* _____
JORGE IVAN ARCINIEGAS HARTMAN
S. General y de Gobierno Municipal
San Miguel – Putumayo.

Aprobó	*Jorge Ivan Arciniegas Hartman.*	*S. General y de Gobierno Municipal de San Miguel – Putumayo.*	*Original Firmado*
Reviso P.J.	*Edwin Tovar Tez.*	*Asesor Jurídico de Contratación – contratista.*	*Original Firmado*
Reviso P.T	*Juan Yamid Mora.*	*Prof. de Apoyo ambiental- Contratista.*	*Original Firmado*
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co