REHABILITACIÓN DE VÍA URBANA CALLE 8 ENTRE LAS CARRERAS 4 E INICIO DE ZONA DE ESCALERAS BARRIO CENTRO MUNICIPIO DE CORRALES BOYACÁ

			CONDICIONES INICIALES				MODIFICATORIO N° 01			
ITEM	ITEM/Gober.	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU Y INCREMENTO POR DISTANCIA	VALOR TOTAL
1.00		PRELIMINARES								
1.01	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	112.00	$ 36,556.90	$ 4,094,372.80	M2	112.00	$ 36,556.90	$ 4,094,372.80
1.02	3.02.07	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	16.80	$ 28,418.82	$ 477,436.18	M3	16.80	$ 28,418.82	$ 477,436.18
1.03	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	16.80	$ 148,017.19	$ 2,486,688.79	M3	16.80	$ 148,017.19	$ 2,486,688.79
1.04	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	218.40	$ 2,915.24	$ 636,688.42	M3-KM	218.40	$ 2,915.24	$ 636,688.42
1.05	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	1,205.94	$ 8,334.56	$ 10,050,979.29	KG	1,205.94	$ 8,334.56	$ 10,050,979.29
1.06	3.05.11	CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).	M3	16.80	$ 901,738.29	$ 15,149,203.27	M3	16.80	$ 901,738.29	$ 15,149,203.27
2.00		ITEM NO PREVISTOS								
2.01	3.08.25	ESTAMPADO PARA CONCRETO, COLOR Y DISEÑO A ELECCIÓN	M2			$ -	M2	112.00	$ 85,483.49	$ 9,574,150.88
TOTAL OBRA						$ 32,895,368.74	TOTAL OBRA			$ 42,469,519.62
ADICIONAL N° 01										$ 9,574,150.88

GIOMAR SAMANTA GONZÁLEZ RINCÓN
Supervisor

INGECOP SAS
R/L ANDRÉS FELIPE BARRERA MELO
Contratista