I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	**03**		
Contrato N°	**202002162**			
Nombre del Supervisor	**Luis Humberto Martínez**			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS**			
Nombre del contratista	**COA – CONSULTORES Y OPERADORES AGROINDUSTRIALES S.A.S**			
Identificación del contratista	**900.113.203-9**			
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, MEDIANTE LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO APLICADA A LA ELABORACIÓN DE ENSILAJES COMO APOYO A LA SUPLEMENTACIÓN BOVINA.**			
Plazo	**Una vez sea aprobada las pólizas, hasta el 15 de diciembre de 2020**			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202002830**	**202002830**	**2020-09-03**	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)		Fecha del R.P		
Valor del contrato	Contrato Inicial	**$ 1.000.000.000**		
	Adición 1	$		
	Adición 2	$		
	Adición 3	$		
	Total	**$ 1.000.000.000**		
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio	
2020-09-25	**2020-12-17**	N.A.	N.A.	
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta

JRUBIO-02459206150412-645110-000483082-A
EGOMEZ-02459214091202-645110-000503036-A

			(yyyy-mm-dd)	(yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio				
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	CV-100008719	2020-09-17	2021-05-16
Anticipo	N.A			
Pago anticipado	SEGUROS MUNDIAL	CV-100008719	2020-09-17	2021-05-16
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N.A.			
Salarios y prestaciones	SEGUROS MUNDIAL	CV-100008719	2020-09-17	2024-01-16
Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.			
Otros				

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		**Valor**
Valor del Contrato Inicial		$ 1.000.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 1.000.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$40%
Porcentaje del Pago anticipado	%	$40%
Valor Ejecutado del Contrato		$ 700.000.000
Valor por ejecutar		$ 300.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 300.000.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**FACTURA # FEVP 34 Y 37**

JRUBIO-02459206150412-645110-000483082-A
EGOMEZ-02459214091202-645110-000503036-A

Barranquilla, 07 de diciembre de 2020

Doctor:
MAURICIO CUESTAS
Professional Especializado de la Dirección Cadenas Pecuarias, Pesquera y Acuícolas
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Bogotá

Asunto: Cuarto informe de seguimiento al Contrato No. 202002162, suscrito entre el Departamento del Atlántico y Consultores & Operadores Agroindustriales COA - S.A.S, correspondiente al período comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2020, contrato derivado del Convenio 20200425, celebrado entre la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento del Atlántico

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO No. 202002162

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATISTA	CONSULTORES & OPERADORES AGROINDUSTRIALES - COA SAS
NIT	900.113.203-9
REP LEGAL	OSVALDO ENRIQUE GENEY GENEY
CC.	92.260.889
SUPERVISOR	LUIS HUMBERTO MARTINEZ
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, MEDIANTE LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO APLICADA A LA ELABORACIÓN DE ENSILAJES COMO APOYO A LA SUPLEMENTACIÓN BOVINA.
FECHA DE INICIO	25 de septiembre de 2020
PLAZO DE EJECUCION	A partir del día de aprobación de las garantías y acta de inicio, hasta 17 de diciembre de 2020.
VALOR CONTRATO	$ 1.000.000.000

JRUBIO-02459206150412-645110-000483082-A
EGOMEZ-02459214091202-645110-000503036-A

SALDO DEL CONTRATO:

APORTE DEL MADR	$ 500.000.000
APORTE GOBERNACION	$ 500.000.000
ANTICIPO Y PAGOS	Se entregará al inicio del contrato un anticipo por valor de **$400.000.000,** que corresponde al 40% del valor del proyecto, para dar inicio a las actividades programadas en el plan operativo del contrato. A cierre del mes de noviembre de 2020, se le hizo el primer pago contractual al operador, pago por dos facturas **No EFVP 23 $200.000.000** recursos del MADR y **EFVP $200.000.00** recursos del Departamento (contrapartida), los cuales fueron pagados el día 17 de noviembre de 2020.
FORMA DE PAGO	Por informes de avances de actividades con el visto bueno por parte del supervisor asignado.

ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE 2020:

En el marco proyecto "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, MEDIANTE LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO APLICADA A LA ELABORACIÓN DE ENSILAJES COMO APOYO A LA SUPLEMENTACIÓN BOVINA,** el contratista han adelantado las siguientes actividades:

DETALLE DE EJECUCION POR OBJETIVOS

OBJETIVO 2: SEMBRAR Y COSECHAR 93 HECTÁREAS DE CULTIVOS FORRAJEROS TIPO MAÍZ/SORGO BAJO EL MODELO PRODUCTIVO TECNIFICADO, QUE PERMITA LA ENTREGA DE MATERIAL ENSILADO CON DESTINO A FINCAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS.

Actividad 2. Jornadas de Socialización

Indicador y Meta	Medio de verificación
Jornadas de Socialización	Listado asistencia a las socializaciones y evidencias fotográficas

JRUBIO-02459206150412-645110-000483082-A
EGOMEZ-02459214091202-645110-000503036-A

Detalle de ejecución:

El contratista, realizo un plan de acción para poder llevar a cabo las reuniones de socialización de manera presencial en los 18 municipios de intervención del Proyecto, dichas reuniones fueron programadas y ejecutadas, cumpliendo con las normas de bioseguridad que guardan relación a la enfermedad del Coronavirus COVID 19.

Los **18** municipios en donde se llevaron a cabo las jornadas de socializaciones son:

1. Luruaco
2. Sabanalarga
3. Usiacurí
4. Baranoa
5. Polonuevo
6. Sabanagrande
7. Santo Tomas
8. Palmar de Varela
9. Ponedera
10. Manatí
11. Candelaria
12. Campo de la Cruz
13. Suan
14. Santa Lucia
15. Piojo
16. Juan de Acosta
17. Tubara
18. Repelón.

Se evidencia que las jornadas de socializaciones arrancaron a partir del 01 de octubre 2020, en cada uno de los municipios mencionados, cabe resaltar que dentro de estas actividades se contó con el apoyo técnico y operativo de las alcaldías municipales, las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria (UMATA) y los representantes legales de las asociaciones de productores de leche vinculadas al Proyecto.

Durante este periodo, a cierre del mes de noviembre de 2020, el contratista realizó 7 socializaciones de manera personalizada, las cuales pertenecen al municipio de manatí, tal cual como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 1
Porcentaje de participación en las socializaciones personalizadas

N °	MUNICIPIO	CANTIDAD	PRODUCTORES SOCIALIZADOS 2 INFORME	PRODUCTORES SOCIALIZADOS 3 INFORME	% PARTICIPACION
1	SUAN	20	20	-	100%
2	CANDELARIA	14	14	-	100%
3	USIACURI	12	12	-	100%
4	POLONUEVO	2	2	-	100%
5	TUBARA	24	24	-	100%
6	REPELON	7	7	-	100%
7	PONEDERA	28	28	-	100%
8	PIOJO	30	30	-	100%
9	MANATI	27	20	7	100%
10	LURUACO	20	20	-	100%
11	JUAN DE ACOSTA	30	30	-	100%
12	CAMPO DE LA CRUZ	31	31	-	100%
13	SANTA LUCIA	3	3	-	100%
14	BARANOA	6	6	-	100%
15	PALMAR DE VARELA	4	3	-	75%
16	SABANALARGA	22	22	-	100%
	TOTAL	**280**	**272**	**279**	**98,4%**

Ejecución técnica de la actividad:

A corte del mes de noviembre de 2020, el equipo técnico logró socializar de manera personalizada a los 7 productores correspondiente al listado de las 200 fincas básicas, cumpliendo el 100% de esta las mismas propuestas en el POA.

Por otra parte de las 80 fincas demostrativas, aún queda pendiente un solo productor por socializar y presentar las visitas de acompañamiento técnico pactadas en este componente;

JRUBIO-02459206150412-645110-000483082-A
EGOMEZ-02459214091202-645110-000503036-A

así las cosas, se cumple el 99% de las jornadas de socialización que guara relación a esta actividad.

En cada jornada de socialización de manera personalizada, se explicó a los productores el objetivo, los beneficios del Programa, la metodología de las actividades de intervención como convocatoria abierta para entrega de silo, asistencia técnica y/o visitas de acompañamiento, y capacitaciones a desarrollar en la parte agropecuaria; además de los criterios técnicos para la selección de las fincas demostrativas, el perfil de los productores nuevos, el fomento de las buenas prácticas ganaderas, la metodología para el establecimiento de producción de forrajes, y quienes recibirán los beneficios de este proyecto.

En conclusión, a pesar de que el equipo técnico del contratista ejecutó actividades de manera presencial, adjuntan para este corte 7 formatos de socialización personalizada, correspondiente al **98,4%** de los soportes individuales que validan esta actividad, quedando pendiente solo 1 productores para darle cumplimiento a la meta propuesta en el POA.

Medios de verificación que se adjuntan:

Se reciben en este periodo por parte del contratista **7** soportes de socializaciones en el municipio de manatí, más **272** soportes de socializaciones individuales entregados en el segundo informe, para un total de **279** formatos de inscripción y resocialización a cada uno de los productores de manera personalizada, los cuales validan esta actividad.

Evidencia fotográfica de la actividad:

REGISTRO FOTOGRÁFICO MUNICIPIO DE MANATI	
Jornadas de Socialización personalizada	
	
Socialización del proyecto ***"Fortalecimiento tecnológico del sector ganadero en el departamento del Atlántico, mediante las actividades de acompañamiento técnico aplicada a la elaboración de ensilajes como apoyo a la suplementación bovina" en el municipio de Manatí***	

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: PROMOCIONAR EL PAQUETE TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS FORRAJEROS TIPO MAÍZ/SORGO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL MANEJO ALIMENTICIO DEL HATO, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE ESCUELAS DE CAMPO, VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A PRODUCTORES Y EXPERIENCIAS DEMOSTRATIVAS EN MUNICIPIOS.

Actividad No 3: ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PECUARIO A 200 FINCAS DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO A RAZÓN DE UNA 1 VISITA POR PREDIO

Indicador y Meta	Medio de verificación
200 visitas de asistencia Técnica a fincas básicas	Formatos de visita de asistencia técnica

Detalle de ejecución:

Para la ejecución de esta actividad se seleccionaron 200 fincas las cuales, bajo criterios de antigüedad y nivel tecnológico del hato, pasaron a ser parte del grupo de las incas del proyecto, en las cuales se busca valorar y mejorar el nivel tecnológico en que se encuentra el predio a partir del desarrollo e implementación de nuevos modelos a nivel agropecuario, que les permita así un fortalecimiento de su actividad y un mejoramiento de la competitividad.

Ejecución técnica de la actividad:

Para cada visita de asistencia técnica pecuaria, los profesionales encargados realizaron un recorrido del predio; apreciación general de los animales (conformación racial, condición corporal, estructura del hato), valoración del componente alimenticio relacionado con la oferta y calidad de los forrajes, así como de los suplementos y un cálculo general de la dieta; manejo de la crianza de terneros y terneras de reemplazos; valoración general del estado sanitario del ganado y aplicación del plan sanitario; evaluación de la toma de datos técnicos y análisis de la información disponible; y plan de recomendaciones general, con especial atención en la recomendación de los planes de alimentación para cada finca.

Esta actividad se hizo con el objetivo de perfeccionar la productividad lechera mediante la transferencia de modelo productivo Megaleche, reduciendo la mortalidad de las crías, mejorando el reemplazo de crías y levantes, incrementando la producción de leche por animal y área, mejoramiento de los indicadores productivos, y el incremento de la productividad a través del aprovechamiento del potencial genético de los animales.

Medios de verificación que se adjuntan:

Para este periodo el contratista hace entrega de **7** soportes de visitas de caracterización técnica pecuaria a 200 fincas propuestas en el POA. Con los medios de verificación adjuntados se soporta el cumplimiento de **100 %** de la meta.

En la siguiente tabla, se hace una relación de la primera visita de caracterización técnica pecuaria:

Tabla 1

Primeras visitas de caracterización técnica pecuaria a fincas beneficiarias, Proyecto "Fortalecimiento tecnológico del sector ganadero en el departamento del Atlántico, mediante las actividades de acompañamiento técnico aplicada a la elaboración de ensilajes como apoyo a la suplementación bovina"

MUNICIPIO	META	REPORTADO 2 INFORME	REPORTADO 3 INFORME	% AVANCE
SUAN	15	15	-	100%
USIACURI	11	11	-	100%
TUBARA	24	24	-	100%
PONEDERA	22	22	-	100%
PIOJO	30	30	-	100%
MANATI	17	10	7	100%
LURUACO	20	20	-	100%
JUAN DE ACOSTA	30	30	-	100%
CAMPO DE LA CRUZ	17	17	-	100%
SABANALARGA	14	14	-	100%
TOTAL	**200**	**193**	**7**	100%

Así las cosas, con la entrega en el segundo Informe de 193 soportes de visitas de acompañamiento técnico y en este Tercer Informe se hace entrega de **7** soportes de visitas de acompañamiento técnico en el municipio de manatí, para un total de **200** visitas de acompañamiento técnico, con esto se da cumplimiento al **100%** de la meta propuesta en el proyecto; además para este tipo de fincas básicas, solo se ejecutará una sola visita de seguimiento y acompañamiento técnico integral.

Evidencia fotográfica de la actividad:

REGISTRO FOTOGRAFICO MUNICIPIO MANATI	
Acompañamiento técnico pecuario a fincas de beneficiarios	
	
Fotografía 1 y 2. *Realización de caracterización técnica pecuaria, finca EL Encanto propiedad de Julio Cantillo en el municipio de Manatí, junto al asistente técnico Jaime Cera Domínguez*	

CONCLUSIONES

- En este cuarto informe a cierre del mes de noviembre de 2020, se han cumplido a satisfacción las socializaciones de manera personalizada.
- Las visitas de acompañamiento técnico se están ejecutando de manera satisfactoria, quedando pendiente las segundas visitas de seguimiento técnico, a las fincas demostrativas.
- El contratista muestra avances significativos en algunas actividades propuestas en el POA, cumpliendo las mismas en los tiempos establecidos, dichos avances han sido ejecutados por recursos propios.
- El contratista logró ejecutar el 100% de su primer pago, tal cual como se demuestra en el informe financiero, ejecutando los $400.000.000 a satisfacción *(se adjunta el comprobante de egreso por valor de $400.000.000).*
- Se solicita en este informe al MADR, hacer los trámites respectivos para el segundo y poder darle cumplimiento al convenio.

Atentamente,

LUIS HUMBERTO MARTINEZ
Supervisor
Secretario de Desarrollo Económico
Gobernación del Atlántico.

OSVALDO ENRIQUE GENEY GENEY
Contratante COA SAS

JRUBIO-02459206150412-645110-000483082-A
EGOMEZ-02459214091202-645110-000503036-A