| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** | **CÓDIGO:** | **DE-DEAJU-FR-047** |
| | **FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA** | **VERSIÓN No.** | **02** |
| | | **VIGENCIA:** | **08-09-2026** |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 02 |
| | | VIGENCIA: | 08-09-2026 |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | ESUFA-GRALU |
| **Fecha del informe** | Día: 30 Mes: 10 Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: Final: x |
| **Periodo evaluado** | Mes: 10 Año: 2026 |
| **Número de Contrato/Convenio** | 016-00-K-ESUFA-GRALU-2026 |
| **Contratista/Cooperante** | JOSE ALEXANDER PALACINO |
| **Objeto** | ADQUISICIÓN DE CARPAS Y TARIMAS PARA EL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA. |
| **Valor del Contrato/Convenio** | $ 175.753.310 COP |
| **Fecha Suscripción** | Dia: 16 Mes: 06 Año: 2026 |
| **Plazo de Ejecución** | Día: 06 Mes: 11 Año: 2026 |
| **Forma de Pago** | PAC noviembre 2026<br>Ciento setenta y cinco millones setecientos cincuenta y tres mil trescientos diez/CTE ($175.753.310) |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | No.: 54526 Dia: 18 Mes: 06 Año: 2026 |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | No.: Día: Mes: Año: |
| **Registro Presupuestal VF** | No.: Día: Mes: Año: |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** Indique la fecha de aprobación en la plataforma. | Día: 23 Mes: 06 Año: 2026 No. 178601 CESCE |
| **Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual** Relacione la fecha de aprobación en la plataforma, si no se solicitó indique N/A | Día: Mes: Año: |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** Relacione la fecha de aprobación en la plataforma, si no se solicitó indique N/A | Día: Mes: Año: |
| **Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)** Indique la fecha de suscripción del acta de inicio. | Día: Mes: Año: |

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

**Nota:** Por cada modificatorio o suspensión realizada, se debe copiar el cuadro correspondiente, manteniendo la secuencia consecutiva de los mismos. **En caso de no existir, indicar NO APLICA.**

| PRIMER MODIFICATORIO | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Día: 12 Mes: 08 Año: 2026 |
| **Objeto de la Modificación** | Se realiza modificatorio 01 al contrato con el fin de prorrogar el plazo del mismo y modificar la cuenta bancaria<br>Solicitud de trámite de prórroga Contrato N.º 16-00-K-ESUFA-GRALU-2026.<br>Respetuosamente, me permito solicitar a la |

| | |
|---|---|
| | señora Coronel, Subdirectora y Jefe de Estado Mayor de la Escuela de Suboficiales CT. Andrés M. Díaz, en relación con el oficio FAC-S-2026-153507-CI, referente a la prórroga del Contrato N.º 16-00-K-ESUFA-GRALU-2026. Al respecto, me permito informar que, ante la respuesta institucional en la que se instó al contratista a adelantar la fecha de entrega debido a la necesidad de la escuela de contar con los elementos, este propuso como nueva fecha el 15 de septiembre de 2026. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, se realiza modificatorio 01 con el fin de prorrogar el contrato hasta el 30 de septiembre de 2026 conforme a solicitud presentada por el contratista.<br>incluyendo la entrega final y el proceso de recibo a satisfacción.<br>En consecuencia, se somete a su consideración la viabilidad de las siguientes modificaciones:<br>Prórroga del plazo: Ampliar el término de ejecución del contrato hasta el día 15 de septiembre de 2026, conforme a la propuesta del contratista.<br>Modificación del cronograma de pagos: No se requiere realizar ningún reajuste, toda vez que el pago está programado para el mes de septiembre de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los soportes correspondientes.<br>Se adjunta al presente oficio la solicitud escrita presentada por el contratista, junto con los soportes justificativos y el cronograma de ejecución ajustado, con el fin de que se adelante el respectivo análisis jurídico y financiero. |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | N/A |
| **Nuevo Valor Contrato** | N/A |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | Día: 15 Mes: 09 Año: 2026 |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | N/A |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Día: 04 Mes: 09 Año: 2026 |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | N/A |
| **Aprobación - Otras Garantías** | N/A |
| **SEGUNDO MODIFICATORIO** | |
| **Fecha firma Modificatorio** | Día: 14 Mes: 09 Año: 2026 |
| **Objeto de la Modificación** | se realiza modificatorio 02 con el fin de prorrogar el contrato hasta el 30 de septiembre de 2026 conforme a solicitud presentada por el |

| | |
|---|---|
| | contratista.<br>solicitud de prórroga presentada por el contratista el día 09 de septiembre de 2026, relacionada con el Contrato N.º 16-00-K-ESUFAGRALU-2026, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE CARPAS Y TARIMAS PARA EL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ".<br>En la comunicación presentada, el contratista expone de manera detallada las circunstancias de fuerza mayor y las dificultades logísticas asociadas al proceso de adquisición, transporte y despacho internacional de las tarimas objeto del contrato, situaciones que han incidido en el cumplimiento del plazo inicialmente establecido.<br>Al respecto, se informa que la mercancía se encuentra actualmente en tránsito marítimo con destino a Colombia, amparada bajo el Bill of Lading (BL) N.º WDXSZ26080142, encontrándose pendiente su arribo al puerto de destino. Esta circunstancia sustenta la necesidad de ampliar el plazo de ejecución contractual, con el propósito de permitir la culminación de las actividades pendientes y garantizar la entrega efectiva de la totalidad de los bienes contratados. |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | N/A |
| **Nuevo Valor Contrato** | N/A |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | Día: 30 Mes: 09 Año: 2026 |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | N/A |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Día: 01 Mes: 10 Año: 2026 |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | N/A |
| **Aprobación - Otras Garantías** | N/A |
| **TERCER MODIFICATORIO** | |
| **Fecha firma Modificatorio** | Día: 29 Mes: 09 Año: 2026 |
| **Objeto de la Modificación** | se realiza modificatorio 03 con el fin de prorrogar el contrato hasta el 30 de septiembre de 2026 conforme a solicitud presentada por el contratista.<br>respetuosamente me permito solicitar la concesión de una prórroga en el plazo de ejecución del contrato hasta el día 30 de octubre de 2026.<br>Una vez formalizada la adjudicación del contrato, se dio inicio de manera inmediata a los procesos internos de abastecimiento y gestión de la cadena de suministro requeridos para atender las obligaciones contractuales. En desarrollo de |

| | |
|---|---|
| | estas actividades, se emitieron oportunamente las correspondientes órdenes de compra, se validaron las especificaciones técnicas de los bienes requeridos y se estableció la coordinación directa con los fabricantes y proveedores internacionales, todo ello en estricto cumplimiento de las condiciones y especificaciones establecidas en el contrato.<br>Como resultado de dichas gestiones, se realizó el proceso de adquisición y despacho internacional de las tarimas objeto del contrato.<br>Actualmente, la mercancía amparada bajo el Bill of Lading (BL) No. WDXSZ26080142 se encuentra en tránsito marítimo con destino a Colombia, pendiente de su arribo al puerto de destino.<br>De acuerdo con la información y el seguimiento efectuado por nuestro agente internacional, nos informan que debido a las condiciones meteorológicas ocasionadas por el tifón que actualmente afecta la zona de China, varios buques se han visto en la obligación de resguardarse y suspender temporalmente sus operaciones como medida de seguridad.<br>De acuerdo con la información y actualizaciones recibidas por parte de los operadores, estimamos que la llegada de la aeronave se estará realizando a mediados del mes de octubre, sujeto a las condiciones operativas y meteorológicas.<br>Esta situación, considerada un evento de fuerza mayor por causas naturales, ha generado afectaciones en los itinerarios y, por consiguiente, una ampliación en los tiempos de tránsito inicialmente estimados para nuestra operación.<br>En consideración de lo anterior, y con el propósito de asegurar una ejecución contractual bajo criterios de calidad, seguridad técnica, continuidad operativa y cumplimiento normativo, se considera necesario ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2026.. Este término permitirá garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales,<br>incluyendo la entrega final de los elementos y la realización de los procesos de recibo a satisfacción. |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | N/A |
| **Nuevo Valor Contrato** | N/A |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | Día: 30 Mes: 10 Año: 2026 |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | N/A |

| | |
|---|---|
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Día: 19 Mes: 10 Año: 2026 |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | N/A |
| **Aprobación - Otras Garantías** | N/A |
| **CUARTO MODIFICATORIO** | |
| **Fecha firma Modificatorio** | Día: 30 Mes: 10 Año: 2026 |
| **Objeto de la Modificación** | se realiza modificatorio 04 con el fin de prorrogar el contrato hasta el 30 de septiembre de 2026 conforme a solicitud presentada por el contratista.<br>respetuosamente me permito solicitar la concesión de una prórroga en el plazo de ejecución del contrato hasta el día 06 de noviembre de 2026.<br>Por medio de la presente, nos permitimos informar que nuestro agente de aduanas, LOGISTIC CARGO, nos ha remitido comunicación mediante la cual confirma que la carga amparada bajo el BILL OF LADING (B/L) No. WDXSZ26080142 culminó satisfactoriamente su proceso de nacionalización, por lo cual actualmente se encuentra habilitada para continuar con los trámites correspondientes a su retiro y posterior entrega.<br>En ese sentido, de acuerdo con la programación logística informada por nuestro agente de aduanas, el despacho de la mercancía ha sido programado para el día martes 03 de noviembre de 2026, con destino a su lugar de entrega. Para acreditar lo anterior, nos permitimos adjuntar los respectivos documentos soporte que dan cuenta del estado actual del proceso de importación y nacionalización.<br>Teniendo en cuenta lo anterior, y con el propósito de garantizar una adecuada coordinación logística y culminar satisfactoriamente las obligaciones contractuales pendientes, solicitamos respetuosamente a la entidad autorizar y programar la recepción de los elementos durante el periodo comprendido entre el 04 y el 06 de noviembre de 2026, con el fin de disponer del tiempo necesario para efectuar el traslado, transporte y entrega material de los bienes.<br>De igual manera, queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por no haber logrado materializar la entrega dentro del plazo inicialmente establecido. Esta |

| | |
|---|---|
| | situación obedece a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, relacionadas con los tiempos y procedimientos propios de la operación logística internacional, el transporte de la mercancía y los trámites de nacionalización aduanera, situaciones que incidieron directamente en la disponibilidad de los bienes para su entrega oportuna, pese a las gestiones y actuaciones adelantadas para procurar el cumplimiento dentro del término contractual.<br>En consecuencia, solicitamos muy respetuosamente que la entidad tenga en consideración las circunstancias expuestas, valore los soportes documentales que se adjuntan y conceda la ampliación del plazo solicitada, entendiendo que esta medida permitirá culminar adecuadamente el proceso de entrega y garantizar el cumplimiento integral de los compromisos contractuales.<br>En consideración de lo anterior, y con el propósito de asegurar una ejecución contractual bajo criterios de calidad, seguridad técnica, continuidad operativa y cumplimiento normativo, se considera necesario ampliar el plazo de ejecución hasta el 06 de noviembre de 2026. Este término permitirá garantizar el cumplimiento<br>JOSE ALEXANDER PALACINO<br>C.C 79.459.691<br>integral de las obligaciones contractuales, incluyendo la entrega final de los elementos y la realización de los procesos de recibo a satisfacción. |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | N/A: |
| **Nuevo Valor Contrato** | N/A: |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | Día: 06 Mes: 11 Año: 2026 |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | No. Día: Mes: Año: |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Día: 04 Mes: 11 Año: 2026 |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | N/A |
| **Aprobación - Otras Garantías** | N/A |

| **PRIMERA SUSPENSIÓN** | |
|---|---|
| **Fecha firma** | N/A: |
| **Objeto de la Suspensión** | N/A |
| **Reinicio** | N/A |
| **Observaciones** | N/A |

## 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | 0% |
| **Avance en Tiempo** | 95.8 % |
| **Estado del Contrato/Convenio** | En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: |
| **Cumplimiento general** | Sí No |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato/Convenio** | $ 175.753.310 |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $ 0.0 (0,0 %) |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $175.753.310 (100 %) |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado | No. soporte y fecha (SAP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | **Total Pagos** | | |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).** Este ítem aplica únicamente para

## 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Cronograma** (Adjuntar) | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Especificaciones técnicas** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II** | Cumple: X No cumple: No aplica: |

| | |
|---|---|
| **Obligaciones contractuales generales y especificas** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Clausula Catalogación** | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| **Clausula Offset** Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA. | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Cargue facturas en Plataforma SECOP II** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Otras obligaciones de ejecución** (ponderables, entregables etc.). | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Otros** | N/A |

### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

**Durante el mes de octubre se realizó la gestión de dos (01) prórroga, de acuerdo con el siguientes oficio:**

Jose Alexander Palacino

Bogota D.C, octubre 30 de 2026

Señores
**ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREOESPACIAL**
Supervisor del contrato

Referencia: contrato **016-00-K-ESUFA-GRALU-2026**
Asunto: **solicitud de prorroga**

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta la ejecución del contrato **016-00-K-ESUFA-GRALU-2026**, el cual tiene como objeto **ADQUISICIÓN DE CARPAS Y TARIMAS PARA EL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA,** respetuosamente me permito solicitar la concesión de una prórroga en el plazo de ejecución del contrato hasta el **día 06 de noviembre de 2026.**

Por medio de la presente, nos permitimos informar que nuestro agente de aduanas, LOGISTIC CARGO, nos ha remitido comunicación mediante la cual confirma que la carga amparada bajo el BILL OF LADING (B/L) No. WDXSZ26080142 culminó satisfactoriamente su proceso de nacionalización, por lo cual actualmente se encuentra habilitada para continuar con los trámites correspondientes a su retiro y posterior entrega.

En ese sentido, de acuerdo con la programación logística informada por nuestro agente de aduanas, el despacho de la mercancía ha sido programado para el día martes 03 de noviembre de 2026, con destino a su lugar de entrega. Para acreditar lo anterior, nos permitimos adjuntar los respectivos documentos soporte que dan cuenta del estado actual del proceso de importación y nacionalización.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el propósito de garantizar una adecuada coordinación logística y culminar satisfactoriamente las obligaciones contractuales pendientes, solicitamos respetuosamente a la entidad autorizar y programar la recepción de los elementos durante el periodo comprendido entre el 04 y el 06 de noviembre de 2026, con el fin de disponer del tiempo necesario para efectuar el traslado, transporte y entrega material de los bienes.

De igual manera, queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por no haber logrado materializar la entrega dentro del plazo inicialmente establecido. Esta situación obedece a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, relacionadas con los tiempos y procedimientos propios de la operación logística internacional, el transporte de la mercancía y los trámites de nacionalización aduanera, situaciones que incidieron directamente en la disponibilidad de los bienes para su entrega oportuna, pese a las gestiones y actuaciones adelantadas para procurar el cumplimiento dentro del término contractual.

En consecuencia, solicitamos muy respetuosamente que la entidad tenga en consideración las circunstancias expuestas, valore los soportes documentales que se adjuntan y conceda la ampliación del plazo solicitada, entendiendo que esta medida permitirá culminar adecuadamente el proceso de entrega y garantizar el cumplimiento integral de los compromisos contractuales.

En consideración de lo anterior, y con el propósito de asegurar una ejecución contractual bajo criterios de calidad, seguridad técnica, continuidad operativa y

Jose Alexander Palacino

integral de las obligaciones contractuales, incluyendo la entrega final de los elementos y la realización de los procesos de recibo a satisfacción.

Es importante destacar que, sobre la prórroga, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del **21 de agosto de 2005**, señaló que:

*"...Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '... aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato..." (Subrayado y resaltado nuestro).*

Solicito su amable colaboración en el sentido de analizar y aprobar la solicitud de prórroga en mención y modificación en la forma de pago, con el propósito de cumplir a cabalidad el Contrato en Mención, máxime cuando con el cumplimiento del mismo se coadyuva a garantizar los fines esenciales del Estado y en especial a fortalecer la Seguridad Nacional.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente,

Cordialmente;

**JOSE ALEXANDER PALACINO**
C.C 79.459.691

Se remitió correo electrónico de seguimiento con el fin de agilizar la entrega total del objeto contractual

T2. LUIS JAVIER MEJIA ROMERO
Para: JOSE ALEXANDER PALACINO <contractualjp@gmail.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar

Vie 30/10/2026 9:1

Señor JOSE ALEXANDER PALACINO

Cordial saludo.

En mi calidad de supervisor del Contrato No. **016-00-K-ESUFA-GRALU-2026**, y teniendo en cuenta que el día de hoy, **30 de octubre de 2026, corresponde a la fecha límite pactada para la entrega de los suministros**, solicito informar de manera inmediata la programación prevista para llevar a cabo dicha actividad.

Lo anterior, considerando que el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones de la Unidad Militar requiere un trámite administrativo interno y una autorización previa, por lo cual es indispensable contar oportunamente con la siguiente información:

- Fecha y hora estimada de ingreso para realizar la entrega.
- Nombres completos y números de identificación del personal que ingresará.
- Tipo de vehículo y número de placa en el que serán transportados los suministros.
- Nombre y número de contacto de la persona responsable de coordinar la entrega.

Es importante precisar que esta información debe ser suministrada con la debida anticipación, teniendo en cuenta los tiempos requeridos por la Unidad Militar para gestionar y tramitar las respectivas autorizaciones de ingreso.

En ese sentido, agradezco remitir la información solicitada **de manera inmediata**, con el fin de adelantar las gestiones internas correspondientes y evitar inconvenientes que puedan afectar la recepción de los suministros dentro del plazo contractual establecido.

Finalmente, se recuerda que el día de hoy vence el plazo de entrega otorgado mediante la prórroga contractual, por lo que se requiere claridad y confirmación por parte del contratista respecto al cumplimiento de esta obligación.

Agradezco su pronta respuesta.

Atentamente,

T2. MEJIA ROMERO LUIS JAVIER
Supervisor del Contrato
ESUFA – GRALU

T2. LUIS JAVIER MEJIA ROMERO
Para: JOSE ALEXANDER PALACINO <contractualjp@gmail.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar


Vie 30/10/2026 16:08

En atención al Contrato N.º 016-00-K-ESUFA-GRALU-2026, respetuosamente me permito informar que, una vez analizada la solicitud presentada por el contratista, relacionada con la prórroga del plazo de ejecución contractual, esta no resulta viable.

En consecuencia, y teniendo en cuenta el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales dentro del plazo establecido, se dará inicio a las actuaciones administrativas correspondientes, conforme al debido proceso y en observancia de las disposiciones legales y contractuales aplicables, con el fin de determinar las circunstancias que dieron origen a esta situación y establecer las responsabilidades a que haya lugar.

...

Responder | Reenviar



T2. LUIS JAVIER MEJIA ROMERO
Para: JOSE ALEXANDER PALACINO <contractualjp@gmail.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar

Jue 22/10/2026 7:3

Buenos días, señor José.

Por medio del presente, me permito solicitar información sobre la **fecha estimada de entrega de la tarima pendiente**, correspondiente al contrato No. 016-00-K-ESUFA-GRALU-2026.

De igual manera, me permito informarle que, por disposición del ordenador del gasto, **no se concederán nuevas prórrogas al contrato**, por lo cual es necesario contar con una fecha definida para el cumplimiento de la obligación pendiente.

En caso de que la entrega ya se encuentre programada, agradezco informar la fecha y hora previstas, así como los nombres y números de identificación del personal que ingresará a la unidad militar, con el fin de adelantar oportunamente las coordinaciones y autorizaciones de ingreso correspondientes.

Agradezco su pronta respuesta y colaboración para dar cumplimiento a los compromisos contractuales pendientes.

Cordialmente,

T2. Mejia Romero Luis Javier
Supervisor contrato

Obtener Outlook para iOS

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

**Durante el mes de noviembre de 2026 se encuentra pendiente que el contratista entregue la totalidad de los elementos como se acordó según la prórroga con fecha 30/10/2026.**

## 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

N/A

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Sí: ___No: __X |
| **Entidad** | Sí: ___No: __X_ |

## 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

| | |
|---|---|
| **¿Riesgos materializados?** | Sí: No: |
| **¿Posible materialización de riesgos?** | Sí: No: |

**Observaciones: _____N/A_____**

## 10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El Contrato No. 016-00-K-ESUFA-GRALU-2026 se está ejecutando de acuerdo a las prórrogas solicitadas y conforme a lo establecido en la ficha técnica.

## 11. FIRMA (S)

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 02 |
| | | VIGENCIA: | 08-09-2026 |

El presente informe deberá ser suscrito por el Supervisor Principal designado. En caso de presentarse alguna novedad, será firmado por el Supervisor Suplente, quien deberá indicar la fecha del acta de entrega y el acto administrativo que lo faculta para ejercer la supervisión.

Una vez superada la novedad, se deberá suscribir el acta de entrega correspondiente al Supervisor Principal.

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor** **(Indicar si Principal o Suplente)** | T2. MEJIA ROMERO LUIS JAVIER | **C.C.** 1.103.103.960 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | Resolución No. 001 del 30 de enero de 2026 | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | GRUPO DE ALUMNOS ESUFA | |
| **Firma** |  | |