INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0000000004

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LA PRESENTACIÓN
Barranquilla – Atlántico

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de contrato: Suministro

Número: 0000000004

Contratista: Aldemir de Jesús Sarmiento Pacheco

Objeto:
Adquisición de tres (3) video proyectores y una (1) impresora para la Institución Educativa Distrital La Presentación.

Valor del contrato:
$7.942.700

Plazo de ejecución:
Dos (2) días, del 22 al 24 de abril de 2026.

Supervisor:
Yudis Esther Miranda Villalobos
Rectora

2. OBJETO DE LA SUPERVISIÓN

Verificar el cumplimiento del objeto contractual mediante el seguimiento a la adquisición y entrega de tres (3) video proyectores y una (1) impresora, constatando que los equipos suministrados cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, fueran entregados oportunamente y recibidos a satisfacción por la Institución.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Durante la ejecución del contrato, el contratista realizó el suministro de tres (3) video proyectores y una (1) impresora destinados al fortalecimiento de los recursos tecnológicos de la Institución Educativa Distrital La Presentación, efectuando la entrega de los equipos conforme a las especificaciones técnicas requeridas y dentro del plazo establecido.

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

En desarrollo de la supervisión se verificó:

- La entrega de la totalidad de los equipos contratados.
- El cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.
- El adecuado estado y funcionamiento de los bienes suministrados.
- La entrega dentro del plazo contractual.
- El recibo a satisfacción por parte de la Institución.

Como resultado del proceso de supervisión, se evidenció el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proveedor.

5. IMPACTO INSTITUCIONAL

La adquisición de los tres video proyectores permitió fortalecer los procesos pedagógicos mediante el uso de herramientas tecnológicas que favorecen el desarrollo de clases más dinámicas, interactivas e innovadoras en diferentes espacios académicos de la institución.

De igual manera, la incorporación de una impresora multifuncional fortaleció la capacidad administrativa y operativa de la Institución, facilitando la elaboración de documentos, informes, material pedagógico y demás actividades propias de la gestión institucional.

Esta inversión representa un avance significativo en el mejoramiento de la dotación tecnológica institucional, contribuyendo a optimizar los procesos académicos y administrativos y favoreciendo la calidad del servicio educativo.

6. OBSERVACIONES

Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades que afectaran su desarrollo. Los bienes fueron entregados conforme a las condiciones pactadas y recibidos a satisfacción por la Institución.

7. CONCEPTO DEL SUPERVISOR


Una vez realizada la verificación documental y física de los bienes suministrados, certifico que el contratista **Aldemir de Jesús Sarmiento Pacheco** cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el Contrato de Suministro No. 0000000004, por lo cual emito concepto favorable para el recibo final de los bienes y el correspondiente trámite de pago.

8. EVIDENCIAS

Como soporte del presente informe se anexan:

- Registro fotográfico de los equipos suministrados.
- Factura o cuenta de cobro.
- Acta de recibido a satisfacción.
- Informe del contratista.
- Demás documentos que hacen parte del expediente contractual.

Cordialmente



YUDIS ESTHER MIRANDA VILLALOBOS

Rectora