CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

Briceño – Boyacá, 11 de noviembre de 2026

Señores
MUNICIPIO DE BRICEÑO – BOYACÁ
Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Asunto: Certificación de revisión y aprobación de cantidades de obra, verificación de seguridad social y obligaciones laborales.

Cordial saludo,

En mi calidad de **Interventoría del Contrato No. MB-CPS-INV-023-2026**, cuyo objeto es la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIO-AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) BOX CULVERT SOBRE CUERPO DE AGUA A LA QUEBRADA ZAPOTE VEREDA CENTRO-SECTOR PISCINA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE BRICEÑO - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ",** me permito certificar que:

1. Se realizó la revisión técnica de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista **FEDESTRUCTURAS S.A.S.** quien ejecuto las actividades de obra derivadas del contrato **MB-CO-SAMC-001.2026,** cuyo objeto obedece a, **OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) BOX CULVERT SOBRE CUERPO DE AGUA A LA QUEBRADA ZAPOTE VEREDA CENTRO-SECTOR PISCINA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE BRICEÑO-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,** durante el período correspondiente al **Acta de Liquidación**, del 25 de agosto al 23 de octubre de 2026, verificando que las mismas corresponden a las actividades efectivamente ejecutadas en campo y a los soportes técnicos presentados.

2. El contrato de obra inició su ejecución el **09 de Abril de 2026**, conforme al acta de inicio suscrita entre las partes.

3. La interventoría realizó la verificación de las planillas de aportes al **Sistema de Seguridad Social Integral (PILA)** correspondientes al personal vinculado a la ejecución del contrato.

4. Con base en la revisión documental realizada y los soportes allegados por el contratista, **bajo la responsabilidad del contratista y de la interventoría**, al momento de la presentación del cobro el contratista **FEDESTRUCTURAS S.A.S.** se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y en el cumplimiento de sus obligaciones salariales y laborales con el personal vinculado a la ejecución del contrato, conforme a la normatividad vigente.

5. En atención al proceso de revisión documental, se anexa el siguiente cuadro

resumen de aportes a seguridad social correspondiente al personal vinculado a la ejecución de la obra.

CUADRO RESUMEN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PILA)

ÍTEM	PERIODO COTIZACIÓN	PLANILLA PILA	FECHA DE PAGO	PERSONAL VINCULADO	VALOR APORTES
1	AGOSTO 2026	9511637547	23/09/2026	27 PERSONAS	$ 14.565.500
2	SEPTIEMBRE 2026	9512553781	08/10/2026	22 PERSONAS	$ 11.007.700
3	OCTUBRE 2026	9513857729	03/11/2026	26 PERSONAS	$ 9.691.000

Total de aportes verificados: $ 35.264.200

El personal vinculado a la ejecución de la obra corresponde a:

NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CÉDULA	CARGO
FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE	7181254	Director de Obra
GERMAN RUBEN RODRIGUEZ WALTEROS	7184104	Residente de obra
IAN CAMILO CRUZ	1049633745	Ambiental
MARIO ANDRES MORENO PACHON	1055246781	Topógrafo
DIANA ROCIO SUAREZ RINCON	33377736	Profesional SISO
DANIEL ALBERTO GONZALEZ SEGURA	7178665	Maestro e Obra
MANUEL ANTONIO ALVAREZ	7160537	Persona con Discapacidad
ANGIE LILIAN MARIA ORTIZ MARIÑO	1120379256	Tesorera
BURGOS CORTES ARNULFO	1073383218	Ayudante obra
MOLINA ALVARADO WILLIAM FERNEY	1010048623	Maestro oficial
PEÑA GARCIA DEIVY	1050672253	Ayudante obra

La presente certificación se expide para efectos del trámite correspondiente al **pago del Acta de Liquidación del contrato de obra**.
Atentamente,

CONSTRUAVANCE SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS
JAVIER YESID VARGAS GOMEZ
Cargo: Representante Legal

Anexos

- Planillas PILA No. 9511637547-9512553781-9513857729
- Acta de Liquidación