## ACTA DE INICIO.
## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MB-CO-SAMC-001-2026

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ). |
| **NIT:** | 800.099.721 – 1. |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | PEDRONEL VILLAMIL CASTRO. |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | 7.317.008, Expedida en Chiquinquirá – Boyacá. |
| **CONTRATISTA:** | FEDESTRUCTURAS S.A.S. |
| **NIT No.** | 901.333.717-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JULIAN FEDERICO FLOREZ AVELLANEDA |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | 7.186.868 de Tunja – Boyacá. |
| **INTERVENTORIA** | CONSTRUAVANCE JM S.A.S.<br>Nit. 901.021.201-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JAVIER YESID VARGAS GOMEZ<br>7.186.228 de Tunja Boyacá |
| **OBJETO:** | "OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) BOX CULVERT SOBRE CUERPO DE AGUA A LA QUEBRADA ZAPOTE VEREDA CENTRO-SECTOR PISCINA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE BRICEÑO-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". |
| **VALOR:** | TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS, ($387.821.136,15) M/CTE, incluido IVA, impuestos, retenciones, tasas y contribuciones. |
| **FORMA DE PAGO:** | La ENTIDAD pagará al contratista el valor por el cual le sea aceptada la oferta por el sistema de precios unitarios, sin formula de reajuste, así:<br><br>La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la [supervisión o interventoría] hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.<br><br>**PARÁGRAFO 1.** La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | DOS (02) MESES CALENDARIO, contados a partir de la fecha en que se firme el acta de inicio. |
| **SUPERVISOR:** | Ing. WILMER EFREN BENITEZ MARTINEZ, Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano. |
| **FECHA CONTRATO:** | Diecisiete (17) de marzo de 2026. |
| **FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS No. 01:** | Nueve (09) de Abril de 2026. |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** | Nueve (09) de Abril de 2026. |

En el Municipio de Briceño (Boyacá), a los Nueve (09) días el mes de Abril del año 2026, se reunieron por una parte el Ing. **WILMER EFREN BENITEZ MARTINEZ,** en calidad de Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano actuando en calidad de Supervisor, y **JAVIER YESID VARGAS GOMEZ** con Cedula de Ciudadanía No. 7.186.228 de Tunja Boyacá Represéntate Legal de **CONSTRUAVANCE JM S.A.S.** con Nit. 901.021.201-2 en calidad de **INTERVENTORÍA**; y por la otra, **JULIAN FEDERICO FLOREZ AVELLANEDA,** Identificado con Cedula

de Ciudadanía No. 7.186.868 de Tunja – Boyacá, obrando en nombre propio y como Representante Legal de **FEDESTRUCTURAS S.A.S.**, identificada con N.I.T. No. 901.333.717-1, en calidad de **CONTRATISTA** con el fin de dar inicio al **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MB-CO-SAMC-001-2026,** cuyo objeto es **"OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1) BOX CULVERT SOBRE CUERPO DE AGUA A LA QUEBRADA ZAPOTE VEREDA CENTRO-SECTOR PISCINA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE BRICEÑO-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**, de conformidad con lo siguiente:

**PRIMERO:** Que, el pasado Diecisiete (17) de marzo de 2026, el Municipio de Briceño suscribió el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MB-CO-SAMC-001-2026,** a través del portal de contratación – SECOP II, una vez surtido el respectivo proceso precontractual por la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía.

**SEGUNDO:** Que, a la fecha en que se suscribe la presente acta de inicio, se han presentado y aprobado las respectivas garantías, encontrándose perfeccionado y registrado presupuestalmente el respectivo Contrato de Obra Pública.

**TERCERO:** Que, se requiere fijar fecha de inicio para comenzar con la ejecución de las actividades respectivas, teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos de legalización del Contrato de Obra Pública.

**ACUERDAN:**

Dar inicio a la ejecución del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MB-CO-SAMC-001-2026,** a partir del nueve (09) de Abril de 2026.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

**EL MUNICIPIO:**

**Ing. WILMER EFREN BENITEZ MARTINEZ.**
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano - Supervisor

**EL CONTRATISTA:**

**FEDESTRUCTURAS S.A.**
NIT No. 901.333.717-1
**R/L. JULIAN FEDERICO FLOREZ AVELLANEDA.**
C.C. No. 7.186.868 de Tunja Boyacá

**LA INTERVENTORÍA**

**CONSTRUAVANCE JM S.A.S.**
**Nit.** 901.021.201-2
**R/L JAVIER YESID VARGAS GOMEZ**
7.186.228 de Tunja Boyacá