MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN Nº2 UH-60 "SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (05) FECHA DEL INFORME LAPSO (16 OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2026)**
	FECHA DEL INFORME: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2026
CONTRATO No. **124-CENACAVIACIÓN-2026**	FECHA FIRMA CONTRATO: 16 DE JUNIO 2026

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AERONÁUTICOS PARA LA FLOTA UH-60L/S70I DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC										
LOTE	**ÍTEM**	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**PARTE NUMERO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**CONDICIÓN**	**PRECIO UNITARIO EN DÓLARES AMERICANOS**	**PRECIO TOTAL EN DÓLARES AMERICANOS**	**VALOR TOTAL COP TRM-MDN $ 4.150,00**
LOTES PRINCIPALES U OBLIGATORIOS (ADJUDICADOS)										
22	36	25131902	CABLE ASSEMBLY,SPECIAL (EXTENCION LARGA)	70602-02016-041	UNIDAD	4	NEW	5.400,00	21.600,00	$ 89.640.000,00
82	239	25131902	GUSSET,MANIFOLD	70219-04802-060	UNIDAD	1	NEW	16.000,00	16.000,00	$ 66.400.000,00
LOTES OPCIONALES DE COMPRA (ADJUDICADOS)										
117	307	25131902	SERVO TRANSFER HYD	60900-11	UNIDAD	3	NEW	81.500,00	244.500,00	$ 1.014.675.000,00
VALOR TOTAL ADJUDICACIÓN - AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC									**282.100,00**	**$ 1.170.715.000,00**

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

N/A

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN DÓLARES AMERICANOS (USD 282.100,00) los cuales equivalen con una TRM de COP $4.150,00 para efectos presupuestales de acuerdo con la circular No. C20260312000153 del 12 de marzo del 2026 del MDN a MIL CIENTO SETENTA MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($1.170.715.000,00) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN USD	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL USD
PRINCIPAL	282.100,00	N/A	282.100,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A	**N/A**	**N/A**
VALOR TOTAL	**282.100,00**	**----------**	**282.100,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DOLARES

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN USD	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2026	282.100,00						282.100,00
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL ADICION								
TOTAL		282.100,00						282.100,00

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2026	1.170.715.000,00						1.170.715.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL ADICION								
TOTAL		**1.170.715.000,00**						1.170.715.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	2026	6226	15/01/2026	96626	18/06/2026	1.170.715.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**1.170.715.000,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL **MATERIAL** RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **11 de DICIEMBRE del año 2026.**

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 01211385.
FACTURA No. AIS 2032 FECHA DE EMISIÓN 30 JULIO DE 2026
RUBRO: A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR TOTAL USD
1	CABLE ASSEMBLY,SPECIAL (EXTENCION LARGA)	70602-02016-041	N/A	NEW	4	21.600
2	SERVO TRANSFER HYD	60900-11	C305-15229	NEW	1	81.500
TOTAL						**103.100**

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 01414365.
FACTURA No. AIS 2054 FECHA DE EMISIÓN 25 AGOSTO DE 2026
RUBRO: A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR TOTAL USD
1	GUSSET MANIFOLD	70219-04802-060	N/A	NEW	1	16.000
TOTAL						**16.000**

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	**USD119.100**
VALOR PRIMERA ENTREGA	**USD103.100**
VALOR SEGUNDA ENTREGA	**USD16.000**

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR PENDIENTE POR PAGAR	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	USD 282.100,00	USD119.100,00	USD00,00	USD 163.000,00
TOTAL RUBRO CRP			**USD 282.100,00**	USD119.100,00	USD00,00	**USD 163.000,00**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
PRIMERA ENTREGA	06 AGO 2026	USD 103.100,00
SEGUNDA ENTREGA	14 SEP 2026	USD 16.000,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 119.100,00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 163.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 282.100,00
VALOR ADICION		USD00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD 282.100,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No 33-44-101277359 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 17 JUN 2026
Fecha certificado de aprobación: 19 JUN 2026 No aprobación 167

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16/06/2026	11/06/2027	USD 56.420,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	11/12/2026	11/12/2027	USD 84.630,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

a. Mediante oficio No 2026675031093993 de fecha 28 de septiembre de 2026, se envía al director de la CENAC de Aviación la solicitud de modificatorio No 1 (especificaciones técnicas).

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD 282.100,00	36,55	00,00

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

a. Plazo de ejecución hasta el 11 de diciembre de 2026.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

a. Se encuentra pendiente por parte de la CENAC de Aviación que emitan el modificatorio No 1 (especificaciones técnicas) para así poder recibir los últimos componentes objeto del contrato.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

- N/A

10. ANEXOS AL INFORME

a. N/A



TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial de Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 124-CENACAVIACIÓN-2026
Celular: 3212581202