Bogotá D.C, 2025-12-29

COMUNICADO No. CE-0077-25

DIRIGIDO A: SENA
ATTE.: Mauricio Alexander Vargas
DIR: Carrera 30 No. 17 B-25

ASUNTO: PRORROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR8728070

Por medio de la presente me permito solicitar de manera respetuosa una **prórroga de tres (3) meses** Hasta el 31 de marzo de 2026 para la entrega de los equipos debidamente calibrados, requeridos dentro del proceso correspondiente.

La presente solicitud se fundamenta en que, debido a la **temporada actual**, los laboratorios encargados de la calibración de equipos se encuentran **cerrados o no están recibiendo equipos**, lo cual impide realizar el trámite dentro de los plazos inicialmente establecidos. Esta situación es ajena a mi voluntad y ha limitado el cumplimiento oportuno del requisito.

Por lo anterior, solicito amablemente se me conceda el tiempo adicional mencionado, comprometiéndome a realizar la entrega de los equipos calibrados tan pronto los laboratorios retomen sus actividades normales.

Adjunto evidencia

Delta Solutions S.A.S Nit 901.314.596-4
Dirección: Calle 22D N°. 82 -49 email: gerencia@deltasas.com.co Pbx. 3005509426
Bogotá D.C - Colombia



Cordialmente,

NOMBRE: **VIVIANA TAFUR**
CARGO: **Representante Legal**

Delta Solutions S.A.S Nit 901.314.596-4
Dirección: Calle 22D N°. 82 -49 email: gerencia@deltasas.com.co Pbx. 3005509426
Bogotá D.C - Colombia