Bogotá D.C, 2026-07-30

COMUNICADO No. CE-0122-26

DIRIGIDO A: SENA
ATTE.: Mauricio Alexander Vargas
DIR: Carrera 30 No. 17 B-25

ASUNTO: PRORROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR8728070

Por medio de la presente me permito solicitar de manera respetuosa una **prórroga de un mes (1) mes** hasta el 30 de Agosto de 2026 para la entrega de los equipos debidamente calibrados, requeridos dentro del proceso correspondiente.

Lo anterior se debe a que se evidencio que en el Metrel se debe completar la calibración de 1000 V y el Dranetz se relizara el mantenimietno al porta baterías de las sondas.

En este sentido, solicitamos amablemente la ampliación del plazo para realizar las calibraciones anteriormente mencionadas, garantizando así la calidad y confiabilidad del servicio prestado.

Cordialmente,

NOMBRE: **VIVIANA TAFUR**
CARGO: **Representante Legal**

Delta Solutions S.A.S Nit 901.314.596-4
Dirección: Calle 22D N°. 82 -49 email: gerencia@deltasas.com.co Pbx. 3005509426
Bogotá D.C - Colombia