INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

FECHA DEL INFORME:	11/11/2026	
	FISICA	**PRESUPUESTAL**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%	100%

DATOS DEL RECTOR	NOMBRES Y APELLIDOS	GUSTAVO MUÑOZ BERMEO
	NIT. Ó C.C.	4.900.936
	DEPENDENCIA	RECTORÍA
	CARGO	RECTOR
DATOS DEL SUPERVISOR	NOMBRES Y APELLIDOS	LILIANA ÑAÑEZ MUÑOZ
	NIT. Ó C.C.	82.232.955
	DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	NÚMERO DEL CONTRATO	020
	FECHA DEL CONTRATO	29 DE OCTUBRE DEL 2026
	CONTRATISTA	JAIME ANDRES VERU LISCANO
	C.C. ó NIT.	700056968-4
	VALOR DEL CONTRATO	7.750.000=
	PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) DIAS HABILES
	FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	29 DE OCTUBRE DEL 2026
	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DEL 2026
	ADICION	NO REQUIERE
	PRÓRROGA	NO SE HIZO
	SUSPENSIÓN	NO
	OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE CÁMARAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL JOSÉ EUSTASIO RIVERA DE PITALITO, HUILA.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato:	SI	X	NO	
CONCEPTO: El contratista cumplió con los trabajos y actividades encomendados en el objeto contractual.				

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

II. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
No.	OBLIGACIÓN	DESCRIPICIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
1	Mantenimiento preventivo y correctivo Mantenimiento a todo costo de 3 sistemas de CCTV. Incluye instalación, cableado UTP siendo 4 rollos x 305mts, cableado duplex 2x20, 5 camaras Ip 2mp, 2 switch de red 8 puertos, 27 toma aérea, 24 pares de videobalum para cámaras análogas, 24 fuentes de alimentación 12v2A, 1 Dvr 16 canales 2MP, 2 Discos duros 2Tb, canaletas y ducteria necesaria para su canalización de cableado en oficina, con puesta en marcha.	Una vez realizada la inspección física y técnica por parte de la supervisión, se constató que se llevó acabo el mantenimiento e instalación de camareras en toda la planta física del plantel educativo de acuerdo a lo acordado.

EVIDENCIAS





INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
JOSE EUSTASIO RIVERA

Modalidad Académico

Resolución de Aprobación No 1387 de octubre 30/1998, Implementación de Educación para Adultos
Según Resolución 0165 del 24 de marzo de 1999 y Modificación de Razón Social, según Decreto
Municipal No. 344 de 29 de octubre de 2012.
NIT 891103910-3 DANE 441551001012







3. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 7.750.000=
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 7.750.000=
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 7.750.000=
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ - 0 -

LILIANA ÑAÑEZ MUÑOZ
Supervisor