ALCALDÍA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NIT:891801368-5	FM-101
	Versión: 1.0
	Fecha: 1/1/2019
	INFORME DE SERVICIOS

1. Datos generales del informe

Nombre del Contratista	SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S			
Nombre del supervisor	TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ			
Dependencia	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS			
Fecha del Informe	**Periodo a pagar**			
miércoles, 18 de noviembre de 2026	Entre	jueves, 16 de julio de 2026	y	jueves, 15 de octubre de 2026

2. Datos del contrato

No. Del contrato	Fecha de firma	Fecha de Inicio
CS N° 022 DEL 2026	miércoles, 8 de julio de 2026	jueves, 16 de julio de 2026

Objeto del contrato	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN DE VIVIENDAS, MEDIANTE LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LAS AFECTACIONES GENERADAS POR EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS Y EJECUTAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ"
Forma de Pago	El Municipio de Pauna, cancelará el valor del presente contrato de la siguiente forma: pagos parciales a valores unitario de acuerdo al precio ofertado, previa entrega y recibido a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, constancia de la respectiva entrada al Almacén del Municipio, si aplica. Para cada uno de los pagos a efectuar, el CONTRATISTA deberá presentar: 1. Factura debidamente diligenciada conforme los requisitos establecidos en el Artículo 617 del estatuto tributario. (cuando aplique) ó Cuenta de Cobro 2. Constancia suscrita por el supervisor del contrato, en la que se señale que el Contratista cumplió a satisfacción de la entidad, con el objeto y las obligaciones pactadas. 3. Certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal mediante la cual se acredite que se encuentra a paz y salvo en el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales del mes correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 si es persona jurídica, la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 si es persona natural.
Modalidad	Mínima Cuantía
Tipo de contrato	Suministro

2.1. Información presupuestal del contrato

Comprobante	Numero	Fecha	Valor
CDP	2026060048	lunes, 1 de junio de 2026	$ 49.000.000,00
RP	2026070019	jueves, 9 de julio de 2026	$ 49.000.000,00

Valor Inicial del contrato	$ 49.000.000	**Valor adicionado**		**Valor Total**	$ 49.000.000,00
Plazo inicial del contrato	TRES (03) MESES	**Plazo adicionado**		**Plazo Final**	TRES (03) MESES

3. Relación con el Plan Municipal de Desarrollo

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Anexos
TEJA DE ZINC TRAPEZOIDAL CALIBRE 30*3,05 MTS VERDE UN	250 UNIDADES	Ver factura
CABALLETE CALI 26 0.60*2.00 MTS VERDE UN	10 UNIDADES	Ver factura
AMARRE PARA TEJA DE ZINC UN	1000 UNIDADES	Ver factura

ALCALDÍA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2024-2027 NIT:891801368-5	FM-101	
	Versión:	1.0
	Fecha:	1/1/2019
	INFORME DE SERVICIOS	

TEJA DE FIBRO CEMENTO P7 N° 10 (3.05 * 0.92 MTS) UN	20 UNIDADES	Ver factura
CABALLETE DE FIBROCEMENTO P7 100*50*1 CM UN	5 UNIDADES	Ver factura
BLOQUE N° 4 ESTANDAR 10*20*30 CM UN	1500 UNIDADES	Ver factura
ACERO 6000 PSI VARILLA 1/4 KILO	100 KILOS	Ver factura
ALAMBRE NEGRO C18 KILO	50 KILOS	Ver factura
BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 KG BTO	200 UNIDADES	Ver factura
GRAVILLA DE TRITURADORA M3	20 M3	Ver factura
TUBO RECTANGULAR 20 X 25 X 1.1 MM C18 X 6M UN	50 UNIDADES	Ver factura
VARILLA CORRUGADA DE 3/8" X 6MTS UN	14 UNIDADES	Ver factura

3.1. Avance del contrato	99.99%
3.2. Avance de la adición del contrato	99.99%

3.3. Entrada a almacen (Solo diligenciar si requiere ingreso al ALMACEN)

Numero de comprobante de entrada	Fecha
202600052	20/10/2026

Acta 01	$ 48.870.100,00	Acta 05		Acta 09	-	Pago No.	
Acta 02		Acta 06		Acta 10	-		
Acta 03		Acta 07		Acta 11	-	Acta 01	
Acta 04		Acta 08		Acta 12	-		
Valor TI Pagado		Valor a pagar presente informe	$ 48.870.100,00	Saldo por pagar		129.900,00	

5. Aportes a la seguridad social

Responsable de IVA?	SI	% IVA	19%	Valor IVA	$ 7.204.049,58

No. Planilla	Fecha pago planilla	Salud	Pensiones	Riesgos	Total Aportado
37876135	2/07/2026	$ 2.049.800,00	$ 8.193.900,00	$ 2.228.400,00	$ 12.472.100,00
38219213	4/08/2026	$ 2.119.900,00	$ 8.473.900,00	$ 2.304.400,00	$ 12.898.200,00
38520402	1/09/2026	$ 2.167.600,00	$ 8.664.700,00	$ 2.325.800,00	$ 13.158.100,00
38875842	2/10/2026	$ 2.145.900,00	$ 8.577.800,00	$ 2.332.800,00	$ 13.056.500,00
					$ -
					$ -
Total Aportes		$ 8.483.200,00	$ 33.910.300,00	$ 9.191.400,00	$ 51.584.900,00
Tipo de riesgo		Tipo III	2,436%		CUMPLE

Firma: Tatiana Hernandez
TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ
Supervisor

Firma:
SERVIMEZCLAS CENTER S.A.S
Contratista
CC 7.309.061