INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. IERS-CRE-10-2026

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	INSTITUCIÒN EDUCATIVA RURAL DEL SUR.
NIT:	820.004.403-8
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CACERES
CARGO	RECTOR
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA BARRETO LOPEZ
IDENTIFICACION:	NIT:1.019.605.123-1
REPRESENTANTE LEGAL:	DEYSI LORENA BARRETO LOPEZ
IDENTIFICACIÒN	C.C No.1.049.605.123 expedida en Tunja
OBJETO:	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR DE TUNJA
PLAZO:	Cinco (5) meses contados a partir de la firma del acta de inicio
FECHA DE INICIO	02//06/2026
FECHA DE TERMINACION	01/11/2026 y/o hasta agotar presupuesto
VALOR:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($10.500.000) MCTE

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$10.500.000
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	N/A.

INFORMACION SOBRE DESARROLLO DEL CONTRATO

PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DEL DIA 06 DE JUNIO AL 17 JULIO DEL PRESERNTE AÑO.

Las actividades desarrolladas por el contratista en la fecha descrita anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato IERS-CRE-10-2026, se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	
En virtud del presente contrato el Contratista se da cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con cada una de las partes estipuladas en él y a reemplazar los elementos (s) que presente defectos de fabricación o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la Institución Educativa y señaladas en la propuesta presentada por el proveedor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la	El Contratista suministro los elementos de ferretería y construcción según las especificaciones técnicas relacionadas en la propuesta económica presentada y en el objeto del contrato.	30/07/2026

comunicación que en tal sentido realice la Institución a través del Supervisor del Contrato	Se adjunta acta parcia No 01 de Recibo a satisfacción y soportes para tramite de pago	

Continuación Informe supervisión contrato IERS-CRE-10-2026

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. IERS-CRE-10-2026 así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta del contrato como expediente del proceso.

El Contrato No. No. IERS-CRE-10-2026, se encuentra en ejecución.


El presente informe se firma en Tunja., a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2026

Atentamente,


SUPERVICION CONTRATO

NOHELIA BELTRAN SAAVEDRA
C.C.40.028.956 de Tunja
Secretaria I.E.R.S

EVIDENCIAS




Pintura espacios comunes



Cambio de guardas



Cambio Guardas




Mantenimiento pintura planta modalidad alimentos




Adecuación eléctricas salones



Mantenimiento pintura planta modalidad alimentos







Planta de alimentos



Accesorios mantenimiento



Accesorios mantenimiento



Accesorios mantenimiento

Vo Bo. JAVIER ERNESTO ACUÑA VELANDIA

Auxiliar Contratación IERS