Villanueva, 31 de Agosto de 2026

Señora
GISSELA SARMIENTO RIVERA
Profesional Administrativo, Supervisor
E.S.E. Centro de Salud Camilo Rueda
VILLANUEVA

Ref.: Informe de ejecución Contrato de suministros No. 139-2026 del 10 de Agosto de 2026 **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, UPS Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA SANTANDER.**

Cordial Saludo,

Comedidamente me permito presentar a su consideración el informe de ejecución del contrato de Suministro 139-2026 con el fin de solicitar el Pago Final, teniendo en cuenta que se está cumpliendo con los objetivos del contrato.

Atentamente

R/L LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA
OKLAHOMA SOLUCIONES INFORMATICAS
Contratista

ANEXO:
INFORME
REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE EJECUCION

CONTRATO DE SUMINISTRO 139-2026

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, UPS Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA SANTANDER

CONTRATISTA: LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA R.L OKLAHOMA SOLUCIONES INFORMATICAS

VALOR DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES CIENTO CUARNETA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS COP ($22.149.600)

VALOR PAGO FINAL: VEINTIDOS MILLONES CIENTO CUARNETA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS COP ($22.149.600)

PERIODO DE EJECUCION: DEL 10 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2026

SUMINISTRO

ITEM	PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	LENOVO AIO IDC 27ARR9 R7 7735HS 16GB/512SSD/27	LENOVO	3	$ 7.856.100
2	LICENCIA KASPERSKY LATIN AMERICA EDITION 1 AÑO	KASPERSKY	3	$1.143.600
3	EPSON L15150 MULTIFUNCIONAL ECOTANK	EPSON	1	$5.168.235,29
4	UPS CDP 750VA	CDP	25	$3.991.596,64
5	WIN PRO 64 BIT SPANISH LATAM DSP OEI DVD	WINDOWS	3	$1.890.504,20
TOTAL BRUTO				**$ 20.050.036,13**
IVA TARIFA				**$ 2.099.567,87**
TOTAL A PAGAR				**$ 22.149.600**

Del total de los suministros entregados se tiene registro fotográfico el cual adjunto y en el cual se puede concluir el éxito que se ha tenido hasta el momento y el logro de los objetivos planteados.

En espera de estar cumpliendo con las actividades estipuladas en el contrato.

Atentamente,

R/L LUIS FERNANDO VARGAS MIRANDA
OKLAHOMA SOLUCIONES INFORMATICAS
Contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO














CDP




CDP






CDP

