ALCALDÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

Libertad y Orden

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO COLECTIVO ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL FRANKLIN MARQUESINE, EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	DIAS CALENDARIO																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1,10	APLICACIÓN PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERÍAS	M2	195,70																				
1,20	PINTURA BARANDAS METALICAS-INCLUYE APLICACIÓN	ML	97,14																				
1,30	PINTURA EN ESMALTE PARA COLUMNA Y/O VIGA METALICA.-INCLUYE APLICACIÓN	ML	405,72																				
1,40	PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN CORREAS - H.PROM. 4.00 M.-INCLUYE APLICACION	ML	212,40																				
1,50	ROCERIA CON GUADAÑA INCLUYE RECOLECCION	M2	20234,27																				
1,60	PODA DE ARBOL DE MEDIANO PORTE. INCLUYE RECOLECCION	UND	14,00																				
1,70	LIMPIEZA MANUAL DE CERRAMIENTO EN MALLA. INCLUYE RECOLECCION	M2	108,00																				
	MITIGACION AMBIENTAL	GLB	1,00																				

Revisó y Aprobó: ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCON
Secretario de Planeacion y Obras Publicas

Proyectó y Digitó:
Ing. Alder Rivera Romero Prof. Apoyo Cps No-155-2026