FECHA: DIECIOCHO (18) NOVIEMBRE DE 2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ (CUNDINAMARCA)

PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (01) MESES

PRESUPUESTO OFICIAL: TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE, INCLUIDO COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Realización de manifestaciones, huelgas o actos terroristas.	Imposibilitan o retrasan el cumplimiento de obligaciones del contratista	3	5	8	Extremo	Entidad estatal - Contratista	Es un acto no previsto por lo que se requiere estar permanentemente informado de os acontecimientos sociales y políticos que puedan afectar el transporte y entrega de los productos.	3	2	5	Medio	Si	Entidad estatal	A partir de la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Consultar e informar las alteraciones del orden publico	Cuando se requiera

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Orden de autoridad competente que impida el acceso o ingreso a la sede de la Entidad	Dificultad para continuar con los contratos en ejecución	1	4	5	Bajo	Entidad estatal -	Comunicación constante con Secretaria General en aras de anticipar eventos y definir suspensión o prorroga de contrato	1	3	4	Bajo	Si	Entidad estatal -	A partir de la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	En la etapa de liquidación se advierten todas las situaciones que constituyeron materialización del riesgo	Cuando se requiera
3	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación de proponentes	Poca competencia en el proceso de selección	3	4	7	Alto	Entidad – Área gestora	Socialización del proyecto de condiciones o invitación. Envío de comunicaciones a posibles oferentes, definición de requisitos habilitantes que permitan la pluralidad de oferentes. Diseño estrategia con Oficina Asesora de Prensa	1	3	4	Bajo	No	Entidad – Área gestora	desde la etapa preparatoria del proceso de selección	hasta la adjudicación del procesos de selección	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanentemente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso o parálisis en el transporte	que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista	1	1	2	Bajo	Entidad - Contratista	Es un acto no previsto	1	1	2	Bajo	Si	Entidad - Contratista	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	La entidad a través del supervisor deberá coordinar con el contratista todas la fechas de entrega de bienes que requieran transporte	Cuando se requiera
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Colusión entre funcionarios de la entidad y posibles oferentes	Direccionamiento del proceso de selección, ausencia de selección objetiva, celebración indebida de contratos	2	3	5	Medio	Contratista	En él la formulación y diseño de los estudios previos participarán un número plural de funcionarios de la correspondiente área gestora. En la secretaría jurídica todos los documentos serán verificados y ajustados a criterios razonables de selección objetiva	1	2	3	Bajo	No	Entidad (Área Gestora y Secretaría	Desde la elaboración de los estudios previos	hasta la adjudicación del contrato o comunicación de aceptación de oferta	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanentemente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, o perdida de los bienes contratados	Que imposibiliten o retrasen la entrega o suministro de los bienes o servicios contratados	1	2	3	Bajo	Contratista	El contratista debe verificar en todo momento que cuenta con el stock disponible para cumplir con la entrega de los bienes contratados.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Desde la elaboración de los estudios previos	hasta la adjudicación del contrato o comunicación de aceptación de oferta	Verificación de inventario constantemente	Permanentemente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia de calidad de los bienes o servicios contratados por fallas en la definición de la especificaciones técnicas	Insatisfacción de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los clientes a los cuales esta indirectamente dirigido el bien o servicio	2	4	6	Alto	Entidad (Área Gestora)- Oferentes	El responsable del área gestora deberá realizar un estudio de los diferentes bienes y servicios que satisfacen la necesidad identificada y seleccionar aquella que represente mayores beneficios para la entidad y para el cliente final. Los eventuales proponentes tienen la posibilidad de objetar o solicitar aclaraciones o modificaciones a las definición técnica de la necesidad	1	2	3	Bajo	Si	Entidad- Área Gestora	Desde la identificación de la necesidad	Hasta finalización del termino para presentar ofertas	Informes de supervisión y encuentras de satisfacción del usuario final	Por contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	La no continuidad operativa del contrato por disposiciones de gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión al COVID-19	No prestación de los servicios objeto del contrato	4	4	8	Extremo	Contratista - supervisor	La entidad y el contratista deben evaluar los mecanismos contractuales como modificaciones y adaptación de protocolos de bioseguridad que permitan continuar con la ejecución del contrato, o en su defecto suscribir suspensión del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Contratista - supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización de la ejecución	Revisión Aleatoria	Permanentemente

PABLO ENRIQUE QUICAZAN BALLESTEROS
ALCALDE MUNICIPAL

Proyecto: Yeimy Delgado / apoyo profesional a la oficina de contratación YD
Revisó PABLO ENRIQUE QUICAZAN BALLESTEROS / ALCALDE MUNICIPAL Reviso: Marcela Castañeda – Asesora Jurídica