No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad en la prestación de los servicios	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde la suscripción del contrato	Plazo ejecución contrato	Control de verificación del alcance	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Control de la cotización y/o propuesta presentada	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación en el precio del combustible durante la ejecución del contrato	Afectación del equilibrio económico del contrato y aumento de costos operativos	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá contemplar en su oferta la variación del combustible y asumir los incrementos durante la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	si	Contratista	Desde la presentación de oferta	Plazo de ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en tarifas de peajes	Aumento en costos del servicio	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá incluir dentro de su estructura de costos los posibles incrementos en peajes	3	2	5	Riesgo medio	si	Contratista	Desde la presentación de oferta	Plazo de ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de costos operativos variables	Interrupción del servicio o mayores costos de operación	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota por parte del contratista	2	3	5	Riesgo medio	si	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas mecánicas en alguno de los vehículos encargados de la prestación del servicio, que impiden la debida prestación del mismo	Afecta la ejecución del servicio objeto del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Los vehículos a utilizar durante la ejecución del contrato deben cumplir con todos los estándares de calidad requeridos por el Gobierno Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para garantizar el debido cumplimiento del servicio en condiciones de calidad	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité evaluador técnico y Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	R. Sociales	Paros, asonadas, disturbios, bloqueos de vías que impidan la movilidad del personal	Afecta el dinamismo en la entrega y ejecución de los trabajos	2	2	4	Riesgo bajo	Supervisor / Contratista	Verificar la viabilidad de realizar el recorrido sobre la ruta propuesta utilizando herramientas tecnológicas que permitan conocer el estado de la ruta en tiempo real	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor / Contratista	Desde la suscripción del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Con los informes de supervisión	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Social	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y /o cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Demoras en la entrega del objeto contractual	4	4	8	Riesgo alto	Entidad y Contratista	Establecer controles por el supervisor para poder continuar la ejecución. Rediseñar las actividades que posiblemente se vean afectadas por el cambio de normatividad	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratista y Entidad	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Establecer alternativas en el acta de inicio y demás actas durante la ejecución	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de condiciones sanitarias o de bioseguridad	Afecta la ejecución del servicio objeto del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento continuo por parte del supervisor del cumplimiento de los protocolos durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor y Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de horarios y rutas	Afectación en jornadas de incorporación	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Programación y control operativo del servicio	2	2	4	Riesgo medio	si	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Plazo ejecución contrato	Verificación en campo	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad	Accidentes de tránsito	Lesiones al personal o suspensión del servicio	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Pólizas, conductores certificados y control vehicular Cumplimiento de seguros obligatorios (SOAT, RCC y RCE) y verificación previa por el supervisor	1	3	4	Riesgo medio	si	Contratista	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Reporte de incidentes	Permanente

12	Específico	Interno	Ejecución	Legal	Documentación vehicular no vigente	Inmovilización del vehículo	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación previa de requisitos legales	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Lista de chequeo	Mensual
13	Específico	Interno	Ejecución	Legal	Prestación del servicio con vehículos sin SOAT vigente	Sanciones legales, inmovilización del vehículo y suspensión del servicio	2	4	6	Riesgo medio	Contratista	Verificación previa del SOAT por parte del supervisor antes de cada servicio	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Previo al inicio de cada servicio	Plazo ejecución contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Antes de cada servicio
14	Específico	Interno	Ejecución	Legal	Vencimiento o inexistencia de pólizas contractuales	Riesgo para la entidad ante incumplimientos	2	4	6	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá mantener vigentes las garantías durante toda la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensual
15	Específico	Interno	Ejecución	Legal	Incumplimiento en seguros obligatorios del servicio de transporte	Suspensión del servicio y sanciones legales	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación previa de todos los seguros exigidos antes de la prestación del servicio	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Previo al inicio de cada servicio	Plazo ejecución contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Antes de cada servicio
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de vehículos	Incumplimiento del servicio	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Flota mínima y plan de contingencia	2	2	4	Riesgo medio	Sí	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Plazo ejecución contrato	Seguimiento operativo	Diario
17	Específico	Interno	Ejecución	Logístico	Errores en la programación de rutas	Retrasos y desorganización	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Planeación y validación previa	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Validación previa	Diario
18	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en la demanda del servicio	Agotamiento del presupuesto	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Priorización de servicios y control del presupuesto disponible	2	2	4	Riesgo medio	Sí	Entidad	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Plazo ejecución contrato	Seguimiento financiero	Mensual