ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS-

INFORME EJECUTIVO SUPERVISIÓN

PROCESO/ACTIVIDAD/AREA: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20200011 DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 -asignado a la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS				
RESPONSABLE: MIGUEL ANGEL OSPINA RAMIREZ **CARGO:** SUPERVISOR				
PERÍODO PRESENTADO: DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020				
FECHA DE PRESENTACIÓN:	**D**	**M**	**A**	
	01	11	2020	
DESTINATARIO: FIDUPREVISORA - UNGRD **CARGO:** N/A				
OBJETO: "COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN POR LAS AFECTACIONES GENERADAS EN LAS VÍAS TERCIARIAS POR LA OCURRENCIA DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE ACUERDO AL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 000203 DEL 30 DE ABRIL DE 2020 DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA – CAQUETÁ"				
CONTRATISTA: CONSTRUCOMERCIAL S.A.S. Nit. 900.435.988-3 Rep legal. FERNANDO ROJAS VARGAS C.C.No. 17.636.399 DE Florencia Caquetá.				
VALOR DEL CONTRATO				$255.795.000,00
VALOR A PAGAR (Acta de Recibo parcial No. 2				$17.854.780,00
SALDO POR PAGAR				$225.777.020,00
PLAZO: DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE 2020 HASTA AGOTAR RECURSOS				

DESARROLLO

En el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del contrato en referencia, se dipuso a través de esta Secretaría de Obras Públicas la intervención de vías que por efecto de la temporada invernal presentan limitación de movilidad, haciéndose necesario proceder al suministro de combustible para la movilización y utilización de maquinaria pesada, equipos y vehículos necesarios para la intervención.

Es así como se llevó a cabo la recuperación del tramo vial de los corregimientos Santo Domingo y El Pará, en extensión de aproximadamente 35 km por los dos tramos, con la maquinaria del Municipio de Florencia y la Gobernación del Caquetá, correspondiente en el suministro de combustible por 31 días de trabajo como se detalla así:

CANTIDAD	MEDIDA	DETALLE	DESTINACIÓN
1476	GALON	ACPM	105 HORAS DE TRABAJO DE TRES (3) MOTONIVELADORAS, CINCO (5) VOLQUETAS, UN VIBROCOMPACTADOR, UNA RETROEXCAVADORA DE ORUGA Y UN RETROCARGADOR.
514	GALON	GASOLINA	DISPOSISICIÓN DE TRES CAMIONETAS PARA TRANSPORTE CONTINUO DE PERSONAL, HERRAMIENTA E INSUMOS DE OBRA

En el material fotográfico adjunto, se evidencia el desarrollo de las intervenciones par recupración de la via efeectada por efecto del invierno.











MIGUEL ANGEL OSPINA RAMIREZ
Secretario de Obras Públicas

Proyectó. Arq. VALENTINA MAYORCA TORRES – Contratista