DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA SEDE CULTURAL ALFONSO SILVA ARANDA ECOCENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META									
FECHA:	JUNIO 2026		MES 1				MES 2			
ITEM	PRECIO AIM	DESCRIPCION	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1		**PRELIMINARES**								
1,01		LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA								
1,02		LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET								
1,03		LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET								
2		**MEJORAMIENTO PLUVIAL**								
2,01		EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE								
2,02		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO								
2,03		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL								
2,04		MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA								
2,05		BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN								
2,06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA AGUA POTABLE, DIAM SAL. 1" POTENCIA 1 H.P								
3		**PINTURA**								
3,01		PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)								
3,01		PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS								
4		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**								
4,01		PANEL LED 60X60 W								
4,02		PORCELANATO TOSCANA IVORY								

ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora Departamento Administrativo de Planeación e Infraestructura

ING. YEISON WALDIR ZAMBRANO AGUDELO
Apoyo Profesional CPS/369-26