MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
VIGESIMA NOVENA BRIGADA

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026629036446753 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR29-B7

Popayan, Cauca, 19 de noviembre de 2026

Señor Teniente Coronel
HOLMAN ERNESTO MORALES GALVIS
Director de la Central Administrativa y Contable Regional Popayan.

Asunto: INFORME AVANCE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 043- MC-CENAC REGIONAL

Con toda atención, me dirijo al señor Teniente Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Regional Popayan. Con el fin de solicitar su intervención a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 043- MC-CENAC REGIONAL POPAYÁN 2026, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 043-MC-CENAC REGIONAL POPAYÁN 2026, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC POPAYÁN PARA LA VIGENCIA 2026".

El 17 de julio de 2026, el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – CENAC Regional Popayán suscribió la Aceptación de Oferta No. 043-MC-CENAC REGIONAL POPAYÁN 2026 con el señor MARINO DUARTE SILVA (Establecimiento de Comercio MULTISISTEMAS MD), por valor de $60.222.816,00 M/CTE, distribuidos en $43.816.020,00 para suministro de repuestos y $16.406.796,00 para servicios de mantenimiento.

2.Conforme al numeral 4 del contrato, el plazo inicial de ejecución se pactó hasta el 31 de octubre de 2026.

3.Ante solicitud presentada por el contratista, la Entidad concedió una prórroga al plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026, con el fin de garantizar la entrega total de los bienes y la prestación integral de los servicios requeridos por las unidades centralizadas

A la fecha de expedición del presente oficio (18 de noviembre de 2026), **restando únicamente doce (12) días calendario para el vencimiento definitivo del plazo prorrogado**, el proveedor no ha cumplido con la entrega total del material solicitado por las unidades, de igual forma No se registran avances ni ejecución efectiva de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo solicitados para los equipos de cómputo, escáneres e impresoras de las unidades centralizadas.

De acuerdo a lo anterior como supervisor del contrato me permito informar que el día 30 de septiembre mediante oficio No. 2026629031679953 se solicito al proveedor que mediante comunicación escrita informe la fecha de entrega de los repuestos pendiente por entregar mediante el pedido que se envio el 21 de Agosto; de acuerdo a lo anterior el proveedor no dio respuesta a nuestra solicitud, evidenciando así que no es posible tener una comunicación fluida.

Radicado N°2026629036446753 - MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV03-BR29-B7

A si mismo mediante comunicación vía WhatsApp se tomo contacto con el ingeniero Juan José Aristizabal Ordonez cel , personal designado por el señor MARINO DUARTE SILVA para los servicios de mantenimiento; se solicito un informe del avance los mantenimientos a las unidades sin respuesta alguna.

Por último, el día de hoy 18 de noviembre de 2026 mediante oficio No. 2026629036447473 se solicita al proveedor un informe del avance de los mantenimientos y fecha de entrega de los repuestos pendiente.

Lo anterior con el propósito de rendir un informe sobre la gestión desarrollada durante la ejecución de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 043- MC-CENAC REGIONAL POPAYÁN 2026, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 043- MC-CENAC REGIONAL POPAYÁN 2026, CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC POPAYÁN PARA LA VIGENCIA 2026”.

Respetuosamente,

Mayor. WILLY ORLANDO ACOSTA RIVERA
Supervisor de Contrato Partida de Computo
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 043- MC-CENAC REGIONAL POPAYÁN 2026

BR29