Santiago de Cali D.E., 18 de noviembre de 2026

Ingeniero:
MOISES CEPEDA RESTREPO
Gerente
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
Santiago de Cali D.E.

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN EN TIEMPO Y RECURSOS

Cordial Saludo,

Por medio del presente, en mi calidad de Supervisor, solicito adicionar recursos y ampliar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N.º **2000.13.02.146-2026**, del **09 DE SEPTIEMBRE DE 2026** suscrito entre VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., y **FELIPE MACHADO ARTUNDUAGA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N.º **1.151.939.502 de CALI**; en razón a que se requiere garantizar la continuidad de la prestación del servicio y el desarrollo de las actividades contractuales.

Por lo anterior, con el fin de llevar a cabo la adecuada ejecución de todas las actividades específicas descritas en el complemento del contrato y, teniendo en cuenta la necesidad de continuar con la prestación del servicio, solicito la prórroga del contrato mencionado hasta el **30 DE DICIEMBRE DE 2026**. Para ello, resulta necesario igualmente adicionar recursos equivalentes al valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ($3.240.400), M/CTE.**, quedando como valor total del Contrato, la suma de **DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 12.961.600) M/CTE.**

La modificación del plazo y la adición de recursos tiene como finalidad garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, atendiendo a los principios de buena fe, legalidad y eficiencia y la necesidad de la entidad.

Atentamente,

DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA
DIRECTOR TECNICO
Supervisor (a)