Anexo 2 - Cronograma Licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-IDI-13	**Versión**	1

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	**[número del Proceso de Contratación]**
Publicación del aviso de convocatoria pública	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación Estudios y Documentos Previos	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	[Correo electrónico]
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	07 DE OCTUBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	[Página web de la Entidad]
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II] [Enlace SECOP II]	L. 80/93 art. 30	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	18 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes		[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	19 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	19 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos	23 DE NOVIEMBRE DE 2026 11:00 A.M	Virtual la entidad procedera a publicar el respectivo enlace	L. 80/93 art. 30	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	26 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	27 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	27 DE NOVIEMBRE DE 2026 07:00 PM	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	04 DE DICIEMBRE DE 2026 09:00 AM	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	04 DE DICIEMBRE DE 2026 09:10 AM	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	07 DE DICIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	15 DE DICIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	17 DE DICIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	18 DE DICIEMBRE DE 2026 09:00 AM	Virtual la entidad procedera a publicar el respectivo enlace	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	21 DE DICIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	23 DE DICIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	28 DE DICIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	29 DE DICIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la oferta]