


ANEXO - TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES Art. 4 Ley 1150 de 2007


OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y FINANCIERA AL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia en caso de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A CARGO DE ASEGURADORA: GOBERNACIÓN DE CASANARE | A CARGO DE ASEGURADORA: CONTRATISTA | TRATAMIENTO/CONTROLA A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO: PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | RIESGO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE ACTÚA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN: ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | MONITOREO Y REVISIÓN: PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales y Políticos | Orden Público y Seguridad: Puede disminuir el nivel de cumplimiento de actor derivados, paros, huelgas y demás que afectan el orden público y no dejan en la zona en las que se realizan las labores. | Imposibilidad parcial de realizar las labores para la movilización de maquinaria para Los cascos y pilotos. | 2 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | Solicitar y disponer de información confiable sobre aspectos de orden público, en la zona de influencia de las mismas. Trabajar y cargo del contratista y supervisión, solicitar en gestión con las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | M | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | A partir de la información actual, informes de la entidad, en las reuniones correspondientes se determinará acciones a seguir, para prevenir la ocurrencia de este factor de riesgo. | Durante su ejecución del contrato |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo para Maquinaria | Demoras en obtención de información, permisos y autorizaciones de otras entidades y Empresas de servicios públicos (Acueductos). A pesar de la debida diligencia del contratista, (Interrupción) y/o afectación operativa, otras entidades no dieron oportunamente la gestión requerida. | Retrasos en ejecución de los estudios | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | | X | El Contratista deberá establecer los procedimientos y cronogramas suficientes y eficaces en los procesos, tramites, licencias y demás requeridos para el servicio. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | M | Contratista | Al inicio de la ejecución contractual | Con la obtención de la información y licencias y/o permisos | La ocurrencia de este factor de riesgo es poco probable | Durante su ejecución |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Ambientales | Contaminación de las labores de intervención a realizar: Incluye riesgos de seguridad, accidentes y daños durante las actividades relacionadas con mantenimiento y reparación. | Ocurrencia de accidentes laborales | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | X | | Se tomas correspondientes para el laboratorio y la policía para establecer y reducir la ejecución de personal necesario | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | M | Contratista | Durante el inicio de la Ejecución del Contrato | A la Terminación del Contrato | La ocurrencia de este factor de riesgo es poco probable | Se hace las actividades en la Programación de actividades |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de Salud | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato los trabajadores del contratista, presenten síntomas de enfermedades diferentes contagiosas y que afectan y perjudican la Salud del Personal. | Contagios varios, y gastos de la salud y posible contagio | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | | X | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivas Políticas, Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | M | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Durante el inicio de la ejecución, el contratista deberá observar verificación del nivel, nivel de riesgo del estado de salud de cada trabajador colaborador (empleados o contratistas) | Cada vez que haya actividades de Control de personal |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financieros | Riesgo Financiero: Se refiere a las situaciones presentadas de las variaciones de las tasas de interés, dólar, tasa de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otros variables del mercado que cuenta hacia o macroeconómicas. Como a las actividades propias del Contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. | Impacto económico al Contratista. | 2 | 3 | 6 | Riesgo Bajo | | X | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables (factor) y con el estado de nuestra economía con el fin de que el Interventor establezca un punto de equilibrio favorable a la ejecución del riesgo. Realizar por parte de la entidad un análisis de sensibilidad, que les proporcione el ejercicio del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | M | Contratista, Gobernación | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento al comportamiento del mercado financiero, este Ejecución del contrato, cumplir lo de mejor los cambios financieros internos que puedan afectar el contrato. | Mensual |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Ambientales | Riesgo de obtención del PAC por encontrarse en IV Trimestre o la entidad a SV circunstancias de fuerza mayor o por ejecutar la recepción definitiva a final para. | Impacto económico a los bajos ingresos del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | La Gobernación deberá efectuar 11 reuniones administrativas que garanticen la disponibilidad en los tiempos para la ejecución del plan del contrato, así contará libertad para contar con el PAC de manera oportuna. Así mismo, se tomará medidas anteriores a cualquier circunstancias que impida la oportunidad del PAC con el fin de adoptar las posibles que puedan suscitar. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | M | Supervisor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de pre calificación y pronunciamiento del contrato | Mensual |









Elaboró: DAVID SANTIAGO FERRERO VARELA
Profesional Contratado

Revisó: CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Director Técnico de Desarrollo Rural