OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y FINANCIERA AL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Fecha de elaboración: 10 de noviembre de 2026

PRESUPUESTO INTERVENTORIA

ACTIVIDADES INTERVENTORIA	UNIDAD	CANT	VALOR POR ACTIVIDAD
1. ACTIVIDADES EN ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DEL CONTRATO			
1.1 REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRECONTRACUTAL	UND	1	$ 17.315.121,87
1.2 REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCION	UND		
2. ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION			
2.1 Interventoria Técnica	UND	1	$ 602.954.848,89
2.2 Interventoria Ambiental	UND	1	$ 56.536.199,68
2.3 Interventoria Administrativa	UND	1	$ 24.690.246,40
2.4 Interventoria Financiera	UND	1	$ 17.926.507,58
2.5 Interventoria Contable	UND	1	$ 31.453.985,23
2.6 Interventoria Juridica			$ 35.174.041,58
3. ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION			
3.1. ACTIVIDADES DE LIQUIDACION DEL CONTRATO PRINCIPAL Y DE LA INTERVENTORIA	UND	1	$ 20.845.007,32
Costo Básico			**$ 806.895.959,00**
Costo IVA (19 %)			**$ 153.310.232,21**
Costo final			**$ 960.206.191,21**
Costo final (Ajustado al Peso)			**$ 960.206.191,00**

NOTA:

1. La forma de pago se establece en los documentos previos, pliego y contrato.
2. La oferta economica comtempla los costos directos, indirectos, impuesto, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato.

Elaboró: _____
DAVID SANTIAGO FORERO VARELA
Profesional de Apoyo Contratado

Reviso : _____
CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Director (a) Técnico (a) de Desarrollo Rural