AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1551 DE 2012 PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE LA VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ-ANTIOQUIA.

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución del convenio.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del convenio.

Matriz de Riesgos

N°	Tipo / Etapa	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Imp.	Valor / Categoría	Asignado a	Tratamiento / control	Monitoreo
1	Operacional / Ejecución	Incumplimiento del objeto o de las obligaciones del convenio	Atraso o no entrega de las placas intervenidas	2	3	5 – Medio	OAC	Supervisión semanal, cronograma de obra, garantía de cumplimiento	Semanal
2	Técnico / Ejecución	Mala calidad de la demarcación o de la lechada (desprendimiento,	Reprocesos, uso limitado de los escenarios	2	3	5 – Medio	OAC	Verificar fichas técnicas de materiales, trazado aprobado por supervisión antes de pintar, garantía de estabilidad	En cada placa

N°	Tipo / Etapa	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Imp.	Valor / Categoría	Asignado a	Tratamiento / control	Monitoreo
		líneas fuera de medida)							
3	Naturaleza / Ejecución	Lluvias que impidan aplicar lechada o pintura o laven la pintura fresca	Atraso en el cronograma	3	2	5 – Medio	OAC	Programar trabajos en horas secas, cubrir zonas recién pintadas, reprogramar con aval de supervisión	Diario
4	Operacional / Ejecución	Accidentes de trabajo del personal o lesiones a usuarios de la placa	Lesiones, reclamaciones de terceros	2	4	6 – Alto	OAC	Afiliación a ARL, EPP, aislamiento del área con cinta y conos, póliza RCE	Diario
5	Económico / Ejecución	Incremento de precios o escasez local de pintura y mortero	Desequilibrio en el costo de los ítems	2	2	4 – Bajo	OAC	Compra anticipada de materiales con el primer desembolso	Al inicio
6	Técnico / Planeación	Cantidades reales en campo distintas a las estimadas (área desgastada	Ajuste de cantidades o de alcance	3	2	5 – Medio	Municipio	Verificación en campo antes del acta de inicio; ajustes mediante acta de mayores y menores cantidades sin superar el valor	Al inicio

N°	Tipo / Etapa	Descripción del riesgo	Consecuencia	Prob.	Imp.	Valor / Categoría	Asignado a	Tratamiento / control	Monitoreo
		, % de borrado)							
7	Social / Ejecución	No vinculación de habitantes de la comunidad	Incumplimiento del art. 95 Ley 2166 de 2021	1	3	4 – Bajo	OAC	Listado del personal con certificado de residencia en cada acta	Cada pago

Dado en el Municipio de Vegachí –Antioquia, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2026

MARIBEL DIAZ ISAZA
Secretaria Obras Públicas y Saneamiento Básico

	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	Maribel Diaz Isaza – secretaria de OO.PP y saneamiento básico		18/11/2026
Aprobó:	David Henrry Diaz – Abogado de contratacion		18/11/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			