Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 6
		CÓDIGO: E-DE-FP-F-025
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN		FECHA: 17/Dic/2025

Tunja, 08 de julio de 2026

Señores
BANCO DE PROYECTOS DEPARTAMENTAL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Attn: **Dr. JAIRO ALEXANDER NEIRA SANCHEZ**
Secretario de Planeación
Ciudad

Asunto: Solicitud modificación a proyecto de inversión – INDEPORTES BOYACÁ
Ref.: **Código BPIN: 202500000032534 - APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLÍMPICA EN LA CIUDAD DE TUNJA PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – Tercera Modificación.**

Cordial saludo:

Comedidamente solicito modificación al proyecto de la referencia**,** en concordancia con la normatividad vigente que rige a los proyectos de Inversión del Departamento de Boyacá, y teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El proyecto inicialmente fue formulado y registrado ante el Banco Proyectos del departamento bajo el número de registro 202500000032534, en fecha 01 de SEPTIEMBRE de 2025, por un valor inicial de **$3.035.522.261,00**

2. El proyecto no ha tenido **DOS (2)** modificaciones anteriores. La primera registrada el Banco de Programas y Proyectos el 10 de marzo de 2026, la segunda registrada el 28 de abril de 2026; el valor total de las modificaciones anteriores suma: **$568.297.916,40**

3. El proyecto "NO" ha presentado **AJUSTES INFORMADOS.**

4. La solicitud actual de modificación al proyecto se motiva en: Incrementar hasta el 50% el valor inicial, Fuentes de Financiación.

5. Que mediante la presente Modificación "SI" cambia el valor del presupuesto del proyecto; el valor de la modificación actual es $265.845.046,46. Y el valor final del proyecto luego de modificaciones es por **TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($3.869.665.223,86) MCTE**.

6. El cierre financiero del proyecto, de acuerdo con sus vigencias presupuestales quedará como a continuación se explica:

FUENTE / AÑO	Último Valor Aprobado			Modificación Actual			Presupuesto Final			
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	TOTAL
Propios Depto.		$ 2.550.252.261,00					$ -	$ 2.550.252.261,00	$ -	$ 2.550.252.261,00
Otras entidades públicas		$ 1.053.567.916,40			$ 265.845.046,46		$ -	$ 1.319.412.962,86	$ -	$ 1.319.412.962,86
							$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES		$ 3.603.820.177,40		$	265.845.046,46		$ -	$ 3.869.665.223,86	$ -	$ 3.869.665.223,86

7. El estado actual del proyecto es: EN EJECUCION.

8. El proyecto se encuentra en fase de: FACTIBLIDAD.

Así mismo, esta dependencia ha revisado el ajuste al proyecto y emitido la correspondiente VIABILIDAD TÉCNICA la cual ha sido emitida por el profesional **FREDDY ENRIQUE CUERVO SILVA,** con cargo **DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO**, en la fecha **08 DE JULIO DE 2026**

9. REGIONALIZACIÓN

PRODUCTO	LOCALIZACIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Tunja	Propios Depto	$2.550.252.261,00
	Tunja	Propios Otra entidad pública (INDEPORTES)	$1.076.571.182,86
	Sogamoso	Propios Otra entidad pública (INDEPORTES)	$242.841.780,00

Nota. Se deberá diligenciar la regionalización del proyecto de inversión, detallando por producto la localización geográfica, el valor correspondiente y la fuente de financiación asociada.

Finalmente, para todos los efectos, con mi firma certifico lo siguiente:

- Que los documentos anexos y la información consignada, es verídica y corresponde a las zonas que se tuvieron en cuenta para la formulación del proyecto.
- Que en el ajuste al proyecto se tuvo en cuenta que el mismo es prioritario para la comunidad y da respuesta a la existencia de una necesidad.
- Que las actividades a financiar aún con el ajuste del proyecto, son competencia del departamento.
- Que el ajuste al proyecto ha sido revisado responsable y técnicamente por profesionales de la dependencia, de acuerdo con los parámetros vigentes para los proyectos de inversión.
- Que las modificaciones propuestas obedecen a la necesidad de incorporar ajustes al proyecto para poder cumplir a cabalidad con el objetivo general.

10. Datos de contacto del Formulador

Nombres y Apellidos	Número de Celular	Correo Electrónico.
Juan David Oliveros Castañeda	3227152137	proyectosuifp.mga@indeportesboyaca.gov.co

Con mucho gusto,

MIGUEL FERNANDO LÓPEZ SARMIENTO
Gerente de INDEPORTES BOYACÁ

Revisó: Freddy Enrique Cuervo Silva – Director de Fomento y Desarrollo Deportivo
Proyecto: Juan David Oliveros Castañeda – Profesional Externo