Sistema Integrado de Gestión	**UNIVERSIDAD DE CALDAS**	
	FORMATO ACTA PARA INICIO	
	CODIGO: R-2604-P-CC-761	**VERSION: 1**

Manizales, a los 18 días del mes de noviembre de 2026, se reunieron de manera virtual para la firma del Acta de Inicio el señor **Jesús David Quintero García** con C.C. **1.053.817.082** Representante Legal de la Empresa **Q&Q INGENIERIA S.A.S** NIT **901446821-3** en calidad de **Contratista** y **Sergio Escobar Vargas** C.C. **1.053.838.720** del grupo interno de Desarrollo Físico en calidad de **Supervisor**, designado para tal fin de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Contractual, con el fin de dar inicio al contrato que se identificará más adelante.

Para el efecto, se constató el cumplimiento de los requisitos de ejecución, así:

CONTRATO Nº:	**ODO 017-2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17 de noviembre de 2026
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 123.138.839**
Nº. CDP:	**2938** del **19/10/2026**
Nº. REGISTRO PRESUPUESTAL:	**13807** del **06/11/2026**
Nº. PÓLIZA, FECHA DE EXPEDICIÓN Y VALOR:NA:	**42-40-101053839 RCE**. Fecha expedición **12/11/2026** Valor asegurado total de **$ 350.181.000,00** **42-44-101170492 CUMPLIMIENTO**. Fecha expedición **12/11/2026** valor asegurado total de **$ 61.569.419,50**
APROBACIÓN DE PÓLIZA: NA:	17 de noviembre de 2026
N°. DE ESTAMPILLA: NA:	0.5% antes de IVA Estampilla Pro-Universidad Ley 1697 de 2013 5% Valor Total Contribución Especial Ley 1106 de 2006
N°. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL:	Entrega certificado de pagos y aportes al sistema de Seguridad Social con fecha del 16 de octubre de 2026.
VERIFICACIÓN AFILIACIÓN ARL NA: _	Entrega certificado de pagos y aportes al sistema de Seguridad Social con fecha del 16 de octubre de 2026.
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA:	qyqingenieriasas@gmail.com
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	Noviembre 19 de 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Enero 17 de 2027

Notas:

- Marque No Aplica en las casillas referentes a pólizas solo cuando el contrato no las haya exigido.
- Marque No Aplica en la casilla referente a estampillas solo cuando el contrato no sea de obra.
- El supervisor puede incluir información adicional para el desarrollo del objeto y las obligaciones contractuales (cronogramas, planes de trabajo etc).

Para constancia se firma en Manizales a los 18 días del mes de noviembre de 2026



Sergio Escobar Vargas
Supervisor



Jesús David Quintero García
Contratista

RECIBIDO
Por Natalia Gomez Echeverry fecha 16:04 , 19/11/2026