MATRIZ DE RIESGOS

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SUELOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA PARA EL DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE SUELOS AGROPECUARIOS EN EL DEPARTAMENTO CAUCA".

VALOR	$ 20,730,871.00

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Minima cuantía

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción	Asignación	Efecto	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Mitigación del evento
1	General	Externo	Planeación	Planeación	La modalidad de contratación adecuada	Público	Mayores Costos y Plazos	La modalidad de contratación es adecuada para contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para la Entidad	BAJO	MEDIO - BAJO	La Entidad teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, y teniendo en cuenta que para la presente contratación la Gobernación del Cauca suministrará la metodología, el procedimiento de selección que aplica para el caso corresponde a Proceso de selección de mínima cuantía
2	Específico	Externo	Planeación	Planeación	Libre competencia, transparencia y equidad	Público	Mayores Costos y Plazos	El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes.	BAJO	MEDIO - ALTO	La Entidad mitiga este evento con el análisis de mercado para lo cual se solicitaron cotizaciones a diferentes empresas que presten el servicio por este concepto.
3	Específico	Externo	Planeación	Planeación	Diseño del Proceso de Contratación	Público	Mayores Costos y Plazos	El diseño del proceso de contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y garantizar la coherencia con sus objetivos y metas.	BAJO	BAJO	La Entidad para los procesos de contratación se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como los Decretos reglamentarios.
4	Específico	Externo	Selección	Selección	Colusión en el proceso	Público	Mayores Costos y Plazos	Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas.	MEDIO - BAJO	MEDIO - BAJO	La Entidad mitiga el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección objetivos y fórmulas de adjudicación concordantes con los compromisos de transparencia y selección objetiva.
5	Específico	Externo	Contratación	Contratación	Firmas, garantías y retraso en el perfeccionamiento del contrato	Pub.- Priv.	Mayores Costos y Plazos	Riesgo de no firmar el contrato o que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso de contratación o por reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	BAJO	MEDIO - ALTO	La Entidad lo mitiga solicitando en la invitación pública la exigencia de la constitución del amparo de Garantía de seriedad de la oferta. En caso de no constitución de la misma, la Entidad consagra dentro de la invitación publica el rechazo de la propuesta. Igualmente, la Entidad mitiga este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento.
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el contratista	Privado	Mayores Costos	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el contratista no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.	BAJO	MEDIO - BAJO	Si bien este riesgo es asignando al privado, la Entidad mitiga la materialización de este riesgo indicando en los documentos de contratación que los contratistas deben realizar su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su experticia. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes. El proceso de contratación permite hacer observaciones oportunas respecto de la información propuesta por la Entidad
7	General	Externo	Ejecución	Financiación	Liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	Privado	Mayores costos	El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato.	BAJO	MEDIO - ALTO	La Entidad prevé este riesgo estableciendo unos requisitos mínimos habilitantes, los cuales hacen parte del pliego de condiciones y/o de la invitación pública
8	General	Externo	Ejecución	Social - Político	Eventos Asegurables	Privado	Mayores costos	El contratista deberá contar con las pólizas mínimas requeridas en la invitación pública	BAJO	MEDIO - ALTO	La Entidad mitiga este riesgo indicando en los documentos contractuales los garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. También se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes.