SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE INICIO
Suscripción del acta de inicio del contrato de selección abreviada de menor cuantía No. 344 de fecha 22 de octubre de 2026. Esta acta marca el inicio del desarrollo físico del contrato y por tanto, el punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte del supervisor.

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO		
1	CONTRATO No.	344 de 2026
2	MODALIDAD DE SELECCIÓN	Selección abreviada de menor cuantía
3	TIPO DE CONTRATO	Obra
4	CONTRATISTA	MESMETCOL P&P
5	NIT. No.	901.849.576-3
6	REPRESENTANTE LEGAL	BAYROL ALONSO PÉREZ MIRANDA
6	OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT DE 2.00 x 3.50 M, EN EL CAÑO ROCHA UBICADO EN LA VEREDA LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META"
7	VALOR	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($187'034.481,68) M/CTE
8	SUPERVISOR (A)	SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
9	PLAZO	CUARENTA (40) DIAS
10	FECHA DE INICIO	19 de noviembre de 2026
11	FECHA DE TERMINACIÓN	28 de diciembre de 2026
12	SECRETARÍA RESPONSABLE	Secretaria de planeación e infraestructura

En Mesetas (Meta), a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2026, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ en calidad de Supervisor del Contrato No. 344 de 2026, BAYROL ALONSO PÉREZ MIRANDA representante legal de MESMETCOL P&P como Contratista y ALEXANDRA TORRES GARZÓN como interventoría y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para iniciar la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de iniciación.

1.- Soporte Jurídico:

Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

No. DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
	ANTICIPO	N.A	N.A
30-44-101072985	CUMPLIMIENTO	22/10/2026	01/10/2027
30-44-101072985	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/10/2026	01/12/2029
30-44-101072985	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	22/10/2026	22/10/2031
30-40-101027857	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	22/10/2026	01/12/2026

2,- Soportes Financieros:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
C.D.P	426	17-06-2026	00IL-2402-0600-2026503300002	$187'806.326,00
R.P	926	26-10-2026	00IL-2402-0600-2026503300002	$187'034.481,68

3.- Anticipo (Según el caso) NO APLICA

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO
Anticipo por el xx (%) del contrato	$ 0,00
TOTAL ANTICIPO	$ 0,00

ACUERDO

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato de selección abreviada de menor cuantía No. 344 de fecha 22 de octubre de 2026.

2. Fijar como fecha de inicio a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del 2026.

3. Fijar como fecha de terminación el día veintiocho (28) del mes de diciembre del 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

MESMETCOL P&P
R/L BAYROL ALONSO PÉREZ MIRANDA
Contratista

ALEXANDRA TORRES GARZÓN
Interventoría

SILVIO VLADIMIR RIVERA SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto: Juliam Camilo Ruiz / Apoyo de la secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura