	PRESUPUESTO GENERAL "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CAFETERA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE POS COSECHA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, HUILA"										Fecha elaboración: 28/09/2026
ITEM	**ACTIVIDAD**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**
	Etapa precontractual										
1	Suministrar y entregar equipos (incluye transporte hasta sitio acordado, instalación y capacitación de uso y manejo)			Tiempo de fabricación y entrega de equipos				$ 416,442,600.00			
2	Infraestructura construida, obra civil y redes electricas. (aporte especies beneficiarios)							$ 122,789,696			
4	Realizar Supervisión							$ 3,000,000	$ 3,000,000		
	Etapa de liquidacion y cierre										
TOTAL								$ 542,232,296	$ 3,000,000		

HAMES FRANCISCO SANCHEZ ROJAS
Contratista
Secretaría de planeación e infraestructura