MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:	OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL MEDIANTE LA LIMPIEZA DE POZOS Y REDES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA META.
VALOR:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES M/TCE ($49.021.293,00).

No.		RIESGO No.1	RIESGO No. 2	RIESGO No. 3
CLASE		GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO
FUENTE		EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA		CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		REGULATORIOS	OPERACIONAL	OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN:		INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE ALCONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS	FALTA DE PAGO A SALARIOS A TRABAJADORES
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		AFECTACION OPERACIONAL	DAÑOS A TERCEROS	DEMANDAS LABORALES
PROBABILIDAD		RARO	RARO	RARO
IMPACTO		MODERADO	MODERADO	MODERADO
VALORACION DEL RIESGO		CATASTROFICO	MENOR	MENOR
CATEGORIA		BAJO	RIEGO MEDIO	RIEGO MEDIO
A QUIEN SE LE ASIGNA		CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO		REQUERIMIENTO DE GARANTIA ÚNICO DE CUMPLIMIENTO	REQUERIMIENTO Y GARANTIA R.C.E	REQUERIR LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO - Pago de salarios y prestaciones sociales
PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	RARO	RARO	RARO
IMPACTO		INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE
VALORACION DEL RIESGO		MENOR	MENOR	MENOR
CATEGORIA		BAJO	BAJO	BAJO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO		SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		SUPERVISOR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
COMO SE REALIZA EL MONITOREO	MONITOREO Y REVISION	APROBACION DE GARANTIAS POR PARTE DE LA ENTIDAD	En el seguimiento de la ejecución del contrato	En el seguimiento de la ejecución del contrato
PERIODICIDAD		EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Etapa contractual	Etapa contractual

NOMBRE ING.PAOLA ANDREA ZARATE GUERRA
CARGO Secretaria de Planeación Enfraestructura

ING. CARLOS ENRIQUE ROJAS HERNANDEZ
apoyo profesional a la secretaria de Planeación e Infraestructura