Villavicencio, 07/10/2026

**Doctor:**
**CHARLES ROBIN AROSA CARRERA**
Rector

**ASUNTO:** Informe de supervisión para pago

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1**

**OBJETIVO DEL INFORME**: Mantener informada a la Universidad de los Llanos, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas cumplan con los requisitos de calidad, oportunidad y eficiencia del contrato.

**PERIODO:** **DEL** **25/09/2026** **AL** **05/10/2026**

## 1. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

### 1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| **CONDICIONES GENERALES** | | | |
|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | N° 1259 de 2026 | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 25/09/2026 |
| **CLASE DE CONTRATO** | COMPRAVENTA | | |
| **CONTRATISTA** | M.H MUEBLES MODULARES S.A.S. | | |
| **IDENTIFICACIÓN NIT O C.C** | NIT. 901.485.705-3 | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | FRANCI LILIANA GUZMAN HERNANDEZ | | |
| **NIT O C.C DEL REPRESENTANTE LEGAL** | C.C. N° 52.770.442 expedida en Bogotá D.C. | | |
| **OBJETO** | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO DE LA SALA EVA DEL INSTITUTO TECNICO DE EDUCACION A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO A LA FICHA BPUNI VIAC 08 0409 2025 ACTUALIZACION. | | |
| **CONDICIONES INICIALES** | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MCTE ($12.999.263) | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | DOS (02) MESES CALENDARIO Y VIGENCIA: CUATRO (04) MESES MAS. | | |
| **NOMBRE SUPERVISOR** | ANGELICA SOFIA GONZALEZ PULIDO – Directora Técnica De Educación a Distancia | | |
| **FECHA INICIO** | 25/09/2026 | | |
| **FECHA TERMINACIÓN** | 24/11/2026 | | |
| **CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | | |

| | |
|---|---|
| **MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA, ACLARACIÓN CESIÓN, SUSPENSIÓN Y REINICIO** | N/A |
| **FECHA TERMINACIÓN FINAL** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | N/A |

## 1.2. GENERALIDADES

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de contratos y convenios de la Universidad de los Llanos, adoptado mediante Resolución Rectoral N°1092 de 2021, me permito presentar INFORME, conforme a lo siguiente:

## 1.3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se ejecuta en la Universidad de los Llanos, campus Barcelona, ubicado Kilometro 12 via Pto Lopez de la ciudad de Villavicencio.

## 2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación, se relacionan los actos administrativos suscritos durante la ejecución del contrato.

| N° | ACTA | FECHA |
|---|---|---|
| 1 | ACTA DE INICIO | 25/09/2026 |

## 3. ASPECTOS FINANCIEROS:

## 3.1. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

De acuerdo a lo indicado en el contrato, 1259 DE 2026 no se pactó pago de anticipo.

## 3.2. BALANCE FINANCIERO

| CONCEPTO | VALOR | (%) EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|
| ANTICIPO | **$0** | **0%** |
| AMORTIZACIÓN | **$0** | **0%** |
| PRIMER PAGO | **$0** | **0%** |
| SEGUNDO PAGO | **$0** | **0%** |
| TERCER PAGO | **$0** | **0%** |
| PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME | **$12.999.263** | **100%** |
| SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR | **$0** | **0%** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$12.999.263** | **100%** |

## 3.3. CONTROL PRESUPUESTAL

| CDP N° | VALOR | RP N° | VALOR |
|---|---|---|---|
| N°1663 | $12.999.263 | N°7321 | $12.999.263 |

### 3.4. CONTROL DE PAGOS

| RELACIÓN DE PAGOS | | | |
|---|---|---|---|
| **ORDEN DE PAGO** | **FECHA** | **CONCEPTO** | **VALOR** |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| **TOTALES** | **N/A** | | |

### 3.5. CONTROL DE PÓLIZAS

**PÓLIZA NUMERO:** N/A
**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** N/A
**TIPO PÓLIZA:** N/A

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |

## 4. PROGRAMACIÓN Y AVANCE FÍSICO

Se debe proceder a efectuar la descripción detallada del recibo a satisfacción de los bienes, servicios, obra o consultoría, según se desprenda del objeto contractual que determina el alcance de las obligaciones que debe ejecutar el contratista. Para tal efecto el SUPERVISOR deberá dar fe del cumplimiento de las obligaciones, entre ellas:

Las actividades ejecutadas durante el periodo del informe fueron las que se relacionan a continuación:

- Bienes entregados especificados de acuerdo a la cantidad y calidad. Se adjunta acta de recibo a satisfacción.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | AIRE ACONDICIONADO | Tipo: Minisplit inverter. Ancho: 95 cm Alto: 35 cm Fondo: 28 cm Peso: 11,5 kg. Capacidad de refrigeración: 12000 BTU. Alimentación: Eléctrica. Material: Plástico, Metal, Aluminio. Control remoto: sí. Color: Blanco. Potencia: 1900 Watts Voltaje: 220. Refrigeración eficiente. Sistema de enfriamiento: Aire forzado. Incluye instalación, soporte metálico para manejadora y condensadora, tubería de cobre 5/8 y 3/8 con aislante térmico y cable interconexión (Kit por 12 metros). Drenaje en tubería PVC ¾ |
| 2 | ESCRITORIO OPERATIVO | Superficie: Tablero melamínico de 30 mm, canto PVC 2 mm, medida de 1,20 m x 0,60 m. Base: Qbex en tubo cold rolled 2 x 2 cal. 18 con niveladores inyectados en polipropileno, medidas de 0,70 m x 0,50 m con niveladores plásticos. Faldón: troquelado metálico cal. 24, medidas de 0,70 m x 0,30 m con acabado en pintura poivo eiectrostática. Archivador: 2x1 fijo, elaborado en lámina de acero CR calibre 22 con recubrimiento en pintura electrostática, frentes en RH de 15mm, manijas de incrustar, riele de extensión total |
| 3 | SILLA EJECUTIVA | Con espaldar en malla, sistema apoyo lumbar graduable en altura y profundidad, descansabrazos graduables, base metálica cromada y ruedas, tapizada en paño antitranspirante negro y espuma de alta densidad, peso máximo 150 kg. |

**PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO: 100%**

## 4.1. EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

| RANGO DE CALIFICACIÓN | |
|---|---|
| **EXCELENTE** | El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los bienes y/o servicios. |
| **BUENO** | El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los bienes y/o servicios. |
| **REGULAR** | El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo. |
| **NO CUMPLE** | El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo. |

| EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA | CALIFICACIÓN |
|---|---|
| **CUMPLIMIENTO**<br>(Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos) | BUENO |
| **CALIDAD**<br>(Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales) | BUENO |
| **COMUNICACIÓN**<br>(Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato) | BUENO |
| **EVALUACIÓN GENERAL**<br>(Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado) | BUENO |

## 5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Como constancia del cumplimiento del pago de seguridad social y parafiscales, por parte del contratista, se adjunta al presente informe la planilla de pago, respecto al periodo de ejecución del presente informe, de la cual se realizó la verificación y se encuentra a paz y salvo, como se relaciona a continuación:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Periodo Cotizado | 08-09/2026 |
| IBC (Ingreso Base de Cotización) | N/A |
| Número de Planilla | 95080169 |
| Valor pagado en SALUD | $140.200 |
| Valor pagado en PENSIÓN | $560.400 |
| Valor pagado en ARL | $85.400 |

## 6. ASPECTOS LOGÍSTICO

Para el buen desarrollo de las actividades, el contratista garantiza las condiciones mínimas de seguridad, equipo, material, entre otras, necesarios para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las especificaciones, tales como:

- Realiza la entrega del mobiliario correspondiente y se le da la respectiva entrada a almacén.

## 7. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

a. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato.
d. Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e. Verificación de la información presentada en los informes del contratista.
f. Tomar las medidas y elaborar las actas respectivas.
g. Realizar los informes de supervisión

## 8. CONCLUSIONES

Se finaliza el proceso con la entrega de los elementos correspondientes cumpliendo las especificaciones acordadas, los cuales se realizó la respectiva entrada a almacén.

## 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO









**Firma**
**ANGELICA SOFIA GONZALEZ PULIDO**
Supervisor

*Proyectó:* Haydee Rocio Lara S. Haydee Rocio Lara S.